

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註	
							總經費	中央補助	地方自籌			
關鍵領域												
1	水資源	1-1-1-1建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫-金門自來水智慧型水網推廣計畫 112-113年智慧水務管理平台擴充計畫 112-113年度供水監控系統暨相關設施改善計畫	自來水廠	1.智慧水務管理平台之系統設置優化作業。 2.配合相關工程進行監控規劃及設置，以進行設備調整與增設，掌握漏水情形。	112年	1.總監控中心HA硬體設置、供水監控系統軟體升級。 2.水務平台系統功能擴充、圖資更新處理。 3.漏水率16.35%。	13,537	8,000	5,537	24	經濟部水利署	
					113年	1.供水監控系統軟體功能建置改善。 2.水務平台系統功能擴充、新增閘栓設備巡查管理、場站設施管理、圖資線上編輯等模組。 3.漏水率15.78%，較前一年度減少0.57%。	6,882	6,882	0			
2	水資源	1-2-2-1瓊安路-環島西路二段-西浦頭水塔送水管新建工程(第二標)	自來水廠	經送水幹管之建置，以提升東水西送能力，並減少地下水抽取。	112年	於環島西路建置各口徑送水管計4.2公里，實質提升東水西送水量能達12,000噸/日。	49,667	0	49,667	88		
					113年		24,356	0	24,356			
3	水資源	1-2-2-2管線圖資外業調查及派駐服務	自來水廠	持續辦理管線圖資建置及補正作業，逐步建全地下管線基礎資料，以做為未來管網分析之應用。	112年	自來水新設及既有用戶圖資建置、搶修現場RTK測量定位、GIS圖資補正、小區管網圖資範圍持續修正、配合水務平台辦理相關圖資繪製及建置作業。	5,493	0	5,493	100		
					113年		5,493	0	5,493			

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
4	水資源	1-2-2-3離島地區供水改善計畫 1.離島地區供水改善計畫第二期計畫-核定本經費有誤(應為346,000千元) 2.金門地區湖庫原水導水管改善工程 3.金門地區湖庫浚渫及改善工程(田埔水庫、金湖水庫) 4.金門跨海橋樑附掛自來水管工程 5.離島地區供水改善計畫第三期計畫	自來水廠	1.提昇本地湖庫自有水源供水能力，及強化聯合調度機制。 2.穩定烈嶼地區日常供水，舒緩既有海底管線營運壓力，與既有海管互為備援應用。 3.提升水庫蓄存量及改善湖庫水利相關設施。	112年	1.新建田埔水庫至太湖淨水場之導水管6.3公里，提昇本地湖庫自有水源供水能力，強化聯合調度機制。 2.完成金門大橋附掛自來水管線5.4公里，以及雙邊陸域埋管3.9公里，另增建蓄水容量550噸之中繼水池與加壓泵站一座，穩定烈嶼地區日常供水，舒緩既有海底管線營運壓力，與既有海管互為備援應用。	90,851	90,851	0	29	經濟部水利署
		113年			3.辦理田浦及榮湖水庫浚渫，增加庫容82,000立方公尺，提升水庫蓄存量及改善湖庫水利相關設施。	9,982	9,982	0			

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
5	水資源	1-2-2-4大陸引水輸送異常應變計畫	自來水廠	因應大陸引水因突發狀況無法正常供應，於110年已擬訂「大陸引水輸送異常應變計畫」，針對可能造成原因，研議因應處理措施及緊急供水調度方案，確保地區供水穩定，並持續滾動式檢討。	112年 重新開鑿東洲1號井及泵浦更新，每分鐘出水量達400公升以上，作為緊急備援使用。	3,110	0	3,110	50	
					113年 修訂大陸引水輸送異常應變計畫。	0	0	0		
6	水資源	1-3-3-1金門水庫集水區保育實施計畫	自來水廠	1.林班地新植或撫育。 2.水質檢監測。 3.水庫蓄水範圍設施維護管理。 4.污水下水道(含雨污分流工程)規劃、建置或維護。 5.合理化農藥或施肥宣導及輔導。	112年 地區13座水庫執行水質檢監測及水庫蓄水範圍設施維護管理。	335	0	335	50	
					113年 地區13座水庫執行水質檢監測及水庫蓄水範圍設施維護管理	335	0	335		
7	水資源	1-3-3-2金門地區地下水管理計畫	工務處		112年 完成1季地下水位變動分析報告。	957	957	0	96	經濟部水利署
				1.地下水位變動分析。 2.地下水入滲補注作業。 3.農業水井用水量調查。	113年 1.完成4季地下水位變動分析報告。 2.完成湖尾溪及瓊林水庫等2處入滲補注調查分析。 3.完成763口農業水井電水比試驗作業，以推估農業水井用水量。	3,619	3,619	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
8	水資源	1-3-3-3金門地區乾旱時期自來水停止及限制供水執行計畫	自來水廠	已擬定「金門地區乾旱時期自來水停止及限制供水執行計畫」，以因應極端氣候造成之供水影響。	112年	依供水量能等變動情形修正「金門地區乾旱時期自來水停止及限制供水執行計畫」。	0	0	0	50	
					113年	依供水量能等變動情形修正「金門地區乾旱時期自來水停止及限制供水執行計畫」。	0	0	0		
9	水資源	1-3-3-4大小金門及兩岸通水海底管線現況調查監測工作	自來水廠	為掌握海底管線之現況，確保大陸引水及大小金民生用水供水穩定，目前定期辦理管線監測作業。	112年	1.大陸晉江端空拍4次。 2.大小金門海底管線、兩岸通水海底管線檢測調查各1次。	0	0	0	50	
					113年	3.金門端水質檢測每月1次。 4.每季至大陸端(晉江)進行水質採樣檢測1次。 5.113年均無異常情形。	7,574	0	7,574		
10	水資源	1-3-3-5金門地區蓄水庫安全檢查及水庫整備維護	自來水廠	針對水庫及構造物定期進行檢查及監測，確保蓄水庫安全。	112年	完成地區13座水庫蓄水庫現場安全檢查、壩頂位移沉陷點監測、安全檢查年度報告撰寫及水庫整備維護高司演練各1次。	3,664	0	3,664	100	
					113年	完成地區13座水庫蓄水庫現場安全檢查、壩頂位移沉陷點監測、安全檢查年度報告撰寫及水庫整備維護高司演練各1次。	3,664	0	3,664		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
11	水資源	1-3-3-6水質檢測與調查	自來水廠	針對水源、清水、深水井及污水定期辦理水質採樣檢測。	112年 抽驗水源總檢驗數469項次、清水(含深水井)總檢驗數1260項次及污水場(含套裝)放流水總檢驗數2592項次。	4,750	0	4,750	172	
					113年 抽驗水源總檢驗數431項次、清水(含深水井)總檢驗數1328項次及污水場(含套裝)放流水總檢驗數1542項次。。	4,166	0	4,166		
12	水資源	1-3-3-7金門地區水源水質監測及分析研究計畫	自來水廠	委託專業團隊針對進行水源水質監測作業及藻類代謝物監測分析研究，作為本管理水源及提升淨水場處理之依據，並提供藻華事之應變諮詢服務。	112年 辦理1場藻類教育訓練，於受水池建置一套以藻類特性監測為主之設備。	0	0	0	98	
					113年 1.辦理1場藻類教育訓練。 2.完成111-113年金門地區水源水質監測及分析研究計畫報告，作為管理水源及提升淨水場處理之依據，並提供藻華事件應變諮詢服務。	4,180	0	4,180		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
13	水資源	1-3-3-8金門縣飲用水管理(含水質檢驗)計畫	環保局	1.執行飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區，污染水源水質行為之稽查取締。 2.加強自來水水質、自來水水源水質及淨水場飲用水水質處理藥劑之稽查抽驗，針對超標項目要求限期改善，並追蹤執行進度。	112年 1.自來水水質檢驗384件次。 2.飲用水水源檢驗26件次，水源保護區稽查48件次。 3.自來水水質及水源水質檢驗合格率100%。 4.辦理宣導活動16場次。	2,656	0	2,656	200	
				3.因應颱風等天然災害發生造成飲用水水源水質惡化時，立即採取應變措施及加強飲用水水質檢驗。 4.推廣飲用水安全宣導，建立相關安全教育宣傳資料，提升國人對安全飲用水之認知。	113年 1.自來水水質檢驗384件次。 2.飲用水水源檢驗26件次，水源保護區稽查47件次。 3.自來水水質及水源水質檢驗合格率100%。 4.辦理宣導活動12場次。	2,656	0	2,656		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
14	水資源	1-3-3-9金門縣湖庫水質監測計畫	環保局	辦理本縣溪流湖庫水體水質監測。(檢測地點包含山外溪(映碧潭)、新市里中興橋、昇恆昌警衛亭旁橋、前埔溪上游、前埔溪下游、斗門溪上游、斗門溪下游、光前溪上游、光前溪下游、田埔水庫、太湖、榮湖水庫、金沙水庫、擎天水庫)	112年	完成36處(每季9處)溪流水體檢測，20處水庫(每季5處)水體水質檢測。	3,262	1,244	2,018	221	環境部水質保護司
					113年	完成36處(每季9處)溪流水體檢測，20處水庫(每季5處)水體水質檢測。	2,689	1,170	1,519		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
15	健康	2-1-1-1空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫	環保局	辦理本縣污染潛勢及空品不良事件日分析。	112年 1.辦理1場空氣品質嚴重惡化應變演練會議。 2.不良日數41天，各空污相關計畫應變60次。 3.金門縣懸浮微粒物質災害潛勢分析。 4.修訂「金門縣區域空氣品質惡化防制措施」。	3,750	1,120	2,630	215	環境部大氣環境司
					113年 1.辦理1場空氣品質嚴重惡化應變演練會議。 2.建置及維護污染源周界監測微型感測器5台。 3.不良日數61天，各空污相關計畫應變72次。 4.環境部核定本縣空氣污染防制計畫書(第二期)。 5.金門縣懸浮微粒物質災害潛勢分析。 6.修訂「金門縣區域空氣品質惡化防制措施」。	3,250	1,120	2,130		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
16	健康	2-1-1-2逸散污染源稽查管制計畫	環保局	1.執行1處環境背景PM ₁₀ 檢測，以了解本縣懸浮微粒之特性，年度檢測應達12次。 2.執行環境背景「鉛(Pb)」監測檢驗，年度檢測應持續滿3個月。 3.採環境部指定國家標準(CNS)空氣中落塵量測定方法，選定1處落塵採樣地點，年度測定月數應達6個月，每月協助水樣送檢分析並針對異常值分析。	112年	1.執行環境背景 PM ₁₀ 檢測，每月12次。 2.執行環境背景「鉛 (Pb)」監測，連續監測 3~5 月。 3.完成 1 處 6 次空氣中落塵量檢測分析。	5,900	1,684	4,216	315	環境部大氣環境司
					113年	1.執行環境背景 PM ₁₀ 檢測，每月12次。 2.執行環境背景「鉛 (Pb)」監測，連續監測 3~5 月。 3.完成 1 處 6 次空氣中落塵量檢測分析。	5,900	3,000	2,900		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
17	健康	2-1-1-3垃圾轉運監督稽查管制暨各掩埋場輔導管理計畫	環保局	1.垃圾轉運監督工作：監督垃圾轉運廠商執行垃圾轉運過程有無非法棄置、污染環境或夾雜事業廢棄物等事宜；並提供垃圾轉運評估改善建議，為精進後續垃圾轉運作業。 2.掩埋場輔導管理作業：建置各掩埋場管理資訊，分析掩埋場暫存量、結構安全並落實營運中掩埋場三級檢查制度，以提升掩埋場營運效能；另分析營運中及復育掩埋場環境監測報告，以落實環境保護事宜。	112年	1.完成營運及復育掩埋場營運管理每月查核作業。 2.每季環境監測分析。 3.完成2口次之監測井功能性評估。 4.辦理4場次水肥暨廚餘堆肥推廣宣導會。	6,521	1,600	4,921	199	環境部環境管理署
				3.廢棄物處理技術學習及環境教育宣導：辦理國內(外)廢棄物處理技術觀摩，多元本縣廢棄物去化管道；辦理水肥(含廚餘堆肥推廣)或廢棄物分類等教育宣導活動，精進縣民環境教育知識。	113年	1.完成營運及復育掩埋場營運管理每月查核作業。 2.每季環境監測分析。 3.完成2口次之監測井功能性評估。 4.辦理4場次水肥暨廚餘堆肥推廣宣導會。	6,461	1,508	4,953		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
18	健康	2-2-2-1恙蟲病防治措施	衛生局	1.辦理疑似個案疫情調查，以利後續防治作為。 2.確診個案防治作為，進行實地噴藥及剷除雜草等環境清消工作。 3.辦理衛教宣導，以及蟲媒傳染病防治在職教育訓練。	112年	1.辦理蟲媒傳染病教育訓練1場次，計60人參加。 2.辦理恙蟲病防治宣導20場次，計500人參加。 3.完成本縣確診病例地點消毒15處。	50	0	50	200	
				4.辦理病媒監測，定點捕鼠監控，並將鼠隻血液檢體採樣送至疾病管制署做漢他病毒檢驗。	113年	1.辦理蟲媒傳染病教育訓練1場次，計75人參加。 2.辦理恙蟲病防治宣導22場次，計870人參加。 3.完成本縣確診病例地點消毒28處。	50	0	50		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
19	健康	2-2-2-2登革熱病媒蚊孳生源清除計畫	環保局	1.平時預防措施包括監控疫情、清除孳生源、加強稽查和衛教宣導。 2.個案病例發生時，則為防止疾病擴散，進行周邊孳生源清除、戶外化學防治、投藥、加強稽查和宣導。 3.針對緊急防治，研擬圍堵及切穿策略，推動區塊防治。必要時由衛生福利部統籌調度化學防治量能。	112年 1.村里病媒蚊孳生源巡檢作業，總計巡檢60處村里。 2.空屋空地及公共工程工地稽查作業，加強戶外孳生源取締，總稽查數24次。 3.登革熱孳生源清除培訓說明會1場次，及登革熱孳生源清除宣導活動3場次。 4.春秋兩季環境消毒作業共10次。 5.購置病媒蚊、蟲鼠防治等相關環境衛生用藥及用品。	1,000	1,000	0	195	環境部環境管理署
					113年 1.公告「金門縣登革熱孳生源清除評比計畫」。 2.辦理登革熱防治兵棋推演，強化各單位面對登革熱疫情之應變能量。 3.登革熱衛教宣導活動計52場次。 4.居家戶外孳生源清除作業，計轄內消毒作業1224處，巡檢村里登革熱孳生源40次，孳生源清除886處，積水容器清除4623個，廢輪胎清除4353個。 5.村里病媒蚊孳生源巡檢作業，總計巡檢60處村里。	1,462	1,342	120		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
						6.購置病媒蚊、蟲鼠防治等相關環境衛生用藥及用品。					
20	健康	2-2-2-3傳染病防治計畫(登革熱等病媒傳染病防治計畫)	衛生局	病媒蚊孳生源查核與清除：每月進行7個自然村登革熱病媒蚊密度調查，每村調查50戶，並依調查結果之布氏指數進行孳生源清除工作。	112年	1.登革熱防治： (1)調查174個自然村共計 6,630戶，其中布氏指數0級有147個自然村，布氏指數1級有21個自然村，布氏指數為2級有6個自然村。 (2)辦理社區民眾、校園學生、機關等衛教宣導21場次，計736人次。 2.食媒、水媒及人畜共通等傳染病防治： (1)辦理衛生教育訓練活動12場次，計343人次。 (2)接獲疑似食物中毒通報1案，後續無腸道傳染病次波傳染的發生。	80	80	0	305	衛生福利部疾病管制署
					113年	1.登革熱防治： (1)調查171個自然村共計 6,540戶，其中布氏指數0級有150個自然村，布氏指數1級有21個自然村。 (2)辦理社區民眾、校園學生、機關等衛教宣導19場次，計653人次。	143	143	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
						2.食媒、水媒及人畜共通等傳染病防治： (1)辦理衛生教育訓練活動15場次，計519人次。 (2)接獲疑似食物中毒通報12案，後續無腸道傳染病次波傳染的發生。					
21	健康	2-2-3-1救護技術員繼續教育執行計畫	消防局、衛生局	為確保初/中級救護技術員救護技術能力，並取得救護技術員證書效期之展延，以提升到院前緊急救護服務品質，保障民眾生命安全。	112年	1.消防局辦理初級救護技術員繼續教育訓練1場，計120人參訓。 2.消防局辦理中級救護技術員繼續教育訓練1場，計125人參訓。 3.衛生局辦理初級救護技術員初訓1場及繼續教育訓練2場，計180人參訓。	732	0	732	220	
					113年	1.消防局辦理初級救護技術員繼續教育訓練1場，計120人參訓。 2.消防局辦理中級救護技術員繼續教育訓練1場，計132人參訓。 3.衛生局辦理初級救護技術員初訓1場及繼續教育訓練3場，計220人參訓。	831	0	831		
22	健康	2-2-3-2金門、連江、澎湖三離島地區救護航空器駐地備	衛生局	1.依救護直昇機管理辦法及緊急醫療救護法辦理。	112年	執行緊急醫療後送66趟次。	107,268	92,977	14,291	49	衛生福利部護理及

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
		勤及運送服務計畫		2.本採購案已於112年1月4日由安捷航空股份有限公司提供B-86002 Tecnam P2012型航空器於本縣駐地備勤，提供全天候駐地備勤及緊急醫療後送服務。	113年	執行緊急醫療後送71趟次。	103,484	91,066	12,418		健康照護司
23	健康	2-2-3-3建立優質之緊急醫療救護體系計畫	衛生局	1.為落實本縣大量傷病患緊急醫療救護之處置，本縣訂有「金門縣大量傷病患救護辦法」。 2.辦理救護車管理、提升救護技術員(EMT-1)服務品質與態度、舉辦CPR(含AED)情境技術訓練、輔導公共場所自動體外心臟電擊去顫器(AED)設置、推廣災難醫療及民防醫護大隊訓練等。	112年	1.辦理CPR+AED訓練7場，基本救命術3場。 2.辦理民防醫護大隊訓練1場，計65人參訓。	66	10	56	330	衛生福利部醫事司
				3.配合相關單位災害防救演練(如金門航空站空難演習、配合金門縣環保局海污及毒化物災害緊急應變演練、民安演習等)。	113年	1.辦理CPR+AED訓練12場，基本救命術2場。 2.辦理民防醫護大隊訓練1場，計63人參訓。	66	10	56		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
24	健康	2-2-3-4醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫	衛生局	每年達成當年度醫院緊急醫療能力分級評定之全中度級標準，由林口長庚紀念醫院、臺北長庚紀念醫院支援4名醫師及臺北榮民總醫院支援2名醫師，支援金門醫院急重症照護醫療。	112年	醫學中心支援醫師科別及人數： 1.臺北榮民總醫院：外科1名；加護病房(內科專科)1名。 2.台北長庚與林口長庚紀念醫院：外傷急症外科1名；加護病房(內科專科)1名；加護病房(外傷急症外科專科)2名。	31,460	31,460	0	60	衛生福利部醫事司
					113年	醫學中心支援醫師科別及人數： 1.臺北榮民總醫院：外科1名；加護病房(內科專科)1名。 2.台北長庚與林口長庚紀念醫院：外傷急症外科1名；加護病房(內科專科)1名；加護病房(外傷急症外科專科)2名。	31,460	31,460	0		
25	健康	2-2-3-5轉診服務中心暨及救護 EMT-1計畫	衛生局	1.由本縣醫療照護發展基金補助金門醫院聘請三位轉診服務專門人員，辦理掛號、檢查、住宿、轉診諮詢、關懷等服務。 2.聘請三位初級救護技術員協助提供空中轉診照	112年	1.醫療專機緊急轉診共88人次。 2.軍機轉診共214人次。 3.救護技術員(EMT)轉診照護及各項出勤共計711趟次。 4.轉診中心服務品質滿意度平均達97%。	3,176	0	3,176	97	

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				護的行列，達到雙向轉診溝通管道，並提供轉介病患及轉檢個案最正確的諮詢和即時的掛號服務，使病患能夠順利赴台就醫及受檢，亦負責後續追蹤服務。 3.建立完整轉診醫療網絡體系，提供民眾便捷而完整之醫療保健服務。	113年 1.醫療專機緊急轉診共81人次。 2.軍機轉診共187人次。 3.救護技術員(EMT)轉診照護及各項出勤共計683趟次。 4.轉診中心服務品質滿意度平均達97%。	3,176	0	3,176		
26	健康	2-2-3-6金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)	衛生局	支援地區短缺專科醫師，加強金門縣急重症醫療執行能力。	112年 執行急診醫療90診次、專科醫師駐診180人次、專科門診789診次、專科檢查260診次、製發報告2,412份等醫療服務。	86,022	67,927	18,095	54	衛生福利部中央健康保險署
					113年 執行急診醫療105診次、專科醫師駐診180人次、專科門診795診次、專科檢查257診次、製發報告2,427份等醫療服務。	52,778	38,743	14,035		
27	健康	2-3-4-1勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫	社會處	1.每年夏季6-9月，辦理高氣溫戶外作業危害預防宣導。	112年 完成510場次臨廠職業安全衛生輔導，並針對高氣溫戶外作業勞工熱危害預防宣導。	994	876	119	47	勞動部職業安全衛生署

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
				2.至營造等事業單位進行現場安全衛生及宣導事項。 3.每年夏季張貼相關熱危害文宣於「金門職安家族Line群組」。	113年	完成592場次臨廠職業安全衛生輔導，並針對高氣溫戶外作業勞工熱危害預防宣導。	1,179	1,044	135		
28	健康	2-3-4-2加強關懷弱勢民眾 1.「低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾專案計畫」 2.「春節加強關懷弱勢實施計畫」 3.金門縣急難救助要點(川資) 4.金門縣遊民收容輔導自治條例 5.金門縣政府辦理街友安置輔導暨生活重建服務實施計畫	社會處(衛生局)	1.於發布低溫特報及年節時期啟動低溫關懷措施，前往關懷弱勢民眾，並提供保暖用品及熱食。 2.春節期間，啟動慰問弱勢民眾家庭，給予關心及問候。 3.川資濟助。 4.遊民訪視、諮商、輔導、救助、送醫、返家、移送、安置以及轉介或職業重建輔導等全面性服務。 5.辦理熱傷害衛教資訊宣導。	112年	1.列冊遊民輔導(高低溫關懷、熱食、實物銀行、就醫、安置及轉介就業等)14人。 2.與中國青年救國團直屬福建省金門縣團務指導委員會、IN99精品旅館、伯爵四季民宿、嘉豐閩築民宿等簽訂災防收容合作備忘書。 3.與太湖山莊民宿簽訂緊急安置收容合作意向書。 4.辦理熱傷害衛教資訊宣導6場，計350人次參加。 5.金門日報刊登熱傷害宣導1則、官網宣導貼文2則。	237	0	237	100	衛生福利部社會及家庭署
					113年	1.列冊遊民輔導(高低溫關懷、熱食、實物銀行、就醫、安置及轉介就業等)11人。 2.與中國青年救國團直屬福建省金門縣團務指導委員會、金沙大地國際渡假飯店、IN99精品旅館、伯爵四季民宿、嘉豐閩築	237	0	237		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
		6.金門街友服務實施計畫 7.熱傷害衛教資訊宣導			民宿及三元民宿等，簽訂災防收容合作備忘書。 3.與太湖山莊民宿簽訂緊急安置收容合作意向書。 4.辦理熱傷害衛教資訊宣導8場，計205人次參加。 5.金門日報刊登熱傷害宣導1則、官網宣導貼文3則。					
29	健康	2-3-4-3老人在宅緊急救援連線服務	社會處	由廠商監控中心與受服務長者家中進行連線，服務項目包括： 1.緊急按鈕通報緊急狀況。 2.使用者主動回報平安。 3.不活動偵測。 4.跌倒偵測。 5.若長者身體不適透過本系統求救，監控中心即派員前往協助。	112年 辦理獨居長者緊急救援系統安裝，服務2,116人次。	1,728	0	1,728	160	
					113年 辦理獨居長者緊急救援系統安裝，服務2,289人次。	2,880	0	2,880		
30	健康	2-3-4-4食品安全稽查與預防食品中毒宣導	衛生局	1.辦理食品衛生講習、持證廚師衛生講習，宣導食品法規及預防食品中毒知能。 2.輔導食品業者、餐飲業者落實食品良好衛生規範準則，稽查食品製造場所、餐飲調膳場所衛	112年 1.辦理1場食品業者衛生講習，計87人參加。 2.辦理2場持證廚師繼續再教育訓練衛生講習，合計202人次參加。 3.稽查輔導餐飲業及食品業者食品良好衛生規範(GHP)準則共計639家次。	20	0	20	200	衛生福利部食品藥物管理署

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				生，並發送預防食品中毒宣導單張。	113年 1.辦理1場食品業者衛生講習，計91人參加。 2.辦理2場持證廚師繼續再教育訓練衛生講習，合計232人次參加。 3.稽查輔導餐飲業及食品業者食品良好衛生規範(GHP)準則共計636家次。	20	0	20		
31	維生基礎設施	3-1-1-1道路巡查養護	養工所/工務處	1.定期巡查主要道路及次要道路。 2.於颱風前後、豪雨、就重要道路設施進行快速巡視。	112年 1.定期巡視權管道路及其附屬設施。	0	0	0	50	
					113年 2.路面破損及坑洞修補558處，修復面積約2,035平方公尺。	0	0	0		
32	維生基礎設施	3-1-1-2路燈巡查養護	養工所/工務處	1.一般巡查：由巡查人員於車上以目視檢視路燈之狀況，發現路燈有喪失原有功能或狀態之虞時，下車查詳。 2.定期巡查：依路燈狀況擬定一定期間內辦理路燈巡查。	112年 自主巡查報修故障路燈計2,572盞。	0	0	0	50	
					113年 自主巡查報修故障路燈計3,669盞。	0	0	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
33	維生基礎設施	3-1-1-3災後委託樹木伐除及修剪案	林務所	颱風季路樹修剪、危樹移除等相關復原工作	112年	風災後執行1,495株樹木修剪及20株危木伐除作業。	1,400	0	1,400	100	
					113年		0	0	0		
34	維生基礎設施	3-1-1-4碼頭設施災害修復 1.水頭港浮動碼頭災損修復工程 2.金門港消防維護案	港務處	辦理受杜蘇芮、海葵颱風影響水頭港浮動碼頭設施損壞修復工程。	112年	完成浮動碼頭設施更新。	0	0	0	100	交通部航港局
					113年		6,130	6,130	0		
35	維生基礎設施	3-1-1-5金門大橋預警封閉	觀光處	1.金門大橋歷經幾次颱風，目前已研議大橋原則不封橋，依天候不同標準降低金門大橋通行時速。 2.另為通行安全考量，目前研議將自行車道定義為機慢車道，如遇平均風速6級以上，以調撥車道方式，作快慢車道分流，以維安全。	112年	1.於113年11月11日修訂通行速限規定，針對一般狀況及平均風力、累積雨量及能見度等特殊狀況，訂定30至60公里/小時之速限。 2.規劃於114年1月將原「行人及自行車道」調整為「慢車道」，讓機車、自行車、行人得全天候通行，以達汽機車分流。	0	0	0	50	
					113年		0	0	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
36	維生基礎設施	3-1-1-6金門大橋即時交通資訊更新、配合疏運計畫	觀光處	1.於交通旅遊網有金門大橋即時路況(https://reurl.cc/xaQVOB)，會每小時更新天氣資訊、管制狀況、交通狀況與其他注意事項。 2.提供住宿資訊給滯留旅客。 3.配合交通部民用航空局辦理疏運ABC計畫。	112年	1.即時路況資訊網每小時更新，並於大橋兩端提供CMS看板，播放相關路況訊息，提醒用路人。 2.啟動航空疏運計畫：增開班機或放大機型21班次；臨時包船1航次。	13,140	0	13,140	50	
					113年	1.即時路況資訊網每小時更新，並於大橋兩端提供CMS看板，播放相關路況訊息，提醒用路人。 2.啟動航空疏運計畫：增開班機或放大機型31班次；臨時包船2航次；軍機協助疏運27架次。	13,450	0	13,450		
37	維生基礎設施	3-2-2-1金門縣水災保全計畫	工務處	包含危險潛勢地區劃定、防災應變及疏散撤離措施。	112年	汛期前更新「金門縣水災危險潛勢地區保全計畫」，包含防災聯絡人資訊、防汛器材數量、疏散撤離地圖及防汛熱點調查。	0	0	0	50	
					113年	汛期前更新「金門縣水災危險潛勢地區保全計畫」，包含防災聯絡人資訊、防汛器材數量、疏散撤離地圖及防汛熱點調查。	0	0	0		
38	維生基礎設施	3-2-2-2辦理水利建造物檢查、操作及維管計畫	工務處	區排、抽水站及移動式抽水機等水利建造物複查、督導作業。	112年	1.完成區排、抽水站、水閘門定期檢查工作及抽水機自主檢查與維護，維持區域排水設施周邊環境及渠道排水暢通。	20,250	0	20,250	200	

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
					2.整備防汛備料。					
					113年 1.完成區排、抽水站、水閘門定期檢查工作及抽水機自主檢查與維護，維持區域排水設施周邊環境及渠道排水暢通。 2.整備防汛備料。	20,250	0	20,250		
39	維生基礎設施	3-2-2-3金沙抽水站站體及機組設施更新改善應急工程	工務處	改善站內抽水機組1座(含清污泵、柴油引擎、角齒輪減速機、離合器、防震接頭等)	112年 完成站內抽水機組改善(含清污泵、柴油引擎、角齒輪減速機、離合器、防震接頭等)。	31,360	24,460	6,900	100	經濟部水利署
					113年 完成站內周邊設施改善(含照明設備、監控及室內整修等)，改善八工區46公頃農業區抽排水效能。	0	0	0		
40	維生基礎設施	3-2-2-4浯江抽水站設備提升及改善工程	自來水廠、工務處	辦理浯江抽水站設備更新及改善作業，防止金門地區淹水。	112年 汰換2台豎軸式主抽水機(每台每秒抽水量可達4公噸)、柴油引擎、發電機與閘門及儀控等設施。在豪大雨且遇到漲潮時，關閉閘門設施以防止海水倒灌，同時啟動抽水設備，將雨水抽出，加速金城舊城區附近等低窪地區排水。	39,600	34,452	5,148	78	內政部國土管理署
					113年 抽水設備，將雨水抽出，加速金城舊城區附近等低窪地區排水。	4,400	3,828	572		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
41	維生基礎設施	3-2-3-1國內商港未來發展及建設計畫-金門港埠建設計畫	港務處	1.探討金門國內商港水頭及料羅港區設計潮位，分析96~107年間逐時潮位，並與現行潮位比較，可提升港區在氣候變遷衝擊下之耐受力。	112年	1.辦理「金門港埠未來發展及建設計畫(116~120年)委託技術服務案」(113.5.22決標)，相關建設項目將檢討極端氣候下之因應能力。	0	0	0	50	交通部航港局
				2.參考水頭港區近十年暴潮位，並與現行潮位比較，及考量後續極端氣候之因應能力，在大樓1樓樓板設計時加高，並取得銀級綠建築標章。	113年	2.依據民國93~107年之料羅港、水頭港及九宮港潮位觀測資料統計分析，現行設計潮位恐不符時需，已擬委託專業學術機構協助檢討修正，並納入各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查(116-120年)案內，預計116~120年辦理。	0	0	0		
42	維生基礎設施	3-2-3-2水頭港大型旅客服務中心新建工程	港務處	1.參考水頭港區近十年暴潮位，並與現行潮位比較，及考量後續極端氣候之因應能力，在大樓1樓樓板設計時加高。 2.申請候選綠建築證書評定，所提出基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源、污水垃圾改善6項指標，取得銀級綠建築等級。	112年	工程施工中，預計114年12月完工，115年初啟用。	2,057,766	1,611,757	466,019	69	本工程案112年經費執行情形包含110-111年設計監造及工程款

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
											執行金額。
					113年		689,050	518,791	170,259		交通部航港局
能力建構											
43	能力建構	4-1-1-1氣候變遷減緩及調適工作推動計畫	環保局	透由本縣地理、人口組成、地區產業特性、環境變遷及災害潛勢等相關調查資料，進行各領域災害潛勢調查與分析、脆弱度評估與關鍵領域界定等工作，作為後續研擬、推動調適方案及策略之參考。	112年	完成本縣關鍵領域(水資源、健康、維生基礎設施)氣候變遷風險分析，脆弱度分析及關鍵調適領域建議方案。	0	0	0	64	環境部氣候變遷署
					113年		2,180	2,180	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
44	能力建構	4-1-1-2強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫	消防局	1.災害風險地圖運用與產製。 2.以境況模擬為基礎之大規模風災桌上演練。 3.防災士培訓。	112年	1.辦理災害防救教育訓練2場次。 2.辦理避難收容處所開設演練2場次。 3.評估21個公部門業務災害防救重要業務事項及災時恢復時程。 4.辦理防災士培訓2梯次，合計通過培訓83名。	2,970	2,495	475	35	內政部消防署
					113年	1.辦理災害防救教育訓練2場次。 2.本縣救災支援集結據點5處調查，並建立維護與管理機制。 3.以境況模擬為基礎之大規模風震災災民收容演練2場次。 4.辦理防災士培訓5梯次，合計通過培訓102名。	6,809	5,552	1,057		
45	能力建構	4-1-2-1環境教育輔導小組計畫	教育處	1.推動校園環境管理計畫 2.推展環境課程學習與落實校園環保工作 3.設置環境教育學習環境 4.國際教育 5.獎勵表揚	112年	辦理1場「在地水資源的認識、體驗與實踐」課程，共計35名學生及教師參加。	719	600	119	100	
					113年	1.辦理1場「SDGs之實踐-烈嶼潮間帶踏查」教師增能工作坊，共計23位教師參加。 2.辦理1場「在地水資源的認識、體驗與實踐」研習，共計25位教師參加。	1,155	970	185		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
46	能力建構	4-1-2環境永續發展及綠色生活宣導推廣計畫	環保局	1.辦理環境永續發展、氣候變遷減緩調適等相關議題之宣導推廣活動。 2.辦理綠生活、綠色消費及綠色旅遊等相關議題之宣導推廣活動。	112年 1.辦理「氣候變遷大作戰」暑期活動8場次，共244名學童參加。 2.辦理「氣候變遷減緩調適」研習會2場次，合計30個單位，共38人參加。 3.配合縣內大型活動(石蚵文化季、國家海洋日、花蛤季)辦理3場次宣導活動，參與人數達599人次。	2,500	0	2,500	158	環境部綜合規劃司
					113年 環境永續發展及氣候變遷宣導推廣： 1.辦理宣導活動8場次，累計129人次參加。 2.辦理研習會2場次，累計65人次參與。 3.配合縣內大型活動辦理2場次宣導，共計238人次。 機關及民間綠色採購申報： 1.辦理說明會1場次，共計44人參與。 2.機關綠色採購申報金額約3,743萬元。 3.實地訪查輔導綠色商店36家次，綠色商店申報金額約359萬元。 4.輔導民間企業及團體申報29家次，民間申報金額約332萬元。 推廣綠生活、綠色消費及綠色旅	4,305	600	3,705		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
						遊： 1.辦理綠色消費推廣活動4場次，累計407人次參與。 2.辦理綠生活宣導6場次，累計299人次參與。 3.輔導參加綠色旅遊2團，累計59人次。					
47	能力建構	4-1-2-3水患自主防災社區教育訓練及兵棋推演案	工務處	辦理教育訓練、兵棋推演及實兵演練作業，介紹防汛應用工具及水利署評鑑制度，增加民眾防汛知能，另模擬各種情境增加居民應變能力。	112年	完成本縣3場防災社區(新市、古寧頭、小浦頭社區)教育訓練及兵棋推演。	140	0	140	204	
					113年	完成本縣3場防災社區(新市、古寧頭、小浦頭社區)教育訓練及演練。	150	0	150		
48	能力建構	4-1-3-1氣候變遷減緩及調適工作推動計畫	環保局	協助綜理本縣氣候變遷因應推動會行政事務，建立各單位局處間橫向聯繫的運作機制，落實國家因應氣候變遷減緩及調適政策。	112年	1.召開1場氣候變遷因應推動會。 2.環境部核定本縣「第二期溫室氣體減量執行方案」。	26	19	6	93	環境部氣候變遷署
					113年	1.召開2場氣候變遷因應推動會。 2.完成「金門縣溫室氣體減量執行方案」112年度成果報告，及金門縣氣候變遷調適執行方案(草案)(112年-115年)審定。	67	67	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
49	能力建構	4-1-4-1推動低碳永續家園執行計畫	環保局	推動低碳永續家園執行： 1.以社區為本執行因地制宜且與國際接軌之氣候變遷減緩與調適相關工作，包含維運低碳永續家園運作體系、低碳永續家園行動項目輔導與執行、推廣綠能屋頂、推動因地制宜低碳行動等工作。 2.辦理氣候變遷減緩及調適推廣教育活動。	112年 1.輔導4處村里(溪湖里、汶沙里、盤山村及林湖村)取得銅級認證。 2.辦理2場次節能廚房-低碳飲食實作研習會，計31人次參與。 3.辦理1場次氣候變遷調適相關培力課程，計22人次參與。 4.辦理4場次推廣設置太陽光電系統宣導會，計98人次參與。 5.辦理1場次低碳永續家園認證與評等制度說明會，計53人次參與。 6.輔導4處社區(溪湖里社區、多年國民小學、西方社區及東坑社區)設置區域綠美化之牆面植生；輔導13處社區(前水頭社區、下莊社區等)進行老舊燈具汰換工作。 7.輔導4處社區(羅厝社區、山外社區等)進行因地制宜之行動項目改造工作。 8.辦理1場氣候變遷減緩及調適推廣教育活動，180人次參與。	4,202	3,193	1,008	208	環境部氣候變遷署

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
					113年 1.輔導1處村里(湖埔村)取得銀級認證、2處村里(古城里及黃埔村)取得銅級認證。 2.辦理2場次公民參與公有建物設置太陽光電說明會，計51人次參與。 3.辦理2場次村里社區公民電廠或推廣設置太陽光電宣導說明會，合計131人次參與。 4.辦理3場次推廣設置太陽光電宣導，合計933人次參與。 5.完成25處公有建物(金門城社區、國立空中大學金門學習指導中心等)設置屋頂型太陽光電進行案場建置評估。 6.輔導5處社區(東村社區、沙美社區等)設置區域綠美化之牆面植生；輔導10處社區活動中心(湖峰社區、珠山社區等)進行老舊燈具汰換；1處社區(四埔社區)老舊電扇汰換及傳統馬桶和水龍頭汰換；輔導1處社區(四埔社區)設置廢(污)水回收再利用。 7.辦理1場氣候變遷減緩及調適推廣教育活動，153人次參與。	3,531	2,613	918		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
50	能力建構	4-1-4-2永續旅宿標章輔導評鑑計畫	觀光處	為推廣環保永續發展(SDGs)概念，推出「永續金綠宿」標章，提升永續觀念及敏感度，鼓勵旅館與民宿積極參與綠色行動，成為環保的守護者。	112年	1.辦理1場輔導旅宿業推動低碳永續觀光研習課程。 2.辦理1場輔導旅宿業推動低碳永續觀光工作坊。 3.累計110家旅宿業者取得「永續金綠宿標章」。	2,000	1,800	200	200	交通部觀光署
					113年	1.辦理1場輔導旅宿業推動低碳永續觀光研習課程。 2.辦理1場輔導旅宿業推動低碳永續觀光工作坊。 3.累計130家旅宿業者取得「永續金綠宿標章」。 4.完成5條低碳永續遊程。	2,000	1,800	200		
51	能力建構	4-1-4-3金門傳統技術工匠職能課程計畫	文化局	辦理「傳統技術工匠職能課程」，培訓正在從事或未來將投入或有興趣加入修復傳統建築、文化資產之人員，俾利讓本縣文化資產、傳統建築得以有系統的修復並確保修復品質。	112年	113年11月委辦計畫決標。	0	0	0		文化部文化資產局
					113年		0	0	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
52	能力建構	4-1-4-4文資防護專業服務中心	文化局	1.輔導本縣縣定古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、文化景觀、史蹟約238處之日常管理維護工作。 2.輔導與協助地方文化資產之緊急搶救，提供專業諮詢。 3.輔導所有權人撰寫管理維護計畫，每年輔導約20處。 4.「有形文化資產防災守護方案」(每年與消防局辦理2次跨局處聯合訪視)，協助中央舉辦防災教育宣導與消防演練。	112年	1.完成241次定期訪視本縣文資建築確認構造損壞、環境現況、使用與管理問題等訪視記錄；完成本縣已列冊26處標的追蹤訪視工作。 2.推動辦理有形文資防災守護工作： (1)結合文化、消防等單位共同完成2次聯合訪視。 (2)辦理2場鄉鎮村里聚落社區共同推動文資守護大會，針對文化資產法規、防災防火處理、管理維護方法，以及歷年相關案例，向其說明社區文化資產的現況及緊急通報流程，並編製文資守護宣導資料。	0	0	0	107	文化部文化資產局
				5.災前預防分工及災後情形調查與通報，災害潛勢分析(如水害、火災因子、生物危害等)，推動「金門縣文資守護網」(每年輔導2處聚落或社區)。	113年		4,740	2,607	2,133		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
53	能力建構	4-1-4-5史蹟保存維護	文化局	1.辦理本縣文化景觀太武山文化景觀歷史發展調查研究，以及研提保存維護計畫工作。 2.辦理研提本縣史蹟明清金門城遺跡保存維護計畫工作。	112年 1.完成本縣1處史蹟「明清金門城遺跡」範圍的現況紀錄與調查。 2.擬定「明清金門城遺跡」保存及管理原則與保存維護計畫，並提出史蹟保存維護、展示規劃之建議1式。 113年 3.辦理「明清金門城遺跡」保存維護計畫行政諮詢會及公聽會各1場。	0	0	0	155	文化部文化資產局
54	能力建構	4-1-4-6史蹟緊急修復及加固	文化局	1.辦理本縣歷史建築薛芳見洋樓風災受損之緊急加固保護規劃設計監造及工程施作。 2.辦理本縣縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（東村雙禧樓）風災後緊急搶修規劃設計監造及工程施作。 3.辦理本縣縣定古蹟后浦清金門鎮總兵署杜蘇芮颱風災損緊急修復規劃設計監造及工程施作。	112年 完成本縣歷史建築薛芳見洋樓、縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（東村雙禧樓）、縣定古蹟清金門鎮總兵署杜蘇芮颱風災損等3處緊急修復加固。 113年	0	0	0	657	文化部文化資產局
						16,296	9,508	6,788		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
55	能力建構	4-1-4-7私有歷史建築修復獎助計畫(先期計畫)	文化局	辦理補助歷史建築何仁慈古厝、翁德晏三蓋廊厝、東坑孫嘉通洋樓工程(含工作報告書)案，補助新增珠浦許氏家廟規劃設計、珠浦許氏家廟工程，及沙美基督長老教會接續進入實質修繕工程，以妥善維護文化資產私有歷史建築，並增進其再利用使用功能。(先期計畫)	113年 屬114年度執行計畫。	0	0	0	0	●
56	能力建構	4-1-4-8維護傳統建築風貌獎助計畫	城鄉發展處	1.每年補助25件獎助案。 2.申請案第1年為輔導申請、送本府審議委員會審查及備料，第二年完工及撥款。	112年 1.辦理維護傳統建築風貌審議委員會6場。 2.辦理金門縣維護傳統建築風貌座談會2場。 3.辦理金門縣傳統建築修復設計與施工安全衛生教育講習2場。 4.修復21棟傳統建築。	50,000	20,000	30,000	48	內政部國土管理署
					113年 1.辦理維護傳統建築風貌審議委員會7場。 2.辦理金門縣維護傳統建築風貌座談會1場。 3.辦理金門縣傳統建築修復設計與施工安全衛生教育講習2場。 4.修復13棟傳統建築。	60,000	30,000	30,000		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
57	能力建構	4-1-4-9一般古物蔡氏家廟門神及新倉上二房十一世宗祠門神日常維護及保存環境提升計畫	文化局	辦理本縣一般古物蔡氏家廟門神及新倉上二房十一世宗祠門神日常維護及保存環境提升工作。	112年	辦理日常清潔與加固維護、古物定期巡查檢視、保存環境監測評估、保存環境提升、訂定日常管理維護計畫等工作事項。	0	0	0	50	文化部文化資產局
					113年		0	0	0		
58	能力建構	4-1-4-10縣定古蹟金門雙乳山坑道修復工程保存計畫	文化局	透過修復規劃設計及工程，呈現早期軍事建築與構工的面貌，活化軍事遺跡，使之能結合圖美專區等機能，發揮雙乳山歷史、文化與景觀價值意義。	112年	規劃設計監造委辦案議價決標、訂約。	0	0	0	2	文化部文化資產局
					113年	辦理規劃設計工作。	3,160	2,844	316		
非關鍵領域											
59	土地利用	5-1-1-1縣市管河川及區域排水整體改善計畫	工務處	辦理治理工程、應急工程、生態檢核作業。	112年	辦理工程生態檢核計8案。	32,642	25,460	7,182	63	經濟部水利署
					113年	完成慈湖農莊排水改善應急工程，增設2台移動式抽水機(10吋)。	38,466	35,100	3,366		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
60	土地利用	5-1-1-2金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程	工務處	辦理排水明溝667M改善、排水暗溝602M改善、新設滯洪池1座、中小型版橋改建12座。	113年	屬114-115年執行計畫	0	0	0	0	●經濟部水利署
61	土地利用	5-1-1-3山外溪流域優化計畫	工務處	辦理畜牧場排水箱涵改善、2座埤塘浚深、新設MSL 現地處理設施乙座及4處截流井設施。	112年	1.完成新設山外溪污水截流2處，預估處理量為225cmd。 2.完成護國寺排水截流設施1處，預估處理量為90cmd。 3.山外溪渠底子母溝旁平整改善。	31,000	20,426	10,574	100	環境部水質保護司
					113年	完成新設 MSL 現地處理設施乙座，預估處理量為60cmd。	0	0	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
62	土地利用	5-1-1-4雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	工務處	辦理雨水下水道系統水位監測系統及測站佈建。	113年	屬114-115年執行計畫。	0	0	0	0	● 內政部國土管理署
63	土地利用	5-1-2-1金門特定區污水下水道系統第四期實施計畫	工務處	辦理各鄉鎮自然村污水下水道用戶接管工程，及水資源回收中心擴建、節能延壽等計畫。	112年	1.已完成公共下水道用戶接管818戶，本縣已累計接管17,331戶。 2.完成「金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程」1案。	320,379	320,379	0	36	內政部國土管理署
					113年	1.已完成公共下水道用戶接管827戶，本縣已累計接管18,158戶。 2.完成「金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程」及「金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」2案。	163,798	154,275	9,523		
64	土地利用	5-1-2-2水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善統包工程	自來水廠	1.廠區內、外設備修復及延壽。 2.提升水資源回收中心硬、軟體設備整體性運作及維護保養方式。 3.統合資源及管理介面。	112年	完成機電土木、運轉及儀電設備更新。	0	0	0	100	內政部國土管理署
					113年		57,586	50,100	7,486		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
65	土地利用	5-1-2-3東林水資源回收中心二期擴建工程	自來水廠	辦理現有設備更新，以提高能源效率和設備可靠性，並實現節能目標。	113年	113年12月27日決標，於114年3月6日開工。	0	0	0	0	內政部國土管理署
66	土地利用	5-1-2-4水資源回收中心處理量及再利用	自來水廠	水資源回收中心放流水再利用，主要透過幫浦抽送至農塘、河川，供民眾或機關作為地下水源挹注及提供水獺棲地環境、行道樹花木澆灌或路面清洗等用途。	112年	放流水回收再利用量1,788,966噸	0	0	0	259	內政部國土管理署
					113年	放流水回收再利用量1,699,718噸	7,718	6,946	772		
67	土地利用	5-1-3-1加強綠建築推動計畫、推廣綠建築標章講習宣導工作	城鄉發展處	配合建築技術規則，本府對於應依規定以綠建築設計之建築物，進行實質審查作業，並將該審查作業委託相關建築師公會成立「綠建築審查小組」專職負責審查作業。	112年	1.委託社團法人福建金門馬祖地區建築師公會協助審查建造執照，年度審查121件，取得綠建築標章共5件。 2.辦理本縣「都市計畫及建築管理相關法令講習」，包含智慧建築及綠建築相關法令與申辦流程說明、綠建築設計案件審核及抽查常見缺失說明。	1,300	774	527	69	內政部國土管理署
					113年	1.委託社團法人福建金門馬祖地區建築師公會協助審查建造執照，年度審查130件，取得綠建築標章共4件。 2.辦理本縣「都市計畫及建築管理相關法令講習」，包含智慧建築及綠建築相關法令與申辦流程	1,198	592	607		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
						說明、綠建築設計案件審核及抽查常見缺失說明。					
68	土地利用	5-1-3-2排雷區復育造林計畫	林務所	辦理造林地成果調查、原生樹種補植及造林撫育作業	112年	1.執行排雷區復育造林成果調查。 2.執行歐厝等造林地撫育管理面積32.48公頃。 3.於沙崗農場等排雷區造林地，種植木麻黃、黃連木等林木計10,045株。	3,000	3,000	0	60	農業部林業及自然保育署
					113年	1.執行排雷區復育造林成果調查。 2.執行沙溪南等造林地撫育管理面積21.3公頃。 3.於沙溪南等排雷區造林地，種植苦藍盤、苦檻藍等林木計12,022株。	2,708	2,708	0		
69	土地利用	5-1-3-3樹木維護管理	林務所	1.執行全縣主要道路綠帶維護管理作業 2.執行全縣受保護樹木維護管理作業 3.執行樹木非破壞性檢測作業	112年	1.總計83.5公里行道樹生態綠廊除草、澆水等管護作業。 2.受保護樹木攀樹修剪50株。 3.非破壞性檢測342株樹木。	650	0	650	200	
					113年	1.總計83.5公里行道樹生態綠廊除草、澆水等管護作業。 2.受保護樹木攀樹修剪50株。 3.非破壞性檢測342株樹木。	650	0	650		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
70	海岸及海洋	6-1-1-1海岸評估規劃計畫	工務處	1.水深地形測量 2.波潮流調查 3.海岸地形變遷分析 4.海岸災害調查分析 5.海岸防護策略規劃	112年	完成水頭至古寧頭段、古寧頭至馬山段、馬山至料羅段及大二膽島段海岸資料監測(含水深地形測量、波潮流調查、海岸地形變遷)。	32,803	22,229	10,574	148	經濟部水利署
					113年	1.完成水頭至古寧頭段、古寧頭至馬山段、馬山至料羅段及大二膽島段海岸資料監測及規劃分析(含水深地形測量、波潮流調查、海岸地形變遷、災害調查分析、防護策略規劃等)。 2.彙整具海岸防護需求之岸段及海岸侵蝕防治需求改善策略，後續納入「金門縣海岸防護整合規劃(114-115)」。	0	0	0		
71	海岸及海洋	6-1-1-2港區海水水位及海氣象監測分析	港務處	船席即時水深系統建置與維運 1.建置潮位觀測站及船席水深系統，於金門水頭港建置潮位觀測站及建置船席水深系統。 2.資料庫建置，將觀測資料匯入資料庫。 3.定期進行潮位觀測站及船席水深系統維運。 海象觀測站建置與維運	112年	1.一港三港區及金烈水道至塔山外海水深測量案：完成控制測量、港區及航道多音束水深測量、港區正射影像測製、數值地形模型及3DGIS互動平台，確保船舶航行及進出港安全。 2.完成水頭港潮位觀測系統及船席即時水深系統建置。 3.於水頭港區建置底碇式波流觀測系統2組，觀測資料採用水下電纜傳輸至岸上基地站，透過4G無線傳輸至海象資料庫，並利	8,760	0	8,760	74	

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				1.建置長期性海象觀測站，於金門水頭港建置波流觀測站，觀測項目包含波浪及海流。	用港灣環境資訊網進行即時展示工作。					
				2.資料庫建置，將觀測資料匯入資料庫，並將資料即時性進行展示包含每小時之波浪及海流資料。	1.金門港區海氣象設備及廣播系統建置暨資料庫整合案： (1)二維超音波風速風向計資料庫及網頁展示，包含港區平均風速風向、瞬時風速風向等資訊，提供了解港區歷史及即時風速風向情況，作為船舶進出港參考，維護航安。 (2)建置電腦主機、高倍率網路攝影機、NAS網路儲存伺服器、廣播系統建置暨資料庫整合，提升管理效率，維護港區安全。	2,850	0	2,850		
				3.海象觀測資料特性分析，繪製波浪及海流之逐時歷線圖表，提供瞭解現場海象狀況參考。	2.船席即時水深系統建置與維運：持續進行資料更新及系統維運，作為港區船隻進出港口、碼頭停靠作業及港灣疏濬之決策輔助工具。					
				4.定期進行海象觀測站之現場儀器維護。	3.海象觀測站建置與維運：進行水下儀器海生物清理及現場傳輸設備等定期維護工作，藉由長期之波浪及海流觀測資料，瞭解附近海域海象特性，提供相關建港工程及港埠營運所需的海氣象資訊。					

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
72	海岸及海洋	6-1-1-3沿岸海域水質重金屬及礦物油監測	水試所	辦理沿海7測站及潮間帶6測站海域水質、沉積物、生物體重金屬及礦物油監測，以防監測項目超標，致水產品有生物累積效應。	112年	1.辦理金門周邊海域海上7測站、潮間帶6測站水質(含營養鹽、重金屬及礦物油)監測，每季針對潮間帶6測站濾食性生物進行重金屬及礦物油分析，結果符合標準。 2.漏油臨時採樣分析共採集16樣本，結果符合標準。	1,290	1,290	0	99	農業部漁業署
					113年	1.辦理金門周邊海域海上7測站、潮間帶6測站水質(含營養鹽、重金屬及礦物油)監測，每季針對潮間帶6測站濾食性生物進行重金屬及礦物油分析，結果符合標準。 2.漏油臨時採樣分析共採集16樣本，結果符合標準。	1,330	1,330	0		
73	海岸及海洋	6-1-1-4污染防治潔淨海洋計畫	環保局	辦理本縣海域水質監測及遊憩海灘水質監測，水質檢測地點包含西園、北山、湖下、昔果山、浯江溪口及後扁海域，遊憩海灘水質監測於每季及6、7	112年	1.完成金門縣海域水質及底質監測共24點次，水質檢測地包含西園、北山、湖下、昔果山、浯江溪口及後扁海域。 2.完成成功海灘水質監測工作共5點次。	850	638	213	162	海洋委員會海洋保育署

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				月旅遊旺季辦理成功海灘水質監測工作(每次監測左、中、右三點位。	113年 1.完成金門縣海域水質及底質監測共24點次，水質檢測地包含西園、北山、湖下、昔果山、浯江溪口及後扁海域。 2.完成成功海灘水質監測工作共18點次。	1,372	1,029	343		
74	海岸及海洋	6-1-2-1高風險地區與瀕危物種保育計畫	產業發展處	1.歐亞水獺族群監測調查。 2.大鱗梅氏鰱族群調查。 3.國土綠網計畫。 4.野生動物棲地維護。 5.水獺生態維護。 6.生態廊道、警示牌。	112年 歐亞水獺生態維護 1.新設立4支水獺警示牌。 2.完成2次系統化調查。 3.舉辦世界水獺日活動1場、教育宣導活動1場。 4.教育宣導影片1部。 5.製作生態浮島2組。 6.執行水獺棲地農塘清理及環境整理1處。 大鱗梅氏鰱生態維護 1.棲地野放400尾。 2.復育大鱗梅氏鰱2,000尾。	5,940	4,311	1,629	100	農業林業及自然保育署
					113年 歐亞水獺生態維護 1.新設立2支水獺警示牌。 2.修復友善緩坡、涵管2處。 3.執行水獺棲地農塘清理及環境整理1處。 4.新設水獺告示牌照明1處。 5.完成2次系統化調查。	4,822	3,252	1,570		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
					6.舉辦世界水獺日活動1場、宣導活動2場。 7.教育宣導影片1部。 大鱗梅氏鰻生態維護 1.大鱗梅氏鰻族群動態調查預估量19,237尾。 2.野外樣站調查大鱗梅氏鰻1,497尾。 3.復育大鱗梅氏鰻200尾。 4.棲地野放500尾。					
75	海岸及海洋	6-1-2-2金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫	水試所	1.金門沿近海域經濟漁業物種資源復育放流。 2.金門沿岸海域三棘鰲資源復育放流。 3.金門海域經濟漁業資源調查。 4.金門漁場管理及維護計畫。	112年 1.魚貝介類(遠海梭子蟹、黃鰭鯛、黃錫鯛、黑鯛、四指馬鮫和文蛤)共計放流108萬尾。 2.標識放流三棘鰲成鰲863尾，稚鰲培育、放流15萬尾。 3.金門周邊海域18測站經濟魚種資源調查，1月至9月有效物種資料2,642筆。 4.連同海巡單位共同執法掃蕩，執行禁漁區及金門周邊海域漁業巡護共計38趟次、59艘次，查獲沒入銷毀漁具共計1,674件漁網具。	3,595	3,115	480	139	農業部漁業署

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
					113年 1.魚貝介類(遠海梭子蟹、黃鰭鯛、黑鯛、七星鯢魚、鳳螺和文蛤)共計放流113萬尾。 2.標識放流三棘鰲成鰲1,292尾，稚鰲培育、放流15萬尾。 3.金門周邊海域18測站經濟魚種資源調查，1月至9月有效物種樣本數共計1,737筆。 4.連同海巡單位共同執法掃蕩，執行禁漁區及金門周邊海域漁業巡護共計22趟次、30艘次，查獲沒入銷毀漁具共計297件漁網具。	3,310	2,575	735		
76	海岸及海洋	6-1-2-3伍氏澳螞蛄蝦放流復育前期試驗及技術開發	水試所	1.伍氏澳螞蛄蝦抱卵母蝦人工馴養 2.伍氏澳螞蛄蝦復育蝦苗孵育技術開發 3.伍氏澳螞蛄蝦復育蝦苗放流試驗	112年 由伍氏奧螞蛄蝦母蝦的挑選馴養、蝦卵孵化、幼苗培育至放流測試，初步建立伍氏奧螞蛄蝦孵育模式，必要時得執行放流增加族群添入量。	200	0	200	100	
					113年	0	0	0		
77	海岸及海洋	6-1-2-4三棘鰲稚鰲族群監測	水試所	針對本縣數處潮間帶劃設樣站，進行稚鰲族群數量及棲地環境之監測分析，	112年 於金門縣北山、雄獅堡、上林等5處樣區普查，總記錄5,954隻稚鰲。	0	0	0	50	

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
				其瞭解本縣稚鸞族群之變化趨勢。	113年	於金門縣北山、雄獅堡等2處樣區普查，總記錄967隻稚鸞，介於2至9齡之間。	0	0	0		
78	海岸及海洋	6-1-3-1大膽島北山海岸侵蝕防護應急計畫	工務處	新建漿砌塊石護岸84.7公尺。	112年	1.二階鋼筋混凝土牆身，長度計84.7公尺，其中上層採柔性擋土設施（混凝土及砌塊石）保護上邊坡。	25,000	19,500	5,500	109	經濟部水利署
					113年	2.利用生態護坡方法以草蓆覆蓋原土植生護坡，促進植物生長。	0	0	0		
79	能源供給及產業	7-1-1-1金酒公司台灣契作高粱	金酒公司	在臺灣契作臺南7號、8號糯性優質高粱，面積需求以3,285公頃為上限，由農委會以政策指導方式，請臺灣北、中、南及東區產區農業相關團體（例如農會），負責輔導農友契作、烘乾、檢驗及運輸等作業，以各區域單一窗口向金酒公司簽訂合作契約，契作價格最高以每公	112年	金酒公司與台南市（學甲區、鹽水區、後壁區）、嘉義縣義竹鄉、雲林縣斗南鎮、苗栗縣苑裡鎮、桃園市新屋區、花蓮縣等農會，訂定合作契作計畫，分散原料採購風險，112年契作高粱進料1,452,098公斤。	30,494	0	30,494	250	

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				斤新台幣21元收購，穩定金酒原物料貨源，並配合農委會節水作物政策，以提高全國糧食自給率。	113年 金酒公司與台南市（學甲區、鹽水區、後壁區）、嘉義縣義竹鄉、雲林縣斗南鎮、苗栗縣苑裡鎮、桃園市新屋區、花蓮縣等農會，訂定合作契作計畫，分散原料採購風險，113年契作高粱進料3,123,900公斤。	66,612	0	66,612		
80	能源供給及產業	7-1-2-1金酒公司設備更新及水回收再利用	金酒公司	金寧廠 1.辦理釀酒二場蒸汽冷凝水回收管更新及卻水器汰換。 2.將洗瓶機之包裝洗瓶水收集至貯槽，專管輸送至冷卻水塔作為冷卻水補充。 3.廢水處理場購置放流水再生設備，經UF及RO設備處理後每日約200CMD補充冷卻水使用。 4.辦理照明、蒸酒鍋、空調主機、冷卻水塔改善。 金城廠	112年 1.辦理金城及金寧廠鍋爐冷凝水回收再利用，與補充水混合後送回鍋爐，有效減少燃料之使用，提高鍋爐用水效率；鍋爐冷凝水回收再利用約36,072百萬公升。 2.辦理金城及金寧廠污水處理場排放水再利用於場所環境洗滌、過濾機逆洗及污泥脫泥機過濾片清洗作業，有效減少用水；污水處理場排放水回收再利用約45,819百萬公升。 3.辦理包裝廠洗瓶機之包裝洗瓶水收集至貯槽，專管輸送至冷卻水塔作為冷卻水補充；洗瓶水回收再利用約22,037百萬公升。	0	0	0	34	

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				1.鍋爐冷凝水回收再利用，與補充水混合後送回鍋爐，有效減少燃料之使用，提高鍋爐用水效率。 2.污水處理場排放水再利用於場所環境洗滌、過濾機逆洗及污泥脫泥機過濾片清洗作業，有效減少用水。	113年 1.金寧廠新增不銹鋼高效渦流廢熱回收換熱器，完成鍋爐閃發槽熱回收，提升資源使用效率。 2.鍋爐冷凝水回收再利用約35,746百萬公升。 3.污水處理場排放水再利用約52,573百萬公升。 4.洗瓶水回收再利用約25,494百萬公升。	12,000	0	12,000		
81	能源供給及產業	7-1-2-2金酒公司廢水處理設施甲烷蒐集再利用	金酒公司	興建250~330KW 沼氣發電機等同邊設備與安全設備，將金寧廠廢水處理廠之厭氧槽所產生的甲烷回收用於發電，以使用綠電減少碳排放。	112年 本案沼氣發電設備業於113年4月11日設置完成及併聯，截止114年2月底共計發電度數為1,262,200度。	38,000	0	38,000	109	
					113年	0	0	0		
82	能源供給及產業	7-1-2-3金酒公司減少包裝及再利用	金酒公司	1.依環境部相關規定計算是否過度包裝，並開立規格書。	112年 包裝材料使用可再生物料共5,593.02公噸。	0	0	0	50	

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				2.辦理廢玻璃瓶回收再利用。	113年 包裝材料使用可再生物料共5,843.7公噸。	0	0	0		
83	能源供給及產業	7-1-2-4製造業節能宣導與輔導	產業發展處	1.針對金門縣陶瓷廠之電力、照明、冷氣及製程(空壓機、窯爐、混合機、研磨機、成形機等)系統進行檢測輔導，並提出建議的契約用電容量、調整各分盤電容器投入量與改善素燒爐隔熱效果等，持續追蹤其用電改善情形。	112年 針對金門縣陶瓷廠之電力、照明、冷氣及製程(空壓機、窯爐、混合機、研磨機、成形機等)系統進行檢測輔導，並提出建議契約用電容量、調整各分盤電容器投入量與改善素燒爐隔熱效果等，預估節電潛力達93,425 kWh/年。	1,120	1,120	0	100	經濟部能源署
				2.針對金酒公司辦理節能輔導會議，持續推動再生能源及節電措施，例如汰換低效率空調主機、調整主機運轉模式及汰換低效率泵浦等，並協助金酒公司取得ISO50001輔導與補助，現已啟動相關作業，持續追蹤其用電改善情形。	113年 針對金酒公司辦理節能輔導會議，持續推動再生能源及節電措施，例如汰換低效率空調主機、調整主機運轉模式及汰換低效率泵浦等，並協助金酒公司取得ISO50001輔導與補助，現已啟動相關作業，持續追蹤其用電改善情形。	0	0	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
84	農業生產及生物多樣性	8-1-1-1農塘濬深工程	產業發展處	農塘濬深、改善取水階梯、改善護岸結構。	112年	共改善10處農塘，其中包含浚深6,460.6m ³ 、取水階梯2座、景觀生態護岸55m、不鏽鋼護欄54m、雜草木清運994m等。	3,328	0	3,328	23	
					113年	改善14處農塘，其中包含浚深及新挖計16,150m ³ 、汲水階梯6階、汲水平台6處、警示牌及救生圈11座、護岸周邊雜草雜木藤蔓清理運棄13,850m ² 等。	6,000	0	6,000		
85	農業生產及生物多樣性	8-1-1-2放流水農塘更新及管路串聯改善	產業發展處	農塘護岸整理、HDPE 不透水布、農塘浚深及清淤、黏土回填、生態廊道、警示牌及救生圈、6吋灌溉管線埋設、原有管頭處開挖及復原、制水閘盒安裝。	112年	「112年度金門地區放流水農塘更新及管路串聯改善工程」因應中央政策調整，計畫終止，現由農業部農田水利署璦公管理處委託其技術服務團隊辦理「113年金門擴大灌溉服務水資源盤點評估計畫」規劃設計案。	0	0	0	50	農業部農田水利署
					113年	璦公管理處業於113年8月28、29日邀集縣農會及各村里長舉辦「擴大灌溉服務全鎮需求座談會」彙整地區灌溉需求，納入治理規劃報告，後續將依規劃設計成果報告編列預算逐年改善地區灌溉環境。	0	0	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
86	農業生產及生物多樣性	8-1-1-3 農田排水暨產業道路改善工程	產業發展處	排水明溝、排水暗溝、RC鋪面。	112年 1.共核定11案，其中包含農路7,689m、排水設施1,329m等。 2.「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」計畫： (1)金沙鎮：施作RC地坪5019.06m ² 、5m寬過路版58座、排水溝敲除重作1080.05m等。 (2)金寧鄉：施作RC地坪1708.76m ² 、排水明溝259.16m、排水暗溝694.05m、集水井10座等。	52,677	16,594	36,083	57	農業部農田水利署
					113年 1.共核定12案，其中包含農路9,301m、排水設施1,762m等。 2.「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」計畫： (1)金沙鎮：施作原有路面敲除運棄(含切割)184m、排水明溝220m、過路版74m等。 (2)金寧鄉：施作既有花崗岩板回收(含破碎後載運至指定地點)575m ² 、RC地坪1170m ² 、新作排水暗溝179m、集水井5座等。 (3)金城鎮：施作RC地坪850m ² 、排水暗溝240m、集水井7座等。	43,641	7,520	36,121		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
87	農業生產及生物多樣性	8-1-2-1豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫	防疫所	1.維持口蹄疫非疫區防疫工作，推動口蹄疫採樣監測工作。 2.強化豬瘟、口蹄疫血清學監測。 3.強化肉品市場、屠宰場消毒工作。	112年	1.辦理豬病宣導會1場，共計45人次。 2.辦理偶蹄類動物口蹄疫及豬瘟擴大血清學監測6場計108隻。 3.辦理肉品市場及運豬車消毒計78次。	4,442	3,997	445	126	農業部動植物防疫檢疫署
					113年	1.辦理豬病宣導會1場，共計51人次。 2.辦理偶蹄類口蹄疫防疫及豬瘟擴大血清學監測6場計113隻。 3.辦理肉品市場及運豬車消毒計83次。	5,163	4,646	517		
88	農業生產及生物多樣性	8-1-2-2防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫	防疫所	1.執行斃死豬採樣監測工作。 2.海漂豬採樣、焚化監測工作。 3.購置防疫物資，提升防疫能量。	112年	1.辦理海漂豬剖驗監測9次。 2.辦理離島斃死豬剖驗每月1隻，共計12隻。 3.辦理採購、發放防疫及消毒物資如廣衛、衛可及鹼片等，計發放1,767桶、1,621包及15包。	2,110	1,900	210	221	農業部動植物防疫檢疫署
					113年	1.辦理海漂豬剖驗監測2次。 2.辦理離島斃死豬剖驗每月1隻，共計12隻 3.辦理採購、發放防疫及消毒物資如廣衛、衛可及鹼片等，計發放1,317桶、957包及30包。	1,750	1,575	175		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
89	農業生產及生物多樣性	8-1-2-3生物防治	防疫所	辦理農作物生物防治諮詢服務。	112年	發放生物防治資材6項(包含甘薯蟻象費洛蒙、斜紋夜蛾費洛蒙、蘇力菌、玉米螟、果實蠅及瓜實蠅誘捕)	0	0	0	50	
					113年	發放生物防治資材6項(包含甘薯蟻象費洛蒙、斜紋夜蛾費洛蒙、蘇力菌、玉米螟、果實蠅及瓜實蠅誘捕)	0	0	0		
90	農業生產及生物多樣性	8-1-2-4推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫	防疫所	辦理瓜實蠅及秋行軍蟲監測調查工作。	112年	1.瓜實蠅監測調查324件次。 2.秋行軍蟲田間巡查調查約21件次。 3.秋行軍蟲性費洛蒙調查720件次。	622	435	187	200	農業部動植物防疫檢疫署
					113年	1.瓜實蠅監測調查324件次。 2.秋行軍蟲田間巡查調查約21件次。 3.秋行軍蟲性費洛蒙調查720件次。 4.於「植物疫情管理資訊網」及農民LINE群預警通報共3件。	619	432	187		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
91	農業生產及生物多樣性	8-1-2-5農業天然災害救助計畫	產業發展處	每年邀集各公所辦理天然災害汛期前講習會1場。	112年 1.杜蘇芮颱風現金救助補助39.5489公頃。 2.2-3月乾旱(小麥)現金救助補助873.2502公頃。 3.汛期前召開1場農作物災害查報救助宣導教育講習會議。	17,207	17,207	0	50	農業部農糧署
					113年 1.2-3月乾旱(小麥)現金救助補助590.5727公頃。 2.汛期前召開1場農作物災害查報救助宣導教育講習會議。	10,630	10,630	0		
92	農業生產及生物多樣性	8-1-2-6補助高粱產業保費	產業發展處	補助農民投保農業設施及高粱產業保險費用，中央農業部補助5成，本縣僅配合高粱補助4成。	112年 1.輔導地區農友173人，投保面積933.696公頃加入高粱產業保險。 2.辦理農產業保險宣導場次1場。	3,031	1,705	1,326	50	農業部農糧署
					113年 1.輔導地區農友63人，投保面積434.3352公頃加入高粱產業保險。 2.辦理農產業保險宣導場次1場。	1,543	877	666		
93	農業生產及生物多樣性	8-1-2-7毛豬死亡保險	產業發展處	「金門縣毛豬死亡保險」工作，以減少農民損失，並避免病死豬流入市場，影響食品衛生安全。	112年 鑑定及理賠死亡毛豬計1,027頭。	1,830	0	1,830	143	
					113年 鑑定及理賠死亡毛豬計925頭。	1,733	0	1,733		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
94	農業生產及生物多樣性	8-2-1-1農作物節水栽培技術改善計畫	農試所	藉由農作物節水栽培技術試驗，每年完成本縣主要1-2種作物之節水栽培技術改善，預計於4年間改善農藝、園藝或其他高經濟價值作物，累計達7種作物之節水栽培技術改善。	112年	完成高粱及小麥節水栽培技術改善試驗。	1,500	1,350	150	50	農業部農田水利署
					113年	完成稜角絲瓜及高粱節水栽培技術改善試驗。	1,500	1,350	150		
95	農業生產及生物多樣性	8-2-1-2種苗生產計畫	農試所	1.採購台灣地區台中選二號小麥種子種源，供金門地區農友種植使用。 2.辦理春、秋季蔬菜穴盤育苗推廣作業及台農一號馬鈴薯推廣，以提高地區蔬菜自給率。	112年	1.與台灣契作採購小麥種子共計19,950公斤。 2.辦理春季蔬菜瓜、茄科類穴盤育苗推廣，計價售95,556株。 3.辦理秋季蔬菜穴盤育苗推廣，計價售452,536株。 4.繁殖無病毒台農1號馬鈴薯（基本種由台中種苗繁殖改良場提供），總計收穫6,800公斤。	13,538	0	13,538	126	
					113年	1.與台灣契作採購小麥種子共計22,9650公斤。 2.辦理春季蔬菜瓜、茄科類穴盤育苗推廣，計價售88,066株。 3.辦理秋季蔬菜穴盤育苗推廣，計價售317,523株。 4.繁殖無病毒台農1號馬鈴薯（基本種由台中種苗繁殖改良場提供），總計收穫4,000公斤。	14,712	0	14,712		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
96	農業生產及生物多樣性	8-2-1-3作物改良計畫、果樹經營輔導計畫	農試所	1.辦理金門選品種花生留種繁殖，供日後本所農業推廣課大面積種植及留種使用。 2.辦理一條根繁殖、採種及導農民生產等，塊狀山藥品種保留繁殖及推廣農民種植。 3.辦理引進高粱、小麥等雜糧新品種栽培試驗或親種保留。 4.由台引進及自行繁殖適合金門地區栽培之果樹苗木，並推廣地區民眾種植，減少農民種植成本。 5.輔導安全農業示範戶栽培、病蟲害防治技術，以降低成本提高產量與品質。	112年 1.落花生品種擴大栽培，面積1,750平方公尺。 2.春季栽培推廣山藥薯塊173公斤。 3.輔導16位農友栽培一條根，種植總面積為3.7504公頃。 4.品種保留小麥種植0.1公頃。 5.輔導安全示範戶蔬菜栽培生產、病蟲害防治等技術，並協助農藥殘留採樣檢測計546件均合格。 6.輔導農戶565人，推廣果樹苗7,524株。	10,858	0	10,858	198	
					113年 1.落花生品種擴大栽培，面積約1000平方公尺。 2.春季栽培推廣山藥薯塊181.5公斤。 3.推廣輔導14位農友栽培一條根，實際種植總面積3.4292公頃。 4.品種保留小麥種植0.1公頃。 5.輔導安全示範戶蔬菜栽培生產、病蟲害防治等技術，並協助農藥殘留採樣檢測計778件，776件合格，2件複驗後合格。 6.輔導農戶568人，推廣果樹苗7,241株。	11,055	0	11,055		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
97	農業生產及生物多樣性	8-2-1-4 農業產銷輔導計畫	農試所	1.農試所所內農業機械使用及維修保養。 2.辦理金門農業產銷班評鑑作業、產銷班班員資料異動、農業產銷班種苗、生物製劑、班設備補助及開會政令宣導。	112年	1.辦理農業產銷班評鑑初評作業。 2.產銷班輔導會議28場次。 3.產銷班生物製劑資材及設備補助。	2,275	0	2,275	163	
					113年	產銷班輔導會議30場次。	2,121	0	2,121		
98	農業生產及生物多樣性	8-2-1-5 金門養殖牡蠣模式改善輔導計畫	水試所	在金門各牡蠣養殖區進行環境因子監測，並定期採樣以了解不同養殖方式之牡蠣生長情況，再根據所得之資料，制定不同養殖方式作為藍本，擇牡蠣養殖戶進行實地測試，冀能尋得解決途徑，以穩定其產量，並減少開殼等問題，並透過辦理牡蠣養殖戶輔導座談會，分享最適養殖模式的試驗成果。	112年	1.完成4次牡蠣養殖區水體和牡蠣採樣、檢測分析。 2.辦理1場牡蠣養殖戶輔導座談會。	980	980	0	200	農業部漁業署
					113年	1.完成4次牡蠣養殖區水體和牡蠣採樣、檢測分析。 2.完成1戶養殖示範戶田間試驗。 3.辦理1場牡蠣養殖戶輔導座談會。	981	981	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果	經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
99	農業生產及生物多樣性	8-2-1-6辦理地區畜牧產業輔導與禽畜種原推廣，改良地區禽畜品種	畜試所	輔導地區畜牧產業與禽畜種原推廣，改良地區禽畜品種。	112年 1.推廣金門土仔雞6,010隻。 2.自中興大學引進種雞300隻，避免近親交配及提高繁殖效率。 3.羊隻口蹄疫疫苗防疫注射共計68頭次。 4.與恆春分所協辦肉羊繁殖技術暨飼養管理訓練班，提昇地區養羊產業技術。	331	0	331	266	
					113年 1.推廣金門土仔雞4,527隻。 2.羊隻口蹄疫疫苗防疫注射共計30頭次。	201	0	201		
100	農業生產及生物多樣性	8-2-1-7農糧署補助智能防災型農業計畫	產業發展處	輔導農戶興設結構加強型溫網室設施，提升防災生產效能，生產高品質蔬果、花卉及其種苗等農產品，進以提升經營效率及穩定市場供需。	112年 1.輔導農民建置鋼骨結構加強型網室0.93公頃、簡易式塑膠布溫網室0.05公頃。 2.補助建置內循環風扇55台、降溫風扇58台、內遮蔭0.93公頃、微霧降溫系統0.93公頃、電動天窗2232平方公尺。	13,704	13,704	0	50	農業部農糧署
					113年 1.輔導農民建置簡易式塑膠布溫網室0.228公頃。 2.補助建置內遮蔭0.228公頃、電動天窗556平方公尺。 3.輔導農民建置建置高架栽培設施0.5公頃。	2,218	2,218	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
101	農業生產及生物多樣性	8-2-1-8建置金門縣種苗育苗示範 AI 智慧溫室基地工程	農試所	整建溫室落實智能農業推動智慧創新轉型，以增加可供應之穴盤苗數量，推廣種苗鼓勵農民種植適地蔬菜，建立生產履歷，以提供金門地區所需，保障生產量調節供需平衡，穩定農民收益。	112年	本案於114年1月17日竣工，預計增加3萬株育苗空間及提升溫室整體設備。	0	0	0	100	農業部農糧署
					113年		16,000	13,600	2,400		
102	農業生產及生物多樣性	8-2-1-9補助光控式電動內遮陰及鋼骨結構加強型設施	產業發展處	為提高農業生產品質，補助農民溫網室設備設施。	112年	合併8-2-1-7計畫成果。	0	0	0	0	
					113年	合併8-2-1-7計畫成果。	0	0	0		
103	農業生產及生物多樣性	8-3-1-1台灣原生種梅花鹿保種	畜試所	台灣原生種梅花鹿之飼養、繁殖。	112年	1.當年度飼養梅花鹿151頭。 2.完成年度口蹄疫疫苗注射及結核病檢測，計172頭次，檢測結果均為陰性。 3.修繕保養鹿隻保定架，重整梅花鹿園飲水系統，優化電力系統，並安裝電力防水箱及防水開關，增加保定架之妥善率。	1,055	0	1,055	1920	
					113年	1.當年度飼養梅花鹿167頭。 2.完成年度口蹄疫疫苗注射及結核病檢測，計172頭次，檢測結果均為陰性。	865	0	865		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
104	農業生產及生物多樣性	8-3-1-2金門土雞復育	畜試所	金門土雞之保種、育種。	112年	1.推廣金門土仔雞6,010隻。 2.自中興大學引進種雞300隻，避免近親交配及提高繁殖效率。	331	0	331	266	
					113年	1.推廣金門土仔雞4,527隻。 2.仔雞平均孵化率64.6%。	201	0	201		
105	農業生產及生物多樣性	8-3-1-3林業育苗計畫	林務所	培育造林及綠美化所需原生及鄉土苗木。	112年	培育各類原生種或景觀植栽13萬株，包含小葉赤楠、南嶺薨花、野牡丹、潺槁樹、車桑子及苦楝等植栽。	2,000	1,800	200	200	農業部林業及自然保育署
					113年	培育各類原生種或景觀植栽13萬株，包含田代氏石斑木、凹葉柃木及海桐等植栽。	2,000	1,800	200		
106	農業生產及生物多樣性	8-3-1-4松樹松材線蟲萎凋病木伐除及處理	林務所	松材線蟲病木移除及清運、病木處理。	112年	1.執行松樹松材線蟲萎凋病木監測調查2次。 2.移除並採用空氣燃燒櫃處理松樹松材線蟲萎凋病木199株。	1,273	333	940	102	農業部林業及自然保育署
					113年	1.執行松樹松材線蟲病木監測調查1次。 2.移除並採用空氣燃燒櫃處理松樹松材線蟲萎凋病木56株。	560	560	0		

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(112-115年)目標	執行成果		經費執行情形(仟元)			本期計畫累計進度(%)	備註
							總經費	中央補助	地方自籌		
107	農業生產及生物多樣性	8-3-1-5褐根病防治作業	林務所	褐根病木移除及清運、病木樹頭處理、染病植株州編阻根板埋設。	112年	1.執行褐根病初期防治53處，面積約1,800平方公尺。 2.移除並採用焚燒方式處理褐根病木80株。	262	262	0	173	農業部林業及自然保育署
					113年	1.執行褐根病調查計畫1件。 2.執行褐根病初期防治79處，面積約1,800平方公尺。 3.移除並採用焚燒方式處理褐根病木155株。	777	628	149		
108	農業生產及生物多樣性	8-3-1-6紅樹林疏伐及互花米草移除	產業發展處	浯江溪口互花米草移除。	112年	移除浯江溪口、同安渡頭、建功嶼之互花米草20公頃。	1,104	964	140	215	農業部林業及自然保育署
					113年	1.移除浯江溪口、建功嶼之互花米草12公頃。 2.辦理survey123外來種植物調查教育訓練1場次。	1,130	990	140		

註1：若直轄市、縣(市)之執行方案推動啟始年為112年，可自行增加欄位撰寫112年成果及累計進度。

註2：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註3：「113年經費執行情形」，請各別填寫113年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。