

**臺北市氣候變遷調適執行方案**  
**114年成果報告**

**臺北市政府**  
**115年8月**

# 目錄

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 第一章、摘要.....                      | 1   |
| 一、本期調適目標.....                    | 1   |
| 二、年度成果亮點.....                    | 6   |
| 第二章、整體進度及執行情形.....               | 11  |
| 一、關鍵領域.....                      | 11  |
| 二、能力建構.....                      | 26  |
| 三、其他項目.....                      | 31  |
| 第三章、分析及檢討.....                   | 33  |
| 一、關鍵領域.....                      | 33  |
| 二、能力建構.....                      | 37  |
| 第四章、未來推動規劃.....                  | 38  |
| 一、關鍵領域.....                      | 38  |
| 二、能力建構.....                      | 39  |
| 附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表 .....        | 40  |
| 附表二、因應氣候衝擊之措施/計畫之辦理情形及執行成果 ..... | 119 |
| 附表三、因地制宜之調適措施之辦理情形及執行成果 .....    | 140 |

# 第一章、摘要

## 一、本期調適目標

面對氣候變遷引發的高溫與極端降雨等複合式災害，已漸漸衝擊都市運作、社會安全與自然生態。為此，本市聚焦維生基礎設施、水資源、土地利用、能源與產業、農業生產及生物多樣性、健康，以及能力建構等七大領域，全面研擬具體調適策略。本期共提91項調適行動計畫，採取「質性策略引導」與「量化指標管理」並行機制，以確保調適行動精準落實，逐步建構全面性的氣候韌性城市。

### (一) 維生基礎設施領域（19項行動計畫）

面對極端降雨、高溫及複合型災害風險日益增加，維生基礎設施系統需具備更高之韌性與應變能力，以確保城市運作穩定及市民生活安全。因此，本市訂定本期調適目標為「強化基礎設施之氣候韌性」，並擬定「強化公共工程應變能力」、「強化洪水調適能力」及「強化運輸系統調適能力」等3項調適策略，涵蓋19項調適行動計畫。

本市透過道路、橋梁、水利設施及維生管線之巡檢維護與更新改善，提升關鍵設施耐災能力及災後復原效率；並持續推動雨水下水道維護、河道疏濬、滯洪設施建置及水情監測系統，強化都市防洪韌性與預警能力。此外，透過保水設施、水患自主防災社區及雨水流出抑制措施，提升整體調洪及自主應變能力。運輸系統方面，藉由緊急救援路線規劃、智慧交通設施、公車防災演練及YouBike高風險站點調整等措施，提升極端氣候下之營運韌性及服務穩定性，進一步強化城市面對氣候變遷之調適能力。

## (二) 水資源領域（10項行動計畫）

為因應氣候變遷衝擊下造成之極端降雨、高溫、乾旱等風險，水資源系統需具備更高之韌性與調適能力，以確保供水穩定及水資源永續利用。因此，本市訂定本期調適目標為「確保供水穩定並落實水資源循環」，並擬定「開發多元水源」、「落實節水作為」、「定期檢討枯旱預警機制」、「規劃供水調度措施」等6項調適策略，涵蓋10項調適行動計畫。

本市透過推動再生水利用、保水滯洪設施及污水放流水再利用，提升多元水源供應能力，降低對單一水源依賴；同時藉由節水計畫、智慧水表及公共用水管理，提升整體用水效率及節水管理成效。

此外，透過滾動檢討枯旱預警機制、自來水設施更新、供水管網改善及漏水管理，提升供水系統穩定性及調度韌性；並結合翡翠水庫邊坡監測、集水區保育及風險預警機制，降低氣候變遷對水源品質及供水安全之衝擊，進一步強化本市水資源系統面對極端氣候之調適能力。

## (三) 土地利用領域（25項行動計畫）

氣候變遷造成極端高溫、強降雨及山坡地災害風險增加，都市土地利用與空間發展需具備更高之調適能力，以降低氣候衝擊及提升都市韌性。因此，本市訂定本期調適目標為「優化土地利用空間配置以降低脆弱度」，並擬定建構「因應氣候變遷調適之土地利用架構」、「高溫環境調適能力」、「將綠建築及建築能效概念導入新建及舊有建築物」、「進行洪水緩衝土地規劃」及「強化自然為本生態系統調適」等7項調適策略，涵蓋25項調適行動計畫。

本市透過國土計畫、都市計畫檢討及土地使用管理，將氣候調適概念納入空間規劃，並結合都市降溫、綠建築、建築能效及透水鋪面等措施，降低都市熱島效應及提升環境品

質。同時，藉由山坡地管理、洪水緩衝土地規劃、防洪排水檢討及基地保水設施等作為，提升都市面對洪旱災害及極端氣候事件之調適能力。

此外，本市持續推動都市綠廊、生態保育及自然為本調適措施，強化生態系統服務、水源涵養及都市碳匯功能，降低氣候風險及土地利用脆弱度，提升都市整體韌性與永續發展能力。

#### (四) 能源供給及產業領域（8項行動計畫）

氣候變遷造成極端降雨、高溫及乾旱風險增加，可能影響產業營運、能源供應及電力調度穩定性。為降低氣候衝擊並提升能源與產業韌性，本市訂定本期調適目標為「提升產業風險管理並確保能源穩定供給」，並擬定「產業氣候變遷調適能力」、「發展多元能源來源」、「節電宣導及補助」3項調適策略，涵蓋8項調適行動計畫。

本市透過辦理企業氣候風險管理及永續治理訓練，提升企業氣候風險辨識及調適能力，並帶動供應鏈共同推動氣候調適作為。同時，持續推動太陽光電、公民電廠、儲能設備及再生能源應用，提升能源供應多元性與系統韌性。

此外，藉由節能輔導、設備汰換補助及綠色創新推動，鼓勵企業發展智慧城市、循環經濟及低碳技術，提升能源使用效率及產業適應能力，並逐步推動氫能及其他新興能源發展，以強化本市面對氣候變遷之能源供應穩定性與產業韌性。

#### (五) 農業生產及生物多樣性（6項行動計畫）

氣候變遷導致極端高溫、強降雨及生態環境變遷等風險增加，可能影響都市生態系統穩定性、生物多樣性及都市農業發展。臺北市雖非傳統農業生產地區，惟都市綠地、生態棲地及都市農業對於調節微氣候、降低熱島效應、提升生態

服務功能及促進居民健康均具有重要功能。因此，本市訂定本期調適目標為「增進生態系統服務功能並發展多元新興農業」，並擬定「強化自然生態系統調適」及「發展兼具調適與減碳之新興農產業」等2項調適策略，涵蓋6項調適行動計畫。

透過生物多樣性調查、濕地監測、公園綠化及保育教育推廣等措施，提升都市生態系統服務功能及生態韌性。同時推動都市農業、食農教育、友善耕作及綠屋頂等措施，促進都市空間多元利用及微氣候調節功能。

#### (六) 健康領域（13項行動計畫）

氣候變遷導致極端高溫、強降雨及空氣品質惡化等風險增加，可能造成熱傷害、心血管及呼吸道疾病風險上升，並提高病媒蚊傳染病流行機率，對市民健康及醫療體系帶來挑戰。因此，本市訂定本期調適目標為「完善醫療體系以降低健康風險」，並擬定「強化緊急醫療應變能力」、「加強熱傷害預防措施與調適作為」、「提升大眾高溫調適識能」、「推動病媒環境監測及風險辨識」及「推動空氣品質調適作為」等5項調適策略，涵蓋13項調適行動計畫。

本市透過強化醫療機構災害應變能力、提升醫療環境安全及辦理災害應變訓練，增進醫療體系面對極端氣候事件之應變能力與服務韌性。同時，藉由建立高溫預警機制、推動熱傷害防治措施及加強健康風險宣導，降低高溫對高齡者、慢性病患者及其他脆弱族群之健康衝擊。

#### (七) 能力建構領域（10項行動計畫）

面對氣候變遷衝擊日益頻繁且複雜，城市調適能力已成為提升治理韌性與永續發展的重要基礎。為強化氣候風險管理及提升整體社會調適能力，本市訂定本期調適目標為「提升氣候調適治理量能並強化社會韌性」，並擬定「社區為本調

適」、「教育扎根」、「強化科學與政策連結」及「跨域治理與綠色金融」等4項調適策略，涵蓋10項調適行動計畫。

本市透過推動韌性社區、防災士培訓、山坡地自主防災及低碳永續家園等措施，提升社區自主防災及在地調適能力，強化高風險地區面對極端氣候之應變韌性。同時，結合環境教育、校園實作及生活行動推廣，深化市民氣候素養與調適意識，提升全民面對氣候風險之認知與行動能力。

此外，本市持續推動災害應變雲端協作平臺建置，整合防救災、環境監測及災情資訊，提升跨機關資訊共享及決策支援能力；並透過脆弱族群辨識、風險分析及跨領域資源整合，強化風險治理與科學決策基礎。另藉由基北北桃合作平台及永續發展債券等綠色金融工具，促進跨域合作、資源整合及民間參與，逐步建構多元且具韌性的氣候調適治理體系。

## 二、年度成果亮點

為因應日益嚴峻的氣候變遷衝擊挑戰，本市持續推動多元面向的調適策略，以提升整體城市環境韌性與永續發展能力。透過實體工程的耐災延壽、智慧水情與邊坡風險圖資的主動預判、制度化的都市體感降溫誘因，至基層防災士與社區應變小組的紮根培力，逐步將氣候風險轉化為都市轉型的實踐動能，114年度7大領域之具體實踐與亮點成果，如表1所示。

表1、 114年度調適領域成果亮點彙整表

| 調適領域   | 領域成果亮點說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 維生基礎設施 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計」延壽計畫，114年底全市78個集水區已全數修檢完成，累積修復超過2萬7千多處的幹線結構缺失，強化雨水下水道系統的功能。</li><li>2. 已完成濱江、大直、忠孝抽水站等設備更新。另「大龍抽水站擴建站新建工程」前於113年5月16日開工，預計115年10月23日完工，可提升抽水量16CMS；「百齡抽水站新建工程」於114年10月2日開工，預計118年4月5日完工，可提供抽水量62CMS；另「中山抽水站擴建工程（擴二站）」於114年12月5日決標，於115年2月26日開工，預計117年8月13日完工，可提升抽水量26.8CMS。</li><li>3. 士林官邸北側綠地滯洪池設計滯洪量1萬1,000m<sup>3</sup>，預計115年完工。</li><li>4. 建置新增73站雨水下水道水位監測站、更新103站雨水下水道水位監測站設備、CCTV影像站新增58支及科技執法新增14支，可從本府水利處水情系統監看CCTV影像及水位計水位高低，以於防汛期間能依水情資訊迅速作出因應對策，加強水情研判及河川管理。</li></ol> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>5. 提供水情資訊防災查找服務，結合通訊軟體LINE，以查詢即時資訊、訂閱防災訊息、推播警戒訊息等方式，提供市民即時水情資訊，提早應變。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 水資源 | <p>1. 辦理木柵二期加壓站、松山加壓站配水池改善工程及新民配水池、大同二座加壓站配水池整備工程設計等，執行場站整備當量約34.7萬公噸；幹管整備辦理松山支線清洗檢視、塔悠路（民生東路5段-健康路）現場內襯固化等工程，幹管設施整備執行約6.6公里，後續持續推動本計畫，強化本市供水穩定性與系統韌性，落實水資源永續與氣候調適目標。</p> <p>2. 於翡翠水庫下游北勢溪設置全長約2.8公里、管徑約4.5公尺之原水取水管線，總經費24.99億元。工程自108年開工，經歷5年於112年5月全線貫通，113年6月正式通水啟用。可於南勢溪原水濁度過高時，轉由北勢溪引取低濁度原水，日最大取水量達270萬CMD，顯著降低淨水處理負擔。113-114年颱風期間成功取用1,596萬公噸低濁度原水，節省處理費用1,846萬元，確保約600萬人用水安全並支援北臺灣區域調度。</p> <p>3. 推動20年期「供水管網改善及管理計畫」（95至114年），總經費232億元，以提升供水效率與水資源永續利用。透過參考國際自來水協會（IWA）建議，聚焦於管線汰換、水壓管理、主動檢測漏水及修漏速率品質四大面向，分四階段系統性改善供水管網，逐步降低漏水率至10%計畫目標。114年度汰換老舊管線137公里，累計汰換長度已達2,907公里，漏水率自94年底的26.99%降至114年底9.98%，下降17.01個百分點。同時，轄區每日配水量由94年230.3萬公噸降至114年168.7萬公噸，等同每年節省約0.6座翡翠水庫有效蓄水量。</p> <p>4. 推動全國首創之「翡翠水庫邊坡管理計畫」，維護大臺北600萬人口用水安全。114年度透過地形影像</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>切割法及疊加複合圖層，完成約8,000公頃、共6,163處水域邊坡管理單元之半定量矩陣風險分級健檢，包含高關注34處、中關注98處、中低關注745處及低關注5,286處。後續將優先治理高關注邊坡，並整合生態、水保履歷及歷史人文資料納入資訊管理系統，有效降低崩塌與淤積風險，保障民生供水穩定。</p> <p>5. 針對3萬300公頃之翡翠水庫集水區落實保育計畫。114年度除辦理養鹿場51場次及永安格頭遊憩熱點4場次之聯合巡查外，自114年下半年起，與內政部國土管理署、經濟部水利署臺北水源特定區管理分署展開跨機關合作，運用「國土利用監測整合資訊網」精準掌握地貌，成功發現並通報4處變異點。在持續監測下，114年度水庫淤積率僅0.067%，具體實踐氣候調適與永續發展精神。</p>                                                                                                |
| 土地利用 | <p>1. 於113年11月公告「擬定『臺北市開發基地體感降溫專案』細部計畫案」，透過都市計畫專案法制化程序，提供建築物「立體綠化設施」及「連續遮簷設施」得免計建蔽率、容積率等設置誘因，並配套於114年5月5日公告「臺北市建築物能源耗用管制辦法」，及114年7月31日修訂「臺北市新建建築物綠化實施規則」(115年1月1日施行)，全面強化新建建物之綠化標準，朝淨零家園邁進。</p> <p>2. 以南港機廠社會住宅作為立體綠化設施示範，帶動民間申請案將體感降溫理念納入開發管理機制，計畫以提供具體設置相關設施之誘因為核心，鼓勵開發基地導入立體綠化設施（水綠降溫政策），以及連續遮簷設施（遮蔭涼適政策），以提升行人與公共空間之熱舒適度。</p> <p>3. 為因應極端氣候並維護都市重要綠資源以達減災降溫之用，114年度喬木種植1,035株，景觀優化2萬6,149.24平方公尺，樹木維護型修剪6萬4,287株，樟白介殼蟲防治6,960株，荔枝椿象防治6,098株，防</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 治褐根病124株，道路綠美化工程約26萬901平方公尺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 能源供給及產業    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推動工商業節能措施，促使產業體系朝永續方向轉型，114年輔導380家工商服務業者，協助業者落實節約能源，並依據能源管理法第8條針對20類指定用戶進行稽查，共計查核3,041家，預估節電量5,374萬度、減碳量2萬6,549公噸，相當於68座大安森林公園吸碳量。</li> <li>2. 透過補助政策鼓勵業者汰換空調、照明與動力系統等高耗能設備。114年度共補助269件案，達成節電逾2,040萬度、減碳約8,690公噸，相當於22座大安森林公園吸碳量之實質環境效益，有效降低城市整體能源使用強度，達成經濟效益與淨零轉型雙贏目標。</li> </ol>                                                                                                                                                |
| 農業生產及生物多樣性 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 針對社子島周邊三處濕地推動生態監測與維護工作，透過指標物種如水鳥、彈塗魚與招潮蟹之年變化率評估棲地穩定性。社子島周邊三處濕地年變化率為3.25%，顯示濕地生態環境穩定。</li> <li>2. 於兩處重要濕地共記錄到12種保育類物種，包含穿山甲（<i>Manis pentadactyla</i>）及柴棺龜（<i>Mauremys mutica</i>）這2種國內第一級保育類；新庄仔埤週邊的林地除了觀察到保育類物種-食蟹獐（<i>Herpestes urva</i>）的巢洞外，自動相機亦首次捕捉到其親子群活動影像。經檢視歷年監測資料，多數動物類群物種與數量呈穩定或緩慢增長趨勢。</li> <li>3. 114年新增公園綠地面積達3萬5,958平方公尺，包含景興公園、朱園公園等，並增加耐旱、耐淹植物配置等，提升都市綠地對極端氣候事件的適應能力，並透過土壤改善技術強化碳匯功能，減緩熱島效應並促進社區環境品質。</li> </ol> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114年度共執行2,932里次病媒蚊密度調查；列管411處傳染病高危險點，其中300處經複查合格解除列管。此外，成功動員7萬3,154人次參與2,003場社區清潔日，並招募314名防疫志工、辦理2梯次登革熱及新興傳染病防治教育訓練，公私協力築起社區防疫韌性。</li> <li>2. 114年度本市全年未發現埃及斑蚊現蹤；共通報動員孳清作業達148場次。此外，積極深耕社區公共衛生風險意識，累計辦理408場次登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣、8場次社區環境教育宣導活動，共計觸及現場宣導356人次，有效築構基層防疫網絡。</li> </ol>                                                                                                                                                                    |
| 能力建構 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114年共成功輔導38處社區取得韌性社區標章認證，顯示地方自主應對災害能力提升。另本市已培育防災士1萬3,168名，並於12行政區各設置防災協作中心，456個里亦成立災害應變小組，建立橫向協作與即時應變的韌性社區基礎。</li> <li>2. 114年推動社區自主防災宣導、演練與校園推廣，完成10處社區輔導社區關懷輔導工作，強化山坡地聚落防災知能與永續自主防災能力。</li> <li>3. 持續建置「災害應變雲端協作平臺」，跳脫以往單一應變中心的集中作業模式，發展成「行動化EOC」與「雲端協作」雙軸目標，有助於提升極端氣候下的即時應變與調適管理效能。</li> <li>4. 於行動防災App上架494處「涼適點」，建構都市避暑網絡；同時，辦理13場次分區工作坊與2場專家輔導團，訪談逾300位社區領袖及多類脆弱群體組織，透過深度對話與實地踏查，編撰社區調適行動手冊，將氣候風險轉化為在地化的短中長期調適行動，全面提升公眾的自主應變韌性。</li> </ol> |

## 第二章、整體進度及執行情形

面對極端氣候常態化之挑戰，本市依循國家氣候變遷調適行動計畫架構，深度整合科學圖資、數位治理與社區參與，落實動態滾動修正機制。114年度本市持續推動15項調適目標、32項策略及91項行動計畫，並取得實質突破。在維生基礎設施領域與土地利用領域方面，將調適行動由大型工程延伸至建築微氣候與數位協作決策；水資源領域則藉由翡翠原水管之高效運作與管網汰換，達成漏水率降低之重要里程碑；能源及產業領域深化節能補助，透過公私協力達成減碳量相當於90座大安森林公園之卓越成效；農業與生物多樣性領域強調保育與推動韌性農業，生物多樣性指標監測亦證實自然資本之韌性增長；健康領域著重醫療量能提升與強化風險管理；能力建構上，導入涼適地圖與脆弱群體訪談，結合防災士與韌性社區標章制度，將調適認知轉化為具備「氣候正義」精神的基層防護力。相關細節如附表一。

### 一、關鍵領域

#### (一) 維生基礎設施領域

為確保本市永續運作與市民基本生活需求，持續強化城市維生基礎設施之防災與韌性能力。市區及山區道路辦理再生鋪面與結構更新，提升透水效能並降低積淹水風險；同步推動下水道修補、抽水機組汰換及滯洪池新建，全面改善排水系統功能，並導入自動化抽水監控與水情監測設備，強化即時應變與智慧化管理能力。

此外，透過社區自主防災、水患教育及流出抑制設施設置等措施，強化基層參與與民間合作，建構多層次防護網絡，展現本市面對極端氣候挑戰之調適行動與治理決心。

#### 1. 強化基礎建設，提升都市排洪能力

持續推動道路、橋梁及山區道路維護更新，114年完成再生瀝青鋪設6萬496公噸、高透水性瀝青混凝土鋪面1萬6,366平方公尺及橋樑、隧道結構檢測222座；山區道路更新3

萬5,000平方公尺。另完成78處集水區雨水下水道檢測修補，全面提升排水系統韌性與都市降雨容受能力。

## 2. 延壽關鍵設施，確保維生系統穩定運作

辦理抽水站設備更新及防洪設施延壽作業，114年完成8部抽水機組、24部撈污機組及相關設備更新；持續推動大龍、百齡及中山等抽水站新擴建工程，新增抽水容量超過100 CMS，並完成14條河道疏濬，提升防洪排水效能。

## 3. 智慧防災治理，即時監測快速應變

建置智慧水情監測系統，完成233處下水道水位站、191處CCTV影像站及抽水站自動監控系統，並整合至水情資訊平台。透過LINE防災服務提供即時警戒資訊，115年好友數已達1萬3,641人，提升市民即時應變能力與災害預警效率。

## 4. 公私協力防災，建構城市韌性網絡

推動保水及流出抑制設施，公私部門累積保水量達364萬立方公尺；辦理3處水患自主防災社區、17條溪流清疏、8幅雙語土石流防災地圖及多場防災演練與教育宣導，並結合智慧交通、緊急救援路線及公共運輸防災措施，全面提升城市防災韌性。

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>濱江抽水站第1~6號抽水機組更新</p>                                                           | <p>大直抽水站第5、6號抽水機組更新</p>                                                            |

資料來源：工務局水利工程處

圖1、濱江及大直抽水站機組更新工程

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>雨水下水道結構修補</p>                                                                   | <p>興隆集水區裂縫修補</p>                                                                    |

資料來源：工務局水利工程處

圖2、雨水下水道檢測及修補




資料來源：工務局水利工程處

圖3、百齡抽水站示意圖（稻禾之丘）

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>CCTV攝影機<br/>(內溝溪-09-往行人自行車道方向)</p>                                              | <p>雨水下水道監測設備<br/>(南港區 玉成14)</p>                                                     |

資料來源：工務局水利工程處

圖4、完成建置CCTV及雨水下水道水情監測設備



資料來源：工務局水利工程處

圖5、 戀戀水利臺北水利官方LINE帳號

## (二) 水資源領域

面對氣候變遷導致的極端氣候頻率提升、降雨時空分布不均與水資源風險上升，水資源領域推動調適措施具有高度必要性。從多元水源開發、公部門節水管理、再生水利用，到供水設施強化及風險預警系統建置，皆展現本市積極強化供水韌性與永續管理的作為。例如雨撲滿設施擴增雨水利用空間、污水處理與再生水回收量持續提升、翡翠水庫在降雨偏少情況下仍達100%供水滿足率等，皆證明調適策略成效卓著。另藉由翡翠原水管啟用、管網改善降低漏水率至9.98%、邊坡與集水區管理防範淤積與污染，構築完整且前瞻的調適體系，有效維持供水品質與量足，保障大臺北地區600萬人用水安全，實踐永續發展與氣候韌性城市目標。

### 1. 多元水源循環，提升城市供水韌性

持續推動雨水回收、污水再利用及水資源再生建設，114年新增雨水貯留容量320立方公尺，3座污水處理廠全年處理量達6.89億噸，再生水取用量達487萬噸；民生水資源再生中心正式啟用、濱江水資源再生中心持續興建，逐步建構多元替代水源體系，提升城市水循環韌性。

### 2. 穩定供水・智慧調度


翡翠水庫透過滾動水情監測與機動調度，在降雨偏少情境下仍維持供水滿足率100%，並支援板新地區供水1.92億噸，保障大臺北約600萬民眾穩定用水。

### 3. 強化供水設施，提升系統穩定效能

持續推動場站整備及管網更新，114年完成34.7萬噸場站整備及6.6公里幹管改善；翡翠原水管於颱風期間累計引取低濁度原水1,596萬噸，節省淨水成本1,846萬元。另汰換老舊管線137公里，漏水率降至9.98%，有效降低水資源流失並提升供水穩定性。

#### 4. 智慧監測管理，守護水源安全品質

完成翡翠水庫6,163處邊坡風險分級管理，建立高、中、低風險邊坡監測機制，並辦理跨機關集水區聯合巡查55場次，結合衛星影像及國土監測系統掌握環境變異情形。透過智慧監測、風險預警及源頭管理，持續維護原水品質與水庫安全，強化城市面對氣候變遷之水資源韌性。

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 配水池場站整備工程                                                                         | 輸配水幹管清洗檢視整備工程                                                                      |

資料來源：臺北自來水事業處

圖6、自來水設施整備計畫成果照片

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 翡翠原水管引取北勢溪低濁度原水<br>示意圖                                                              | 翡翠原水管取水口                                                                             |

資料來源：臺北自來水事業處

圖7、翡翠原水管工程計畫成果照片

### (三) 土地利用領域

面對氣候變遷導致極端高溫、強降雨及都市熱島效應加劇，土地利用領域調適措施已成為提升都市韌性的重要基礎。從國土功能分區檢討、都市計畫通盤檢討、降溫城市推動，到綠建築、基地保水及自然調適措施，皆展現本市積極降低都市脆弱度與提升環境韌性的作為。

#### 1. 國土治理升級，強化韌性空間規劃

持續推動國土功能分區及都市計畫通盤檢討，將氣候變遷調適、防災韌性及土地適宜性納入空間治理架構。114年至115年完成都市計畫公開展覽及調適策略研擬，逐步建立兼顧發展、防災與永續之都市空間架構。

#### 2. 降溫城市行動，改善熱島環境

推動全國首創「開發基地體感降溫專案」，透過立體綠化、連續遮簷、水綠降溫及通風散熱等措施，並完成建築能耗管制及綠化法規修訂。114年完成透水鋪面3萬1,532平方公尺、綠屋頂補助10案、綠建築減碳7.24萬噸，有效降低都市熱島效應並提升環境舒適度。


#### 3. 韌性防洪設計，提升都市容受能力

持續推動滯洪設施、防洪基準線及基地保水制度，累計公私部門保水量達364萬立方公尺；福林治水園區持續推動中，並完成全市降雨淹水模擬圖更新及78個集水區改善檢討，逐步建立兼具防洪、滯洪及調適功能之韌性都市環境。

#### 4. 綠網成蔭調適，強化生態服務功能

推動「綠網成蔭15年願景計畫」，114年新增喬木1,035株、景觀優化2.6萬平方公尺及道路綠化26萬平方公尺，並完成40公頃林相改良。同時結合社子島生態防洪規劃及都市綠

廊建構，提升都市碳匯、水源涵養及生態韌性，打造永續宜居之氣候調適城市。



資料來源：都市發展局

圖8、體感降溫計畫概念圖成果照片



資料來源：工務局公園路燈工程管理處

圖9、綠網成蔭15年願景計畫建構城市綠廊成果照片

#### (四) 能源供給及產業領域

能源供給及產業領域為具高度節能潛力與轉型空間，對氣候變遷調適至關重要。透過企業氣候風險管理人員訓練、推動太陽光電與氫能等新興能源發展、補助服務業汰換節能設備、辦理工商業節能輔導與評獎、並扶植綠色創新產業，有效降低能源使用強度與碳排放。另結合淨零人才培訓與節能輔導團，深入社區、學校與機關，強化民眾節能識能與實踐力，提升產業韌性與經濟競爭力，更有助於推動城市能源轉型與永續發展。

##### 1. 強化企業調適能力，提升氣候風險治理

持續推動企業氣候風險管理制度，114年共完成330家企業氣候風險管理人員培訓，辦理1場說明會及4場專業課程，協助企業提升氣候風險辨識、資訊揭露及調適能力，逐步將氣候韌性納入企業治理與經營決策。

##### 2. 發展多元綠能，提升能源供應韌性

積極推動太陽光電及再生能源發展，截至114年底機關學校已完成282處太陽光電設置，裝置容量達51MW；全市累計設置量達88MW，年發電量約8,389萬度，減碳約4.15萬公噸。另依臺北市淨零排放管理自治條例第10條第1項規定之一

定裝置容量、一定額度、設置再生能源發電設備之種類、儲能設備之類別、辦理期程、臺北市優先設置原則及其他相關事項，114年納管5,000kW以上大戶共計15戶，截至114年12月底已有15戶完成執行計畫書申報，應設置總量1萬1,807.7kW（太陽能161.37kW+購買綠電及憑證1萬488.53kW）。

### 3. 推動節能轉型，降低能源消耗

辦理工商業節能輔導及設備汰換補助，114年共輔導380家業者、查核3,041家能源用戶，預估年節電量達5,374萬度，減碳2.65萬公噸。另住宅及社區節能補助共完成645處改善，預估每年節電34萬度，持續提升城市整體能源使用效率。

### 4. 扶植綠色產業，帶動永續創新投資

持續推動綠色創新與低碳產業發展，100年至114年累計補助181件綠色創新計畫，帶動企業投資超過11億元；113年至114年補助12家企業，促成超過5,000萬元民間投資，逐步建立兼具產業競爭力、能源韌性之永續發展基礎。



資料來源：產業發展局

圖10、服務業汰換節能設備補助計畫成果照片

## (五) 農業生產及生物多樣性領域

農業生產及生物多樣性領域雖非本市主要產業活動，惟對於調節都市微氣候、維護生態平衡及提升氣候韌性具有重要功能。透過生物多樣性長期監測、重要濕地保育、都市綠地擴增及生態棲地維護，持續掌握氣候變遷對生態環境之影響，並維持都市生態系統穩定運作。另藉由推動食農教育、有機友善農業及屋頂農園等都市農業措施，強化市民對糧食安全、生物多樣性及氣候調適之認知與參與。

### 1. 建立長期監測，掌握生態變遷趨勢

持續推動生物多樣性指標調查，114年共記錄1,377種指標物種，建立臺北市生物多樣性資料庫，並透過鳥類、魚類、植物、蝴蝶及蜻蛉等長期監測機制，掌握氣候變遷對生態環境之影響，強化都市生態系統調適能力。

### 2. 守護重要濕地，維持生態系統穩定


持續監測關渡、大漢新店及社子島等重要濕地，114年共調查逾250種鳥類及多項魚類、水域指標物種，社子島濕地整體變化率僅3.25%，顯示生態環境維持穩定。另三重埔埤及新庄仔埤監測結果顯示水質多數符合國際級標準，並持續發現穿山甲、麝香貓及食蟹獐等保育類物種，展現都市濕地良好生態品質。

### 3. 擴增都市綠地，提升氣候調適能力

114年新增公園及綠地面積3萬5,958平方公尺，持續提升都市綠覆率與降溫效益，並透過生態綠地及棲地營造，強化都市碳匯、水源涵養及微氣候調節功能，提升城市面對極端氣候之生態韌性。

### 4. 推動都市農業，深化全民參與

持續推動食農教育、有機友善農業及屋頂農園發展，114年辦理相關活動共吸引1萬5,800餘人次參與，完成12處綠屋頂示範區及1,392平方公尺屋頂農園。透過都市農業、環境教育及社區參與，提升市民對糧食安全、生物多樣性及氣候調適議題之認識，共同打造永續宜居城市。



資料來源：動物保護處

圖11、淡水河流域（國家級）重要濕地範圍

表2、三重埔埤與新庄仔埤水質檢測結果

| 地點              | 三重埔埤  |       |                       | 新庄仔埤 |       |                       |
|-----------------|-------|-------|-----------------------|------|-------|-----------------------|
| 項目              | 乾     | 濕     | 重要濕地等級標準 <sup>1</sup> | 乾    | 濕     | 重要濕地等級標準 <sup>1</sup> |
| 氨氮<br>(mg/L)    | 0.04  | 0.04  | 國際級<br>(≤5.0)         | 0.1  | 0.05  | 國際級<br>(≤5.0)         |
| 硝酸鹽氮<br>(mg/L)  | 0.02  | 0.05  | 國際級<br>(≤25.0)        | 0.53 | 0.22  | 國際級<br>(≤25.0)        |
| 總磷<br>(mg/L)    | 0.195 | 0.146 | 國際級<br>(≤2.000)       | 0.19 | 0.189 | 國際級<br>(≤2.000)       |
| 生化需氧量<br>(mg/L) | 16.3  | 12.2  | 國際級<br>(≤15.0)        | 3.1  | 3     | 國際級<br>(≤15.0)        |
| 化學需氧量<br>(mg/L) | 66.7  | 48.6  | 國家級<br>(≤75.0)        | 12.3 | 12.9  | 國際級<br>(≤50.0)        |

資料來源：工務局公園路燈工程管理處

## (六) 健康領域

氣候變遷導致極端高溫、強降雨與空氣品質惡化等現象日益頻繁，對人體健康造成多面向衝擊，包括熱傷害、心血管與呼吸道疾病風險上升，以及登革熱等傳染病流行機率增加。為降低相關健康危害，透過強化醫療衛生及防疫系統之預防/減災/應變及復原能力、提升健康風險監測/衝擊評估及預防之管理能力、維護全民健康並優先保障弱勢住民等方式，以因應氣候變遷對人體健康造成之衝擊。

### 1. 強化醫療整備，提升災害應變韌性

持續強化醫療機構災害應變能力，114年完成36家醫院災害應變計畫查核，督導辦理46場緊急災害演練，並辦理韌性醫院研討會，提升醫療體系面對極端氣候及複合型災害之應變能力，確保市民就醫安全與醫療服務不中斷。

### 2. 建立高溫調適機制，守護脆弱族群健康

建置跨局處熱浪預警與高溫關懷機制，114年啟動7次高溫關懷服務，關懷1萬1,008名獨居長者、身障者及街友，關懷覆蓋率達95%。同時推動校園熱傷害宣導、戶外勞工熱危害防護及植栽澆灌降溫措施，累計澆灌面積達130萬平方公尺，提升城市高溫調適能力。

### 3. 強化病媒監測，降低傳染病風險

持續推動登革熱及新興傳染病防治，114年動員7萬3,154人次辦理社區清潔日，完成2,932里次病媒蚊密度調查及408場環境調查，並招募314名防疫志工投入社區防疫工作。透過病媒監測、孳生源清除及社區動員，有效降低傳染病發生風險。

### 4. 改善環境品質，提升健康防護能力

推動空氣污染防制及健康風險宣導，114年細懸浮微粒年平均濃度降至 $11.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，臭氧濃度為六都最低。另透過AI空污預警、食品安全稽查及心血管、熱傷害與呼吸道疾病衛教宣導，持續降低環境因子對健康之衝擊，打造更安全且具韌性的健康城市。

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>114年3月28日登革熱及新興傳染病防治教育訓練</p>                                                   | <p>健康服務中心防疫人員進行病媒蚊密度調查</p>                                                         |

資料來源：衛生局

圖12、首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫成果照片

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>臺北市登革熱防治宣導照片</p>                                                                 | <p>社區調查時向周邊民眾衛教宣導</p>                                                                |

資料來源：環境保護局

圖13、臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫成果照片

## 二、能力建構

為提升本市應對氣候變遷之基礎治理量能，能力建構領域致力於整合科學數據、數位科技與基層行動，建構政府與市民共治的調適體系。本年度以「數位協作決策」與「社會韌性賦權」為發展主軸，透過「災害應變雲端協作平臺」之建置，實現行動化EOC與情資主動預判之智慧化治理；並創新導入公民參與機制，透過感知風險調研彌補科學圖資與市民體感之落差，落實涼適地圖等服務。並持續深耕防災士培訓與韌性社區評鑑，將防救災知能落實至行政里與山坡地聚落，強化基層社會之自主調適韌性；同步推動校園樹木碳匯盤查與跨領域環境教育，從科學扎根培育未來世代之氣候素養。透過基北北桃合作平臺之跨域協作，已建構出從個體感知、社區韌性到區域聯防之多層次調適機制，全面強化本市面對極端氣候風險之預警力與復原力。

### 1. 強化社區防災量能，提升在地調適韌性

持續推動韌性社區、防災士培訓及山坡地自主防災工作，截至114年底已完成38處韌性社區建置，累計培育1萬3,168名防災士。另辦理山坡地聚落避難演練、逐戶訪視及社區關懷輔導，強化高風險地區自主防災與災害應變能力，提升社區自助、互助與共助量能。

### 2. 深化氣候教育扎根，提升全民調適素養

透過校園氣候變遷教育、環境教育及淨零綠校園推動，將調適觀念融入課程與生活實踐。114年超過250校推動校園田園基地及植栽綠化，並辦理教師研習、環境教育課程及防災KOL徵選等活動，持續培育氣候調適人才與提升全民環境素養。

### 3. 導入智慧治理機制，強化氣候風險管理

建置「災害應變雲端協作平臺」，整合跨局處災情、資源及環境監測資訊，提升災害應變決策效率與資訊共享能力。

同時推動494處涼適點並納入本市防災APP等工作，強化城市風險治理與調適決策能力。

#### 4. 推動跨域協作與公民參與，建構韌性治理網絡

透過社區工作坊、調適行動輔導團及分區討論機制，促進民眾參與在地氣候調適行動，並編撰社區調適行動手冊，提升居民自主調適能力。此外，藉由基北北桃合作交流平臺推動跨域治理與經驗共享，強化區域合作及資源整合，提升大臺北生活圈整體氣候韌性。

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 防災士培訓班上課情形                                                                         | 災士培訓班實作情形                                                                           |

資料來源：消防局

圖14、防災士培訓成果照片

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>114年4月10日-中山區老舊聚落避難<br/>疏散演練</p>                                               | <p>114年4月17日-南港區老舊聚落避難<br/>疏散演練</p>                                                |


資料來源：工務局大地工程處

圖15、山坡地老舊聚落疏散演練成果照片

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>士林區聚落編號13逐戶拜訪</p>                                                               | <p>南港區聚落編號23逐戶拜訪</p>                                                                |

資料來源：工務局大地工程處

圖16、山坡地老舊聚落逐戶拜訪成果照片



資料來源：工務局大地工程處

圖17、校園水土保持宣導會成果照片



資料來源：消防局

圖18、災害應變雲端協作平臺成果照片



臺北市行動防災APP-涼適地圖

資料來源：環保局

圖19、涼適地圖建置成果圖



社區調適工作坊



社區調適工作坊

資料來源：環保局

圖20、以社區為本的調適行動工作坊成果圖

### 三、其他項目

#### (一) 因應氣候衝擊調適措施執行情形

面對高溫、強降雨及乾旱等氣候風險，本市依據氣候衝擊類型推動122項調適措施。透過都市降溫、高溫預警、防洪排水、水資源調度、再生水利用及生態保育等多元作為，逐步建構兼具預警、減災及復原能力之調適體系，有效降低極端氣候對城市環境、公共設施及市民生活之衝擊，提升整體城市韌性。整體辦理情形及執行成果彙整如附表二。

#### (二) 因地制宜調適措施執行情形

本市依據地方環境特性與社會需求，共推動25項因地制宜調適措施，包括社區為本調適措施12項、脆弱群體調適措施5項及以自然為本調適措施8項。透過推動38處韌性社區、培育1萬3,168名防災士、辦理高溫關懷服務1萬1,008人次，以及完成1,377種指標物種調查等成果，並結合食農教育、屋頂農園及生物多樣性推廣等行動，觸及上萬人次市民與學生。相關措施將氣候風險管理結合社區參與、生態保育及脆弱族群照護，逐步建立符合地方特性的調適治理模式。相關辦理情形及執行成果彙整如附表三。

#### (三) 跨局處協作計畫執行情形

本市114年度共推動8項跨局處及跨縣市協作行動計畫，涵蓋水資源、土地利用、能源供給與產業、健康及能力建構等領域。透過集水區保育、防洪滯洪、熱浪預警、自主防災等跨域合作，完成透水鋪面約3萬1,532平方公尺、辦理10局處熱浪應變演練、完成8場山坡地疏散演練及10處社區輔導工作。另藉由基北北桃合作平臺及跨縣市集水區管理，持續強化資訊共享、資源整合與區域治理能力，提升整體調適效能。

#### (四) 中央補助計畫執行情形

本市共推動5項中央補助調適計畫，涵蓋維生基礎設施、水資源、健康及能力建構等領域。透過經濟部水利署「水災智慧防災計畫」補助，完成3處自主防災社區建置；中央由「前瞻基礎建設計畫」支持翡翠原水管工程，環境影響評估則由新北市政府協助完成，透過與雙北市府共同合作，紓解石門水庫供水壓力，亦達成穩定北部區域供水調度效益，累計供應低濁度原水1,596萬公噸；空氣污染防制成果方面，中央補助之行動計畫（臺北市空氣污染防制計畫）114年PM<sub>2.5</sub>年平均濃度降至11.0μg/m<sup>3</sup>，臭氧8小時高值64.6ppb，均為六都最佳。另環保小學堂辦理106場活動、3,343人參與，校園氣候調適教育辦理5場推廣講座及3場碳匯研習，展現中央與地方協力推動氣候調適、環境教育及韌性治理之具體成果。

### 第三章、分析及檢討

#### 一、關鍵領域

##### (一) 維生基礎設施領域

本市維生基礎設施領域以確保城市永續運作與市民基本生活需求為核心，面對極端降雨、高溫與複合型災害風險提升，持續從「道路韌性、排水防洪、地下管線、污水處理、交通運輸與社區防災」等面向強化整體防災量能。114年度市區道路與山區道路分別透過再生瀝青混凝土鋪築、高透水鋪面技術與定期巡勘銑鋪更新，兼顧資源循環與排水效能，並完成橋梁、隧道結構檢測作業，提升通行安全與韌性；防洪排水方面，持續推動雨水下水道修補、抽水機組汰換與抽水站新（擴）建工程，配合滯洪池建置及定期疏濬，強化系統整體抽排與滯洪能力。同時，導入抽水站自動化監控與水情監測設備，並運用大數據分析優化抽水操作條件，使防汛期間能更即時掌握水情、提高應變效率。污水處理系統則透過迪化、內湖及八里污水處理廠設備更新工程，兼顧處理效能提升與節能減碳效益。交通運輸部分，公車、捷運與YouBike建立災害應變機制，並以定期演練與教育訓練提升極端氣候下之持續營運能力；另捷運新莊機廠邊坡監測作業導入感測與預警機制，有助於山區交通設施風險控管。整體而言，本市已逐步建構由工程改善、智慧管理到社區參與的多層次防護體系，展現面對極端氣候風險的治理行動。

惟面對氣候變遷帶來之衝擊，第一線仍仰賴居民自助與社區互助，爰需持續擴大社區自主防災推動範圍，深化水患教育、災害診斷與演練成效，並與流出抑制設施等公私協力措施相互串聯，提升整體社會韌性。

## (二) 水資源領域

本市水資源領域以建構「循環水資源」與「兼顧都市防洪效益」為核心，面對極端氣候旱澇加劇，導致豐枯水期降雨量差距擴大、乾旱現象更為頻繁之挑戰，持續從雨水貯留利用、放流水回收再利用及水資源再生廠新建更新等面向，強化水資源永續韌性。114年度共完成320立方公尺雨水貯留設施，具體展現落實低衝擊開發（LID）與提升水資源利用效率之成效，其中又以公園雨撲滿回收雨水再利用調適行動計畫，最具建構韌性基礎設施之正面意義。在污水處理廠站設施與放流水部分回收再利用方面，本市迪化、內湖及代為營運新北市八里等3座污水處理廠均穩定營運，114年度3廠回收水取用量達487萬5,906噸，有效舒緩水資源短缺與用水需求增加之壓力。此外，為全面提升污水處理之量與質，本市積極推進各項重點工程，且均無落後情形並依計畫持續推動：民生水資源再生廠已於114年7月完工，已於115年5月啟用；濱江水資源再生廠已於114年4月開工，預計於119年3月份完工；內湖污水處理廠設備更新工程目前辦理第2階段，並規劃提升為三級處理廠，已於114年7月開工，預計於116年6月份完工。整體而言，本市已逐步透過多元水源開發與設施質優量增，奠定城市抗旱與調適之基石。

## (三) 土地利用領域

本市面對氣候變遷所引發之極端氣候風險，已透過國土空間規劃、都市設計及建築管制等制度性策略，系統性提升都市氣候調適與環境韌性，並結合降溫都市、都市計畫檢討、綠建築及自然為本調適概念，強化都市降溫、保水、防洪與生態功能，逐步形塑具韌性之土地利用體系。整體而言，本市於土地利用及防災面向已具體落實氣候變遷調適作為，並展現初步綜合成效；惟未來仍將持續深化氣候調適導

向之都市規劃，精進建築能效、水資源管理及生態韌性措施，以強化長期因應能力。

另114年度因業務調整，將1公頃以下鄰里公園移撥區公所管理，且年度重點以山坡地公園開闢為主，致透水鋪面施作面積僅完成6,395平方公尺；預計115年度將陸續推動平地公園改善工程，透水鋪面施作量能可望顯著提升。

#### (四) 能源供給及產業領域

本市於能源轉型與產業節能面向，持續推動多項調適及減緩措施，以提升整體能源韌性及降低氣候風險衝擊。透過「新興能源發展推動計畫」積極發展太陽光電，並採多元推動策略，提升再生能源使用比例及公私協力參與程度，同時鼓勵民間設置，逐步深化社區、機關及市民對再生能源之認同與實踐能力，擴大在地能源自主基礎。

「臺北市淨零排放管理自治條例」已於114年1月22日正式施行，並於114年1月23日公告，依第10條第1項相關子法規定，明確規範一定契約容量以上用電大戶應設置再生能源發電設備、儲能設備或購買再生能源電力及憑證之義務，包含適用對象、設置種類、辦理期程及優先設置原則等，已逐步建立本市用電大戶能源轉型之制度基礎，並將持續透過輔導諮詢機制，協助產業配合政策推動，以達成累計設置目標。

另在產業節能推動方面，持續辦理工商業節約能源及節能績優評獎計畫，依工商產業甲、乙組分類，從「節能設備改善措施」、「節能減碳自主管理措施」及「節電成效」等面向進行綜合評比，表揚節能表現優良之單位，藉由示範引導及標竿學習機制，帶動產業投入節能減碳行動，提升整體產業能源使用效率。

本府產業局已透過政策推動、制度建置及獎勵機制等多元措施，逐步強化再生能源發展及產業節能成效，惟再生能

源設置仍受限於都市空間條件及設置成本，且部分企業對儲能及再生能源投資仍持觀望態度，未來仍需持續強化誘因機制及技術輔導，以進一步強化本市面對極端氣候之能源韌性。

#### (五) 農業生產及生物多樣性領域

面對氣候變遷對生物多樣性領域之影響，依據國家災害防救科技中心及TCCIP平台資料分析，臺北市未來高溫日數及強降雨事件將持續增加，對既有生態系統構成壓力，特別是濕地及其周邊生態環境，面臨棲地劣化與物種適應壓力等挑戰，顯示本市生物多樣性保育工作需因應氣候變遷趨勢持續強化。

在調適措施推動方面，本市透過建構長期監測機制，持續掌握氣候變遷對生物多樣性之影響情形，並作為後續調適策略研擬與滾動修正之重要依據，以降低氣候變遷對生態系統之衝擊風險。

#### (六) 健康領域

114年度健康領域共推動13項調適行動計畫，其中12項達成年度目標，整體執行成效良好。醫療體系方面，透過46場次緊急災害應變演習及專業研討會，強化醫院全災害應變管理能力，提升面對極端氣候衝擊之醫療韌性。高溫關懷計畫啟動7次，關懷覆蓋率達95%，有效照顧獨居長者、身障者及街友等脆弱族群；同時配合食品安全稽查、戶外教學調整、植栽澆灌及河川整備等措施，降低高溫對環境與健康之衝擊。在傳染病防治方面，透過社區動員、病媒蚊密度調查與孳生源清除行動，持續強化登革熱防治韌性。另空氣污染防制推動多元治理策略，114年PM<sub>2.5</sub>年平均值11.0μg/m<sup>3</sup>、臭氧8小時高值64.6ppb，為六都最佳，顯示整體調適措施已具明顯成效。

惟「夏季戶外高氣溫作業勞動檢查計畫」未達成「重大職災0人」之年度目標，實際發生1件死亡案件，屬落後情形。經檢討可能原因未充分進行作業前熱適應，使其在極端高溫作業中仍面臨健康威脅。後續將強化高風險場域專案檢查與即時監測機制，提供事業單位及自營作業者防護具與降溫設施補助，加強熱適應教育訓練與健康管理規範，並針對重大職災案例進行系統性檢討，滾動調整檢查重點與應變流程，以確保高氣溫作業勞工健康保護機制更加周延，降低職業災害風險。

## 二、能力建構

本市能力建構領域致力於建構政府與市民共治的氣候調適體系，面對極端氣候風險提升，持續透過「科學數據導向、基層參與扎根、跨域治理協防」三大策略，強化整體城市之復原力。

114年度在智慧治理與決策效能方面，持續推動「災害應變雲端協作平臺」之建置，並於115年1月正式上線，實現「行動化EOC」與「情資主動預判」之轉型目標，突破空間限制以提升跨局處協作與即時決策精準度。在公民參與部分，結合「臺北市行動防災App」提供494處「涼適地圖」數位服務；同時辦理13場次分區工作坊與2場專家輔導團，將調適知能具體轉化為454位參與民眾之共識，並編撰圖文並茂之調適手冊，深化公眾之自主應變韌性。

基層防護網絡與教育扎根方面，截至114年底已培育1萬3,168名認證防災士，並推動38處韌性社區，顯著提升社區自助與互助能力；另推動逾250校綠校園與環境教育活動，觸及逾6,000人次，將氣候素養落實至校園行動。此外，在區域協同治理上，透過基北北桃合作平臺推動逾百項合作方案，聚焦環境風險治理，成功建構區域聯防機制。惟面對未來極端高溫與短延時強降雨之情境，現行調適工具之覆蓋深度仍有強化空間，部分社區民眾及相關脆弱群體對於長期風險之認知仍待提升。

## 第四章、未來推動規劃

### 一、關鍵領域

#### (一) 維生基礎設施領域

持續強化山區道路、坡地防災及都市排水韌性，針對436條山區道路及50處土石流潛勢溪流辦理巡查與管理，並推動大龍、中山及百齡等抽水站新（擴）建工程。同步辦理污水處理廠設備更新、地下管線圖資整合及公共運輸防災管理，提升基礎設施面對極端降雨及災害之應變能力，並結合即時資訊系統，強化市民防災意識與災害應變效能。

#### (二) 水資源領域

推動多元水源及智慧供水管理，未來雨水貯留容量將擴增至900立方公尺，並推動114年至123年供水管網改善及管理精進計畫，目標將漏水率降至7%。同時將賡續辦理濱江水資源再生廠新建工程及內湖污水處理廠等級提升工程，提高水源比例將回收水作為次級水源，供民眾作為澆灌或廁所沖廁使用，以減少自來水使用需求；另於極端高溫時將回收水用於路面灑水或澆灌公園綠地植栽澆灌，以降低極端高溫對市民可能造成的熱危害，達成氣候變遷調適因應作為。

#### (三) 土地利用領域

強化土地利用調適架構與空間規劃整合持續推動都市計畫通盤檢討，除導入綠容率、低衝擊開發及立體綠化等降溫措施外，未來將於人行道、通學路徑、公共運輸轉乘節點及開放空間逐步建置人行遮陽設施，透過植樹綠蔭、遮棚及遮蔭空間設計，降低步行環境熱暴露風險，提升市民步行舒適度與戶外活動安全。

#### (四) 能源供給及產業領域

持續推動太陽光電及再生能源設置，協助用電大戶及產業落實能源轉型，並透過工商業節能評獎與標竿示範，提升節能管理成效與能源使用效率。未來將持續強化公私協力機制、推動淨零產業發展，提升城市能源自主能力與產業韌性。

#### (五) 農業生產及生物多樣性領域

辦理生物多樣性監測與濕地保育，掌握物種變遷趨勢並提升生態調適能力；113至115年間預計新增公園綠地3萬平方公尺，提升都市綠覆率與降溫效益。同時推動「綠網成蔭15年願景計畫」，朝2050年300公頃林相改良目標邁進，擴大都市碳匯及生態服務功能，並深化食農教育、屋頂農園及生物多樣性推廣，透過社區與學校參與，擴大市民環境意識與自然保育行動。

#### (六) 健康領域

強化醫療體系氣候韌性與高溫健康調適，督導醫院辦理災害演練及緊急應變訓練，並深化高溫關懷機制，優先照顧獨居長者、身障者及街友等脆弱族群。另將持續推動高氣溫勞動防護、病媒蚊防治及空氣品質改善，以119年PM<sub>2.5</sub>年平均濃度低於10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 為目標，並持續推動236所學校田園基地與食農教育，提升校園氣候調適能力。

## 二、能力建構

持續透過公私協力機制深化社區調適能力，並以脆弱族群保護、防災意識提升及全民參與為推動重點。未來將持續關注獨居長者、身障者、街友及其他高風險族群，強化高溫關懷、極端氣候預警及社區照護網絡，提升脆弱族群自我保護與調適能力。同時推廣「臺北市行動防災」APP及社區調適行動手冊，強化市民災害風險辨識、即時應變及自主防災能力。另將擴大公私協力推動涼適點，結合公有場館、企業、社區據點等，共同打造友善避暑網絡，提升市民面對高溫與極端氣候之調適韌性。

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

| 項次         | 推動措施/<br>計畫                              | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                       | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |         | 未來規劃                                                                                                                                             | 備註 |
|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |                                          |            |                                                                                                      |                                                                                                                  |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌    |                                                                                                                                                  |    |
| 一、維生基礎設施領域 |                                          |            |                                                                                                      |                                                                                                                  |                       |                      |      |         |                                                                                                                                                  |    |
| 1          | II.1.1市 區 道<br>路、車行地下<br>道、橋梁等維<br>護應變作為 | 新工處        | 1. 道路維護改善使用再生瀝青混凝土需每年預估達4萬公噸，可去化刨除料每年預估達1萬3,000公噸。<br><br>2. 多孔隙瀝青混凝土鋪面每年預估達1萬3,400 m <sup>2</sup> 。 | 1. 道路維護改善使用再生瀝青混凝土114年度使用再生瀝青混凝土6萬496公噸，可去化刨除料達1萬8,149公噸。<br><br>2. 多孔隙瀝青混凝土鋪面114年度鋪設1萬6,366.69 m <sup>2</sup> 。 | 100%                  | 671.870              |      | 671.870 | 持續擴大「再生瀝青混凝土」應用，精進回收料處理技術，在確保路面品質前提下落實資源循環再利用，達成每年去化1.3萬公噸刨除料目標。<br><br>另為強化城市排水韌性，將穩定維持每年鋪設「多孔隙瀝青混凝土（PAC）」13,400平方公尺。利用其優異排水及抗滑性能減少雨天積水，提升行車安全。 |    |
| 2          | II.1.2山區道路改善及維護工程、本市列管山區道路定期巡勘工作         | 大地處        | 1. 山區路面每年銑鋪更新3萬5,000m <sup>2</sup> 。<br><br>2. 山區道路每年刨除料回收再利用264.5噸。                                 | 1. 山區路面114年銑鋪更新3萬5,000m <sup>2</sup> 。                                                                           | 100%                  | 76,224               | -    | 76,224  | 針對本市436條列管山區道路，持續進行定期巡檢，路面如有破損緊急通報廠商立即修復，                                                                                                        |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫      | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                         | 114年執行成果<br>（KPI）                                                              | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%）      | 114年實際經費<br>執行情形（千元）               |                   |                                    | 未來規劃                                                                                                    | 備註 |
|----|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                  |            |                                                                                        |                                                                                |                            | 總經費                                | 中央補助              | 地方自籌                               |                                                                                                         |    |
|    |                  |            |                                                                                        | 2. 山區道路114年刨除料回收再利用298.36噸。                                                    |                            |                                    |                   |                                    | 確保道路結構安全與行車穩定性。另依巡視結果進行路面銑鋪更新，以提升路況品質與排水功能；並使用刨除料回收再利用，以提升工程循環效益並降低資源浪費。                                |    |
| 3  | II.1.3防洪排水設施延壽工作 | 水利處        | 1. 113年7個集水區施工中，預計113年底前剩餘2個集水區公告上網。<br>2. 115年完成20台抽水機組更新作業。<br>3. 定期防洪疏濬辦理14條河道勘測工作。 | 1. 雨水下水道檢測及修補：本市逐年辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計」的延壽計畫，在114年底全市78個集水區已全數修檢完成，累積修復超過2萬7千多處的幹 | 1.100%<br>2.100%<br>3.100% | 1.38,399<br>2.270,088<br>3.100,106 | 1.0<br>2.0<br>3.0 | 1.38,399<br>2.270,088<br>3.100,106 | 1. 本市逐年辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計」的延壽計畫，在114年底全市78個集水區已全數修檢完成，累積修復超過2萬7千多處的幹線結構缺失，強化雨水下水道系統的功能。<br>2. 因都市開發愈甚且氣候 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                   | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                   | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                |                                                                                                                                     |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                        |    |
|    |             |            |                | 線結構缺失，強化雨水下水道系統的功能。<br>2. 抽水機組更新：114年度完成8台抽水機，115年完成5台抽水機組，總計20台抽水機組更新作業。<br>3. 定期防洪疏濬：已完成定期防洪疏濬辦理14條河道勘測工作。<br>4. 辦理百齡橋至承德橋及錫口碼頭至麥 |                       |                      |      |      | 變遷造成降雨密集度增加，市區排水負擔逐年加重，抽水站設備（包含抽水機組、撈汙機、發電機等）逐年辦理計畫更新，併檢視抽水容量及起抽水位，以提高設備之可靠性，以利防洪安全。<br>3. 每年持續辦理河道檢測及監測工作，並透過水力分析評估淤積情況，及依需求適時辦理疏濬工作。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫         | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                                                                                               | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                       | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%）                  | 114年實際經費<br>執行情形（千元）                         |                          |                                              | 未來規劃                                                                                                                                                                                                     | 備註 |
|----|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                        | 總經費                                          | 中央補助                     | 地方自籌                                         |                                                                                                                                                                                                          |    |
|    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 帥二橋河道疏浚工程。                                                                                                                              |                                        |                                              |                          |                                              |                                                                                                                                                                                                          |    |
| 4  | 11.1.4系統性推動多元排水改善工程 | 水利處        | 1. 88座抽水站、427部抽水機組、61座沉砂池、4座調洪池、111公里的堤防、36座疏散門、1,158座閘（閘）門及3座防洪陸閘檢查及評估。<br>2. 抽水站新擴建工程<br>(1) 中山抽水站提升26.8CMS之抽水量。<br>(2) 大龍抽水站提升16CMS之抽水量。<br>(3) 新設百齡抽水站並提供62CMS的抽水量。<br>3. 滯洪池部分，新建士林官邸滯洪池，滯洪量達1萬1,000m <sup>3</sup> 。<br>4. 臺北市降雨容受力長期目標提升至降雨強度88.8mm/h。 | 1.水利建造物檢查：完成年度定期檢查及缺失修繕，並辦理水利及抽水站建造物安全維護人員教育訓練。<br>2.抽水站新擴建工程：百齡抽水站新建工程及中山抽水站擴建工程（擴二站）工程已決標，大龍抽水站擴建站新建工程在建中。<br>3.滯洪池規劃及興建：本處於士林官邸北側綠地新 | 1.100%<br>2.100%<br>3.70.73%<br>4.100% | 1,3176<br>2,464,000<br>3,460,000<br>4,32,863 | 1.0<br>2.0<br>3.0<br>4.0 | 1,3176<br>2,464,000<br>3,460,000<br>4,32,863 | 1.每年度皆依水利法第49條規定辦理各建造物之定期檢查，如遇一定值以上地震、豪雨、洪水或其他事故時皆依規定啟動相關建造物不定期檢查。<br>2.「大龍抽水站擴建站新建工程」前於113年5月16日開工，目前在建中，預計115年10月23日完工，「百齡抽水站新建工程」於114年10月2日開工，目前在建中，預計118年4月5日完工，另「中山抽水站擴建工程（擴二站）」於115年2月26日開工，目前在建中。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫          | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                  | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                              | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |            |                      | 未來規劃                                                                                                                       | 備註 |
|----|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                      |            |                                                                                 |                                                                                                                                                |                       | 總經費                  | 中央補助       | 地方自籌                 |                                                                                                                            |    |
|    |                      |            |                                                                                 | 設滯洪池，滯洪池以88.8mm/h模擬集水區面積23.73公頃，周邊冒水量體作為設計考量，設計以1萬1,000m <sup>3</sup> 作為滯洪量體。<br>4.各項排水改善工程：<br>規劃本市各集水區之改善及建置方案，如「大安區安和路2段171巷排水改善工程」，以利後續推動。 |                       |                      |            |                      | 3.持續於易積水具可行性區域推動設置調洪設施。規劃本市各集水區之改善及建置方案，以利後續推動。<br>4.本市由109年至112年已執行「全市降雨容受力提升檢討工作」，藉由尋求工程、系統操作及法規面等多元策略，以提升臺北市降雨容受力與防洪韌性。 |    |
| 5  | II.1.5運用大數據精進設施、設備操作 | 水利處        | 1. 全市已完成88座抽水站自動化監控系統。<br>2.<br>(1) 新增73站雨水下水道水位監測站。<br>(2) 更新103站雨水下水道水位監測站設備。 | 1.抽水站自動化監控系統：<br>114年度暴雨、颱風依自動化資料庫紀錄依據進行分析，配合全自動模                                                                                              | 1.100%<br>2.100%      | 1.29,465<br>2.17,680 | 1.0<br>2.0 | 1.29,465<br>2.17,680 | 1. 自民國96年起至今近18年，抽水站自動化系統數據整合與更新持續優化，推動策                                                                                   |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標              | 114年執行成果<br>（KPI）                           | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                 | 備註 |
|----|-------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                             |                                             |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                      |    |
|    |             |            | (3) CCTV影像站新增58支、科技執法新增14支。 | 式始可有效進行。<br>2.水情監測設備建置及維護：<br>維護本處水情設備正常運作。 |                       |                      |      |      | 略與執行計畫：<br>(1) 進行提升現有抽水站數據精度與系統層面更新求，先大幅降低無故障，穩定系統運作正常。<br>(2) 配合抽水機組之裝整置，相關數據建立異常預警 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI） | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                           | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                |                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                |    |
|    |             |            |                |                   |                       |                      |      |      | 機制，減少突發故障造成的損失。<br>(3) 持續檢討快速應對水位上升之抽水機制可行抽水站之分析，提升運行效率。<br>2. 維護本處防汛相關設備（主控中心、異地備援中心水情系統、河川壓力箱涵站、雨量站、河川水位站、下水 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫      | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                   | 114年執行成果<br>（KPI）                                          | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |         | 未來規劃                                                                                                                               | 備註                        |
|----|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                  |            |                                                                  |                                                            |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌    |                                                                                                                                    |                           |
|    |                  |            |                                                                  |                                                            |                       |                      |      |         | 道水位站、無線電微波中繼站、CC TV影像站、疏散門站、路面淹水感測站、里辦公處水位顯示站、警報站）正常運作。                                                                            |                           |
| 6  | 11.1.6污水處理廠站設備優化 | 衛工處        | 本市迪化、內湖及代為營運新北市八里等三座污水處理廠均穩定營運，各廠每日平均處理污水量分別約達42萬噸、20萬噸、120萬噸以上。 | 本市迪化、內湖及代管新北市八里等3座污水處理廠均穩定營運，114年度3廠總污水處理量達6億8,937萬9,739噸。 | 100%                  | 230,550              | 0    | 230,550 | 未來將依計畫期程持續推動本市迪化、內湖及代管新北市八里（已於115年3月移還新北市）等3座污水處理廠設備優化，迪化污水處理廠設備更新工程第2階段，預定於115年6月完工；內湖污水處理廠設備更新工程第2階段，規劃於提升為三級處理等級，預定於116年6月完工；本市 | 本期累計進度計算係以114年度實際值/目標值核算。 |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫      | 主/協辦<br>機關                            | 本期（113-115年）目標                                                        | 114年執行成果<br>（KPI）                                   | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元）     |      |      | 未來規劃                                                                                               | 備註    |
|----|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                  |                                       |                                                                       |                                                     |                       | 總經費                      | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                    |       |
|    |                  |                                       |                                                                       |                                                     |                       |                          |      |      | 代管之八里污水處理廠設備更新工程第5期，已於115年4月完工。<br><br>並可透過前述作為進一步優化污水處理效果，確保污水妥善處理，強化維生基礎設施，以達長期穩定營運，同時可兼具節能減碳成效。 |       |
| 7  | II.1.7健全地下管線圖資   | 工務局（道管中心）                             | 1. 提供即時施工資訊供查詢。<br>2. 搶修作業縮短恢復期程。                                     | 管線單位全面上線，以健全地下管線圖資系統，並於災害發生時能迅速提供查詢。                | 100%                  | -                        | -    | -    | 1.提供即時施工資訊供查詢。<br>2.搶修作業縮短恢復期程。                                                                    | 例行性業務 |
| 8  | II.1.8既有管線設施巡檢維護 | 產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣/台電公司/中油公司 | 產業局：督導瓦斯公司確實執行。<br>各瓦斯公司既有管線設施巡查。<br>台電公司：維持供電品質。<br>中油公司：智慧型通管器檢測7條。 | 1.完成既有管線巡查。<br>2.可執行智慧型通管器檢測之管線共7條，已完 成6條（111年前完成）。 | 1.100%<br>2.86%       | 1.3,382,644<br>2.174,324 | -    | -    | 中油：剩餘1條預定116年前完成檢測。                                                                                | 自提經費  |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫            | 主/協辦<br>機關                  | 本期（113-115年）目標                                                                                         | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                        | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                            | 備註   |
|----|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------|------|
|    |                        |                             |                                                                                                        |                                                                                          |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                 |      |
| 9  | II.1.9臺北市地區公用氣體災害防救計畫  | 產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣 | 1. 產業局：辦理災害預防作為作業，督導瓦斯公司建立32供氣區塊。<br>2. 各瓦斯公司：每2年重新編訂「公用氣體災害防救業務計畫」。<br>3. 各瓦斯公司：每年配合參與臺北市公用天然氣事業聯合演習。 | 欣欣公司災害防救業務計畫最新修訂版為114年4月16日修訂完成，每年依計畫進行不定期演練，以加強員工緊急應變功能。<br>114年11月26日完成臺北市公用天然氣事業聯合演習。 | 100%                  | 3,060                | -    | -    | 持續辦理管線巡管作業及緊急應變演練，以維護管線安全並加強救災應變成效。             | 自提經費 |
| 10 | II.1.10臺北市地區輸電線路災害防救計畫 | 產業局/<br>台電公司                | 台電公司：訂定「輸電線路災害防救業務計畫」。                                                                                 | 114年推動配電線路汰換進度達60%。                                                                      | 100%                  | 81,191,300           | -    | -    | 1. 115年：推動進度達80%。<br>2. 117年：推動配電強韌計畫推動進度達100%。 |      |
| 11 | II.1.11油料管線災害防救應變機制    | 產業局/<br>中油公司                | 1. 巡管查報系統：中油公司臺北地區油料管線共5條，5條巡管系統已建置完成。<br>2. 緊急應變演練：每年緊急應變演練每場次平均30人參演。                                | 1. 5條巡管系統已建置完成，並定期巡管。                                                                    | 100%                  | 603                  | -    | -    | 持續辦理管線巡管作業及緊急應變演練，以維護管線安全並加強救災應變成效。             |      |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                   | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                      | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                     | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|------------------------------------------|----|
|    |             |            |                                  |                                                                                                        |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                          |    |
|    |             |            |                                  | 2. 辦理緊急應變演練達1場次。                                                                                       |                       |                      |      |       |                                          |    |
| 12 | I2.1.1智慧防災  | 水利處        | 1. 提供水情資訊防災查找服務。<br>2. 參展推廣應用程式。 | 1. 供水情資訊防災查找服務，涵蓋氣象資訊、即時監測、CCTV 影像、避難資訊、好站連結等資訊，並結合通訊軟體 LINE，以行動端方式提供便捷之水情資訊，以查詢即時資訊、訂閱防災訊息、推播警戒訊息等方式， | 100%                  | 4,100                | -    | 4,100 | 1. 持續提供民眾更多樣之水情資訊防災查找服務。<br>2. 持續推廣應用程式。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫        | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                              | 114年執行成果<br>（KPI）                                 | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                 | 備註 |
|----|--------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
|    |                    |            |                                             |                                                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                      |    |
|    |                    |            |                                             | 提供市民即時水情資訊，並提早應變。<br>2. 參加2025智慧城市展臺北市府願景館展示進行推廣。 |                       |                      |      |       |                                                                      |    |
| 13 | I2.1.2公私協力設置流出抑制設施 | 水利處        | 累計量體目標值於114年為3,507,619立方公尺，以提升本市強降雨情況下之容受度。 | 累計量體值達364萬3,291.71立方公尺。                           | 109.69%               | -                    | -    | -     | 持續公部門辦理公共設施用地之開發行為必須設置相關保水設施，及私部門基地開發須設置雨水流出抑制設施，以增加本市於極端降雨情況下之容受能力。 |    |
| 14 | I2.1.3推動民眾參與自主防災   | 水利處        | 每年輔導3處社區成立自主防災組織。                           | 114年完成本市中山區朱崙里、中正區建國里、信義區興雅里等3處水患自主防災社區推動。        | 100%                  | 3,817                | 240  | 3,577 | 每年輔導3處社區成立自主防災組織。                                                    |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫                   | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                           | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                        | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                                                                    | 備註 |
|----|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                               |            |                                                                                                          |                                                                                                          |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                                                                         |    |
| 15 | I2.1.4土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導委託專業服務案 | 大地處        | 1. 清疏21條溪流與50座沉砂池。<br>2. 更新8幅土石流防災地圖。<br>3. 辦理5場土石流防災教育宣導說明會。<br>4. 辦理2場土石流防災研習營。<br>5. 辦理4場土石流疏散避難實地演練。 | 1. 清疏17條溪流與50座沉砂池。<br>2. 更新8幅土石流防災地圖。<br>3. 辦理5場土石流防災教育宣導說明會。<br>4. 辦理2場土石流防災研習營。<br>5. 辦理4場土石流疏散避難實地演練。 | 100%                  | 4,430                | -    | 4,430 | 將配合中央政策廣續辦理以下目標：<br>1.清疏17條溪流與50座沉砂池。<br>2.更新8幅土石流防災地圖。<br>3.辦理5場土石流防災教育宣導說明會。<br>4.辦理2場土石流防災研習營。<br>5.辦理4場土石流疏散避難實地演練。 |    |
| 16 | I2.2.1臺北市重大災害之緊急救援路線計畫        | 交通局<br>交工處 | 規劃本市28條緊急救援路線。                                                                                           | 規劃本市28條緊急救援路線，提供各搶修單位可不待通知，集中搶修資源，維持救援道路順                                                                | 100%                  | -                    | -    | -     | -                                                                                                                       |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫             | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標       | 114年執行成果<br>（KPI）                                             | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |           | 未來規劃                         | 備註                                                            |
|----|-------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                         |            |                      |                                                               |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌      |                              |                                                               |
|    |                         |            |                      | 暢，提供輸送動脈路線。                                                   |                       |                      |      |           |                              |                                                               |
| 17 | I2.2.2交通號誌不斷電系統         | 交通局<br>交工處 | 本市428處重要路口裝設不斷電系統。   | 全市設置428處不斷電系統，114年累計供電526次，總供電時間達2萬5,985分鐘，確保號誌正常運作，維持道路交通安全。 | 100%                  | 15,322.04            | -    | 15,322.04 | 將採滾動式檢討設置地點，並持續辦理不斷電系統之維護作業。 |                                                               |
| 18 | I2.2.3智慧號誌應用於緊急車輛優先號誌計畫 | 交通局<br>交工處 | 本市22處路口建置緊急車輛優先號誌系統。 | 1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。<br>2. 減少緊急車輛旅行時間約42秒。              | 100%                  | 178,688              | -    | 178,688   | 將定期檢討並持續執行緊急車輛優先號誌計畫。        | 本案緊急車輛優先號誌為「112-114年台北市導入智慧動態號誌控制策略計劃」計劃案與動態號誌共同建置，其經費為合併計算之。 |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫                     | 主/協辦<br>機關         | 本期（113-115年）目標                                                                             | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                          | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |        | 未來規劃                                                                                                                                                 | 備註 |
|----|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                 |                    |                                                                                            |                                                                                                                            |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌   |                                                                                                                                                      |    |
| 19 | I2.2.4公共運輸系統災害因應措施（捷運、公車、公共自行車） | 交通局<br>公運處<br>捷運公司 | 1. YouBike訂定臺北市公共自行車颱風災害緊急應變計畫。<br>2. 公車業者每年提報公司災害防救訓練工作計畫與演練。<br>3. 研擬增設邊坡活動等監測設備，以掘潛在問題。 | 1. 114年本市YouBike並無因颱風、天災等因素影響暫停營運，為能即時因應災害影響，將定期檢討並持續執行YouBike颱風應變計畫。<br>2. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害 | 100%                  | 135000               | -    | 135000 | 1. 將定期檢討並持續執行YouBike颱風應變計畫。<br>2. 持續要求公車業者每年辦理災害防救訓練，轄管市區公車業者每年提報各項災害防救訓練課程與演練成果，強化災害之應變、容受及復原能力，加強公共運輸系統因應氣候變遷預警應變力，消弭災害損失。另積極推動電動大客車政策，降低碳排放及減少空氣污 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                                                                                                             | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                                                            | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                               |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                                                 |    |
|    |             |            |                | 應變中心<br>建置、CP<br>R及AED<br>等訓練以<br>及防汛、<br>危安事件<br>及防震演<br>練；114<br>年共計宣<br>導6,826人<br>次。<br>3. 完成捷運<br>各項災害<br>防救演練，<br>演練情境<br>包含天然<br>災害（風、<br>水、地震<br>等）；114<br>年辦理演<br>練共計16<br>場，參與<br>演練約730<br>人。<br>4. 114年新莊<br>機廠邊坡 |                       |                      |      |      | 染，本市目<br>前市區公車<br>已完成汰換1,<br>110輛為電動<br>公車，占比<br>為32.3%，另<br>預計115年將<br>汰換394輛電<br>動公車，依<br>規劃逐年汰<br>換，期達成1<br>19年本市市<br>區公車全面<br>電動化，同<br>時持續推動<br>電動車發生<br>火災時應變<br>作為訓練。<br>3. 持續辦理監<br>測作業。 |    |

| 項次      | 推動措施/<br>計畫                   | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                             | 114年執行成果<br>（KPI）       | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |         | 未來規劃                                                                                                   | 備註                        |
|---------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|         |                               |            |                                                                                                                            |                         |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌    |                                                                                                        |                           |
|         |                               |            |                                                                                                                            | 監測經技師評估，整體邊坡狀況處穩定狀態。    |                       |                      |      |         |                                                                                                        |                           |
| 二、水資源領域 |                               |            |                                                                                                                            |                         |                       |                      |      |         |                                                                                                        |                           |
| 20      | W1.1.1公園雨水撲滿回收雨水再利用           | 公園處        | 1. 每年完成300立方公尺雨水貯留設施。<br>2. 提升公園保水、滯洪空間。<br>3. 額外提供公園澆灌水源。                                                                 | 114年度共完成320立方公尺雨水貯留設施。  | 100%                  | 3000                 |      | 3000    | 每年完成300立方公尺雨水貯留設施。                                                                                     |                           |
| 21      | W1.1.2妥善操作污水處理廠站設施/放流水部分回收再利用 | 衛工處        | 1. 本市迪化、內湖及代管新北市八里等3座污水處理廠均穩定營運，各廠每日平均處理污水量分別約達42萬噸、20萬噸、120萬噸以上，113年回收水取用量達422萬2,900噸。<br>2. 114年回收水總取用量目標值為422萬2,900噸以上。 | 114年度回收水取用量達487萬5,906噸。 | 100%                  | 424,971              | 0    | 424,971 | 未來將賡續穩定營運迪化、內湖污水處理廠與民生水資源再生廠，妥善處理收集之廢污水，並持續向民眾與其它機關學校推廣回收水取用觀念，以提高回收水取用量，達到節約用水及開發多元水源。期能於未來氣候變遷遭遇極端氣候 | 本期累計進度計算係以114年度實際值/目標值核算。 |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫     | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                        | 114年執行成果<br>（KPI）                                                        | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |         | 未來規劃                                                                                                                | 備註                         |
|----|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                 |            |                                                                                                       |                                                                          |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌    |                                                                                                                     |                            |
|    |                 |            |                                                                                                       |                                                                          |                       |                      |      |         | 時，缺水時將回收水作為次級水源，供民眾作為澆灌或廁所沖廁使用，以減少自來水使用需求；極端高溫時將回收水用於路面灑水或公園綠地植栽澆灌，以降低極端高溫對市民可能造成的熱危害，達成氣候變遷調適因應作為。                 |                            |
| 22 | W1.1.3提升污水處理量與質 | 衛工處        | 1. 污水處理量能提升至97.5萬噸/日。<br>2. 廢污水經三級處理比例提升至50%。<br>3. 確保本市污水處理無虞、分散操作風險、優化處理水質及落實循環經濟，並接軌聯合國永續發展SDG6指標。 | 1. 民生水資源再生廠已於114年7月完工，已於115年5月啟用。<br>2. 濱江水資源再生廠已於114年4月開工，預計於119年3月份完工。 | —                     | 974,362              | 0    | 974,362 | 未來將賡續辦理濱江水資源再生廠新建工程及內湖污水處理廠等級提升工程，預計119年將本市污水處理量能提升至97.5萬噸/日，廢污水經三級處理比例提升至50%，並接軌聯合國永續發展SDG6指標。<br>期能於未來氣候變遷遭遇極端氣候缺 | 本期累計進度計算因暫無量化成果，爰無法計算達成比例。 |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫          | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                        | 114年執行成果<br>（KPI）                                            | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                | 備註 |
|----|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                      |            |                                                                                                                                       |                                                              |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                     |    |
|    |                      |            |                                                                                                                                       | 3. 內湖污水處理廠設備更新工程目前辦理第2階段並規劃提升為三級處理廠，已於114年7月開工，預計於116年6月份完工。 |                       |                      |      |      | 水時，將回收水作為次級水源，供民眾作為澆灌或廁所沖廁使用，以減少自來水使用需求；極端高溫時將回收水用於路面灑水或澆灌公園綠地植栽澆灌，以降低極端高溫對市民可能造成的熱危害，達成氣候變遷調適因應作為。 |    |
| 23 | W1.2.1府屬機關學校節約用水實施計畫 | 北水處        | 1. 自113年起依自治條例以前1年為基準減少1%以上。<br>2. 持續推動府屬機關學校節約用水並加強用水管理，透過節水成效評比活動，落實府屬機關學校常態節水。<br>3. 每年辦理節水教育訓練，透過水資源全流程循環利用介紹，推廣節水概念，同時輔導機關學校應用公共 | 114年整體用水量較113年減少2.6%。                                        | 100%                  | -                    | -    | -    | 另依各機關學校用水規模、歷年用水趨勢及異常頻率等指標，辨識高風險對象，並視實際需要優先輔導協助，以提升整體節水成效。                                          |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫            | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                            | 114年執行成果<br>（KPI）                  | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%）                    | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |         | 未來規劃                                                                                          | 備註 |
|----|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                        |            |                                                                                                                                           |                                    |                                          | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌    |                                                                                               |    |
|    |                        |            | 用水平台、智慧水管家系統查檢防漏，即時管控用水，節省水資源無效浪費。                                                                                                        |                                    |                                          |                      |      |         |                                                                                               |    |
| 24 | W2.1.1滾動檢討枯旱預警水位線及因應機制 | 翡管局        | 1. 以不缺水，供水滿足率100%為目標。<br>2. 滾動檢討枯旱預警水位線及因應機制。<br>3. 設置上中下游之水質監測網。<br>4. 運用放水設施維持庫容。                                                       | 114年水庫供水滿足率達100%。                  | 100%                                     | -                    | -    | -       | 面對降雨不確定性與枯旱風險，「滾動檢討枯旱預警水位線」計畫每年依據水文資料更新指標，確保翡翠水庫調度穩定。                                         |    |
| 25 | W2.2.1自來水設施整備計畫        | 北水處        | 1. 延長臺北自來水系統之設施生命週期，進而提升整體效能及營管效率，以達成整備計畫之穩定供水、管理優化、防災強化等三大目標。<br>2. 本計畫第2階段執行期程為113年至118年，預計至115年場站整備率達整體計畫48%；幹管整備累計完成44公里，整備率達整體計畫58%。 | 場站年度整備當量噸數為34.7萬公噸，幹管年度整備長度為6.6公里。 | 場站整備率累計達整體計畫44%；幹管整備累計達40公里，整備率達整體計畫54%。 | 550,000              | 0    | 550,000 | 自來水設施整備計畫總計畫自109年至123年，本計畫第2階段執行期程為113年至118年，預計至118年場站整備率達整體計畫60%；幹管整備累計完成47.5公里，整備率達整體計畫63%。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫       | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                           | 114年執行成果<br>（KPI）                           | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |        |           | 未來規劃                                                                      | 備註                                                 |
|----|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |            |                                                                                                                                          |                                             |                       | 總經費                  | 中央補助   | 地方自籌      |                                                                           |                                                    |
| 26 | W2.2.2翡翠原水管工程計畫   | 北水處        | 1. 原水管引取翡翠水庫低濁度原水，取水量可達270萬CMD。<br>2. 113年通水，整體工程計畫進度預計達100%。<br>3. 高濁度期間可透過翡翠原水管引取翡翠水庫低濁度原水。                                            | 113年6月20日正式通水啟用，啟用迄今共計取用翡翠水庫1,596萬公噸之低濁度原水。 | 100%                  | 40,000               | 40,000 | -         |                                                                           | 補助部會：經濟部水利署計畫名稱：翡翠原水管工程計畫-「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設計畫」項下工程 |
| 27 | W3.1.1供水管網改善及管理計畫 | 北水處        | 1. 降低漏水率，提升水資源利用：<br>(1) 至114年漏水率降至10%。<br>(2) 至123年漏水率降至7%。<br>2. 管線汰換與整理，提升供水韌性：<br>(1) 112~114年管線汰換330公里。<br>(2) 114~123年管線汰換1,300公里。 | 114年共汰換老舊自來水管線137公里，漏水率降低至114年底之9.98%。      | 97.9%                 | 1,180,000            | -      | 1,180,000 | 供水管網改善及管理計畫自114年至123年，採三階段推動，第一階段為114年至117年，經費為50億元，統計至114年底累積汰換長度為137公里。 |                                                    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫      | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                      | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                  | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                                                                                                                   | 備註 |
|----|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                  |            |                                                                     |                                                                                    |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                                                                                                                        |    |
|    |                  |            | 3. 精進供水管網韌性與管理效能，提升鄰近地區供水支援能力。<br>4. 配合政府2050淨零路徑推動，辦理環境永續發展管理減少碳排。 |                                                                                    |                       |                      |      |       |                                                                                                                                                                        |    |
| 28 | W3.2.1翡翠水庫邊坡管理計畫 | 翡管局        | 1. 建置邊坡管理單元面積約8,000公頃。<br>2. 建置邊坡分級管理指標。                            | 114年度累積完成8,000公頃邊坡管理單元劃設，共計6,163處邊坡管理單元，包含高關注邊坡34處、中關注邊坡98處、中低關注邊坡745處、低關注度5,286處。 | 100%                  | 3,166                | -    | 3,166 | 本計畫為2年計畫（113-114），計畫已執行完成，本局推動全國首創水庫水庫邊坡預防總體檢，計畫將水庫集水區「邊坡管理單元劃設」、進行「風險分級管理」，以提早發現邊坡異常徵兆，預防因應處理，減免水庫淤積。計畫已完成劃設水庫水域邊坡6,163處邊坡管理單元，評估篩選出高關注邊坡34處、中關注邊坡98處、低關注邊坡745處，供水庫邊坡 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫       | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                      | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |        | 未來規劃                                                                                                                                      | 備註 |
|----|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                   |            |                                                                                     |                                                                                                                  |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌   |                                                                                                                                           |    |
|    |                   |            |                                                                                     |                                                                                                                  |                       |                      |      |        | 預防治理之參考。後續將優先針對34處高關注邊坡進行評估治理。此外，也將水庫歷史人文、生態、水土保持工程履歷等資料，納入資訊管理系統，供水庫管理運用。                                                                |    |
| 29 | W3.2.2集水區<br>保育計畫 | 翡管局        | 1. 減緩水庫淤積，以年淤積率不超過0.18%為目標。<br>2. 聯合巡查遏止污染行為。<br>3. 利用「國土利用監測整合資訊網」掌握翡翠水庫集水區影像變異情形。 | 114年度淤積率為0.067%，另分別辦理養鹿場（51場次）、永安格頭遊憩熱點（4場次）聯合巡查，114年下半年起與內政部國土管理署及經濟部水利署臺北水源特定區管理分署跨機關合作，利用「國土利用監測整合資訊網」掌握翡翠水庫集 | 100%                  | 20,700               | -    | 20,700 | 本局將持續會同水庫集水區相關機關，包括經濟部水利署（臺北水源特定區管理分署）、新北市政府相關單位，定期召開「臺北水源特定區管理工作聯繫會報」，並針對水庫上游列管之41家露營區、15家養鹿場，每月進行聯合稽查，有效遏止違規情事。並且跨機關合作監測遏止非法開發，與內政部國土管理 |    |

| 項次       | 推動措施/<br>計畫        | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標        | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                           | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                        | 備註                                                               |
|----------|--------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                    |            |                       |                                                                                             |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                             |                                                                  |
|          |                    |            |                       | 水區影像變異情形，共發現4處變異點，皆已通報權責機關查處在案。                                                             |                       |                      |      |      | 署及經濟部水利署臺北水源特定區管理分署合作，利用「國土利用監測整合資訊網」掌握翡翠水庫集水區影像變異情形，及權責機關處理情形，達到減緩水庫淤積，以水庫年淤積率不超過0.18%之目標。 |                                                                  |
| 三、土地利用領域 |                    |            |                       |                                                                                             |                       |                      |      |      |                                                                                             |                                                                  |
| 30       | L1.1.1檢討國土計畫空間發展原則 | 都發局        | 相關研究案成果回饋至本市空間規劃上位政策。 | 內政部於113年11月12日召開部國審會第32次會議，本府刻依審議意見補充都市發展論述，惟國土功能分區公告期限展期至120年，本府持續積極與國土署溝通，就審議意見、劃設細節及制度疑義 | 100%                  | -                    | -    | -    | 因應修法修法展期公告期限至120年，本府於115年3月19日報內政部續審，後續將配合內政部審議期程辦理。                                        | 110年11月26日第1次契約變更後金額1,699萬8,484元，中央補助款300萬元（編列於108年追加預算及111年度預算） |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫        | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                   | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                               | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |            | 未來規劃                                                                                                                                                           | 備註 |
|----|--------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                    |            |                                  |                                                                                                                                 |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌       |                                                                                                                                                                |    |
|    |                    |            |                                  | 進行意見交換，並掌握各縣市國土功能分區審議推動情形，作為後續提請中央續審本市方案之重要參考。                                                                                  |                       |                      |      |            |                                                                                                                                                                |    |
| 31 | L1.1.2辦理都市計畫通盤檢討作業 | 都發局        | 辦理本市通檢及非熱區個變時，將降溫城市計畫策略納入計畫書內敘明。 | 全市都市計畫通盤檢討案於114年6月26日辦理委託專業服務案，並於115年4月27日已辦理「臺北市都市計畫主要計畫（通盤檢討）案」及「臺北市都市計畫細部計畫（通盤檢討）案」公告公開展覽，公開展覽期間自115年4月28日至115年7月27日。業依都市計畫定 | -                     | 11,860,000           | -    | 11,860,000 | 全市都市計畫通盤檢討於115年4月27日辦理公告公開展覽，業依都市計畫定期通盤檢討實施辦法第6、7、8條規定並將因應氣候變遷之降溫城市計畫、本市2050淨零行動白皮書及本市地區災害防救計畫等相關計畫納入通盤檢討，並依循相關計畫之指導性事項，針對極端氣候增加環境致災性課題，研擬將防災、減災觀念納入都市設計、都市更新審 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫            | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標     | 114年執行成果<br>（KPI）                               | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                                                | 備註 |
|----|------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                        |            |                    |                                                 |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                                     |    |
|    |                        |            |                    | 期通盤檢討實施辦法第6、7、8條規定及考量氣候變遷因素進行檢討，並研議訂定相關策略及指導原則。 |                       |                      |      |      | 議作業，加強規劃、設計範圍內之土地及建物之開放空間要求，亦延續本市行政區都市計畫通盤檢討之都市永續發展策略，將韌性城市指導原則、都市更新綱要指導原則等納入整體發展願景作為檢討依據，並訂立全市性指導原則，如於都市防災計畫，並規劃空間發展配套措施以提升建築基地保水、逕流分擔、增加開放空間等目標，以宜居、永續及韌性為目標，提升都市整體防災韌性，實踐都市永續發展。 |    |
| 32 | L1.2.1辦理開發基地體感降溫都市計畫專案 | 都發局        | 113年完成都市計畫專案法制化程序。 | 「臺北市建築物能源耗用管制辦法」114年5月5日公告實施                    | 100%                  | -                    | -    | -    | 「擬定臺北市開發基地體感降溫專案細部計畫案」已於113年公告實施，                                                                                                                                                   |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                            | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                                                                                        | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                |                                              |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    |             |            |                | 施；「臺北市新建建築物綠化實施規則」於114年7月31日公告，115年1月1日正式施行。 |                       |                      |      |      | 透過都市計畫專案法制化程序，將體感降溫理念納入開發管理機制，並鼓勵符合條件之都審案申請。計畫以提供具體設置相關設施之誘因為核心，鼓勵開發基地導入立體綠化設施（水綠降溫政策），以及連續遮簷設施（遮蔭涼適政策），以提升行人與公共空間之熱舒適度。相關設施於符合規定下，得不計建築面積、總樓地板面積及容積樓地板面積，並不受「臺北市土地使用分區管理自治條例」有關建築物高度比及停車空間之限制，同時得計入院落深度，藉此降低開發者設置成本，促進都市環境 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫              | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                     | 114年執行成果<br>（KPI）                   | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                | 備註 |
|----|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                          |            |                                    |                                     |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                     |    |
|    |                          |            |                                    |                                     |                       |                      |      |      | 品質改善，並兼顧都市發展與市民生活舒適性。                                                                                                               |    |
| 33 | L1.2.2於都審通檢中納入降溫之概念      | 都發局        | 1. 114年完成先期規劃。<br>2. 115年完成都市計畫程序。 | 114年11月12日先期規劃階段結案通過，刻辦理都市計畫程序階段作業。 | 100%                  | 2000                 | -    | 2000 | 本局執行都審業務，有關基地降溫體感舒適策略納入都審通檢，先期規劃階段已於114年11月12日結案通過，設計原則已考量都市熱島效應之影響，要求建築量體與配置應考量都市通風；另目前業已將低衝擊開發納入都審參考範例，於審議中鼓勵申設單位導入生態滯留單元、植生溝等設計。 |    |
| 34 | L1.2.3修訂開發基地降溫計畫其他相關法令規章 | 建管處        | 114年完成法令修訂（臺北市新建建築物綠化實施規則）。        | 114年7月31日完成修訂。                      | 100%                  | -                    | -    | -    | 為提升都市環境品質並強化建築綠化成效，本市已於114年7月31日完成「臺北市新建建築物綠化實施規則」之修訂作業，作為                                                                          |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫            | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                 | 114年執行成果<br>（KPI）                                              | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |         | 未來規劃                                                                                                                       | 備註                          |
|----|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                        |            |                                                                |                                                                |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌    |                                                                                                                            |                             |
|    |                        |            |                                                                |                                                                |                       |                      |      |         | 推動建築綠化政策之重要法制基礎。配合相關配套措施之整備，規劃自115年1月1日起正式實施，透過法令明確規範新建建築物之綠化量體、配置方式及設計原則，確保建築開發過程中落實綠化要求。                                 |                             |
| 35 | L1.2.4鋪設透水鋪面（人行道及公園廣場） | 新工處<br>公園處 | 1. 新工處：每年預計完成透水鋪面2萬5,000平方公尺。<br>2. 公園處：每年預計完成透水鋪面1萬4,000平方公尺。 | 114年度鋪設透水鋪面截至12月底完成公有人行道鋪設透水鋪面約2萬5,137平方公尺及公園、廣場透水鋪面6,395平方公尺。 | 100%                  | 200,000              | -    | 200,000 | 透水鋪面主要保留降雨水份，可以降低鋪面溫度，含水率高的透水鋪面在晴天的時候，水分因為蒸發作用吸收周圍熱能，有降低人行道溫度及大氣溫度的效果。本市預計每年持續完成透水鋪面2萬5,000平方公尺。每年預計完成公園廣場透水鋪面1萬4,000平方公尺。 | 公園處無獨立預算科目，由各公園工程專案預算間調整支應。 |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫                                                                        | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                       | 114年執行成果<br>（KPI）            | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                                                                                         | 備註 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                    |            |                                                                                                      |                              |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 36 | L1.3.1場 所 指<br>示廣告燈具升<br>級申請書表訂<br>定                                               | 建管處        | 1. 113年完成修訂本市各<br>式廣告物申請書表。<br>1. 廣告物設置燈具者皆<br>須採用發光二極體節<br>能燈具始得取得設置<br>許可。                         | 於114年1月22<br>日適用。            | 100%                  | -                    | -    | -    | 為落實節能減碳政<br>策並提升都市能源<br>使用效率，自114<br>年1月22日起，廣<br>告物燈具均須採用<br>發光二極體（LE<br>D）等節能燈具，<br>始得申請並取得設<br>置許可。藉由全面<br>推動高效率、低耗<br>能之照明設備，可<br>有效降低電力消耗<br>及碳排放量，同時<br>減少燈具使用壽命<br>短、維護頻繁所衍<br>生之資源浪費問<br>題，後續將持續依<br>相關規定穩定推動<br>辦理。 |    |
| 37 | L1.3.2新 建 建<br>築能效規範實<br>施後，要求市<br>有、公有及勸<br>導私有新建建<br>築物建築能效<br>達1 <sup>+</sup> 級 | 建管處        | 1. 113年2月1日起，要求<br>市有新建建築達能效1 <sup>+</sup><br>級。<br>2. 113年5月1日起，要求<br>公有新建建築達能效1 <sup>+</sup><br>級。 | 113年1月22日<br>函請相關單位<br>配合辦理。 | 100%                  | -                    | -    | -    | 本項措施係為加速<br>推動建築能效管<br>制，於「臺北市建<br>築物能源耗用管制<br>辦法」完成修訂<br>前，先行函請本市<br>相關機關及單位配                                                                                                                                               |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫             | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                   | 114年執行成果<br>（KPI） | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                         | 備註            |
|----|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                         |            |                                                  |                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                              |               |
|    |                         |            | 3. 113年7月1日起，勸導<br>私有新建建築達能效1 <sup>+</sup><br>級。 |                   |                       |                      |      |      | 合辦理，以提升整體執行效率。<br>該辦法已於114年5月5日發布並正式施行，明定本市依法應取得綠建築標章之新建建築物，尚須進一步取得1 <sup>+</sup> 級以上之建築能效標示，已包含本項執行內容。                      |               |
| 38 | L1.3.3既有建築<br>能耗揭露及能效改善 | 建管處        | 115年度可達65案。                                      | 累計達成21案。          | 32%                   |                      |      |      | 115年度預計完成65案建築能效初步評估，藉由建立市有建築能效基礎資料，逐步建構完整之能耗管理機制，並發揮示範帶動效果，引導其他公有建築及民間建築依循辦理，期能全面提升建築能源使用效率，落實節能減碳目標，並為本市推動永續發展及淨零轉型奠定堅實基礎。 | 114年度目標達成15案。 |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫            | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標              | 114年執行成果<br>（KPI） | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                          | 備註 |
|----|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                        |            |                             |                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                               |    |
| 39 | L1.3.4訂定建築<br>能耗相關法令   | 建管處        | 113年完成法規修訂（臺北市建築物能源耗用管制辦法）。 | 114年5月5日發布實施。     | 100%                  | -                    | -    | -    | 「臺北市建築物能源耗用管制辦法」業於114年5月5日發布實施。<br>後續將依該辦法規定持續辦理，要求本市新建建築物須達建築能效1級以上；公有既有建築物須符合市府所定標準，並完成建築能效等級揭露；另一定規模以上之既有建築物，亦應辦理建築能效等級揭露。 |    |
| 40 | L1.3.5新建建築物取得綠建築標章之減碳量 | 建管處        | 113年可減碳4.274萬噸。             | 114年減碳7.2419萬噸。   | 100%                  | -                    | -    | -    | 依據「臺北市綠建築自治條例」及相關建築法令規定，本市持續將綠建築理念納入都市發展與建築管理政策之核心，透過制度化規範與行政引導，推動新建建築物取得綠建築標章。藉由在建築規劃、設                                      |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫             | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）      | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |        | 未來規劃                                                                                         | 備註                           |
|----|-------------------------|------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                         |            |                |                        |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌   |                                                                                              |                              |
|    |                         |            |                |                        |                       |                      |      |        | 計、施工及營運各階段落實節能、節水、減廢、改善室內環境品質及生態保育等措施，有效降低建築物全生命週期之能源消耗與碳排放量，落實建築減碳願景，回應本市永續發展目標，促進氣候變遷調適推動。 |                              |
| 41 | L1.3.6綠屋頂社區評估診斷補助案件     | 建管處        | 113年度可達10案。    | 114年完成10案綠屋頂評估診斷或工程補助。 | 100%                  | 11,234               | -    | 11,234 | 為達成節能減碳、景觀綠化以及隔熱等效益本項於114年達成10案，未來於115年持續提供免費評估診斷及改善工程補助，繼續強化氣候變遷調適之教育、人才培育及公民意識提升，並推展相關活動。  | 總經費係智慧綠能專案總執行經費，綠屋頂部分僅占部分費用。 |
| 42 | L1.3.7既有建物室內裝修符合使用綠建材比例 | 建管處        | 113年可達3,000件。  | 已 完 成7,040件。           | 100%                  | -                    | -    | -      | 臺北市自113年6月1日起規定室內裝修申請案件之綠建材使用率須達總面                                                           |                              |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫         | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                               | 114年執行成果<br>（KPI）                                                  | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                                          | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                     |            |                                                                                                                              |                                                                    |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                               |    |
|    |                     |            |                                                                                                                              |                                                                    |                       |                      |      |      | 積75%以上，係配合本市2050淨零排放及降溫城市政策目標之既定措施，後續將持續依相關規定穩定推動辦理。                                                                                                                          |    |
| 43 | L1.3.8推動都<br>更綠建築獎勵 | 更新處        | 1. 預計113年核定都市更新案件中申請綠建築獎勵之比率達90%。註：都市更新屬民間申請制難以概估實際可達成量，爰改以達成比率控管。<br>2. 113年3月1日起，於通案審查意見納入「更新後建築物取得建築能效達1級 <sup>+</sup> 」。 | 114年核定都市更新案件中，原定目標申請綠建築獎勵之比率為91%，當年底統計比率即達94.44%（申請綠建築34件/總核定36件）。 | 100%                  | -                    | -    | -    | 後續將於都市更新審議階段持續引導實施者於規劃設計中納入綠建築及取得建築能效標示1 <sup>+</sup> 等節能減碳思維，以提升建築物整體能源使用效率，落實低碳城市發展目標。另為使都市更新環境效益具體反映於建築能效與實質減碳成果，未來將調整減碳量評估方式，改以實際開發之樓地板面積為基礎，綜合綠化面積、節水及節電設計等指標進行核算，建立量化可比 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫        | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                     | 114年執行成果<br>（KPI） | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                                         | 備註                                                                             |
|----|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |            |                                                                                                    |                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                              |                                                                                |
|    |                    |            |                                                                                                    |                   |                       |                      |      |      | 較之計算模式，強化都市更新與淨零轉型之連結，使更新效益可實質轉化為能源節約與碳排減量成果。                                                                                                                                |                                                                                |
| 44 | L1.4.1規範山坡地開發及建築管制 | 都發局<br>建管處 | 1. 修訂本市都市計畫「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」案，對於平均坡度超過30%土地新增造林保育措施，健全坡地碳匯。<br>2. 審查山坡地辦理建築執照。 | 100%              | 100%                  | -                    | -    | -    | 「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」業於113年5月28日公告實施，山坡地辦理建築執照案皆依該管制規定逐條檢核，並由建築管理工程處依規定審核後會辦都市發展局再次檢核是否符合管制規定，倘涉及個案適用法規之解釋或疑義等，都市發展局將依立法原意等予以解釋。<br>另倘日後其他局處對管制規定提供環境規劃、保育、防 | 都市發展局公告實施修正後「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」，並由建築管理工程處依規定辦理審查山坡地辦理建築執照案件。 |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫            | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                       | 114年執行成果<br>（KPI） | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |         | 未來規劃                                                                                                            | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                        |            |                                                      |                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌    |                                                                                                                 |    |
|    |                        |            |                                                      |                   |                       |                      |      |         | 治等相關意見，須修正規定，都市發展局將重新檢核法規內容，並依所需修正規定，以達管制目的。                                                                    |    |
| 45 | L1.4.2強化山坡地安全管理及開發行為審查 | 大地處        | 1. 運用UAV輔助施工監督，預計完成60件次。<br>2. 推動水土保持數位治理，強化山坡地安全管理。 | 透過UAV輔助管理完成90件。   | 100%                  | 5,904.9              | -    | 5,904.9 | 1. 深化無人機航測技術，推動空拍與設計圖之動態疊圖比對；並透過整合歷年多期變遷數據，大幅減少傳統人力巡查頻率，從「事後補救」轉向「事前預防」，全面提升水土保持工程的施工品質。<br>2. 持續精進坡地管理資料庫及AI預審 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫                 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                    | 114年執行成果<br>（KPI）      | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |         | 未來規劃                                                      | 備註 |
|----|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------|----|
|    |                             |            |                                                                   |                        |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌    |                                                           |    |
|    |                             |            |                                                                   |                        |                       |                      |      |         | 功能建置等，推動水土保持數位治理，強化山坡地安全管理。                               |    |
| 46 | L1.5.1於易積水區域設置調洪設施          | 水利處        | 藉由滯洪池分擔，確保排水設施達暴雨排水保護標準，提升整體排水系統容受度。                              | 建置1萬1,000立方公尺滯洪量之滯洪池。  | 70.73%                | 460,000              | -    | 460,000 | 持續於易積水區域推動設置調洪設施，如中山集水區等。                                 |    |
| 47 | L1.5.2降雨淹水模擬圖更新             | 水利處        | 已於112年完成圖資更新工作，112年12月15日簽奉市長同意後函送本府防災相關單位並同步更新於臺北市資料大平臺。         | 現階段任務已辦理完成。            | 100%                  | -                    | -    | -       | 由水利處每5年檢討一次，故於112年度已辦理圖資更新作業，後續於117年度再辦理更新作業。             |    |
| 48 | L1.6.1落實都市計畫土地使用有關防洪排水及滯洪檢討 | 水利處        | 113年起例行性辦理「臺北市積水事件檢討改善規劃設計工作」，針對暴雨事件之積水點位進行局部檢討。                  | 114年針對信義區及萬華區等辦理3案件檢討。 | 100%                  | 1,800                | -    | 1,800   | 針對115年相關需求或事件再適度進行排水檢討。                                   |    |
| 49 | L1.6.2開發基地納入韌性設計（防洪基準線）     | 水利處        | 1. 已於112年5月31日簽奉市長核准，本府優先針對本市公共建築設施推動防洪基準線，並自113年規劃設計之公共建築設施開始實施。 | 任務已辦理完成。               | 100%                  | -                    | -    | -       | 本府優先針對本市公共建築設施推動防洪基準線，並自113年規劃設計之公共建築設施開始實施。公部門試辦結果已由建管處納 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫                 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                       | 114年執行成果<br>（KPI）                    | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                          | 備註                 |
|----|-----------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                             |            |                                      |                                      |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                               |                    |
|    |                             |            | 2. 於112年6月9日函復建管處劃設成果，並請建管處納入建造執照附表。 |                                      |                       |                      |      |      | 入建照執照附表列管。                                                                                                    |                    |
| 50 | L1.6.3公 私 協力增加基地範圍保水量體      | 水利處        | 提升本市強降雨情況下之容受度。                      | 累計量體值達364萬3,291.71立方公尺。              | 109.69%               | -                    | -    | -    | 持續公部門辦理公共設施用地之開發行為必須設置相關保水設施，及私部門基地開發須設置雨水流出抑制設施，以增加本市於極端降雨情況下之容受能力。                                          | 目標值為350萬7,619立方公尺。 |
| 51 | L1.6.4新 建 築廣設貯留滲透水池及地下雨水貯集層 | 建管處        | 為自主申請案件，爰僅提供成果。<br>112年1萬9,402.41噸。  | 114年建照執照登載，私部門雨水再利用設施設置共計6,965.758噸。 | 100%                  | -                    | -    | -    | 依「臺北市綠建築自治條例」新建建築物總樓地板面積達五千平方公尺以上者，應設置雨水貯留利用系統或生活雜排水回收再利用系統」，114年建照執照登載，私部門雨水再利用設施設置共計6965.758噸，後續將持續依相關規定辦理。 |                    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫             | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                               | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                           | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |             | 未來規劃                                                                                                                                                                                                                               | 備註 |
|----|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                         |            |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 52 | L1.7.1綠網成蔭15年願景計畫建構城市綠廊 | 公園處        | 113年度預計完成：<br>1. 喬木種植400株，景觀優化9,000平方公尺。<br>2. 樹木維護型修剪3.2萬株。<br>3. 樟白介殼蟲防治7,000株，荔枝椿象防治6,000株，褐根病200株。<br>4. 道路綠美化工程25萬平方公尺。 | 1. 喬木種植1,035株，景觀優化2萬6,149.24平方公尺。<br>2. 樹木維護型修剪6萬4,287株。<br>3. 樟白介殼蟲防治6,960株，荔枝椿象防治6,098株，褐根病124株。<br>4. 道路綠美化工程26萬901平方公尺。 | 100%                  | 386,064.602          | -    | 386,064.602 | 繼續依循本市綠網成蔭15年願景計畫之目標，持續推動城市綠化與樹木健康管理工作，全面提升都市景觀品質與生態韌性。115年度規劃新植喬木400株，透過適地適種原則，強化街道綠蔭與生態節點，同步完成9,000平方公尺景觀優化，改善公共空間整體視覺與使用舒適度。<br><br>在既有樹木養護方面，持續執行3.2萬株樹木之維護型修剪作業，確保樹勢健全、結構安全，降低風災風險。同時加強病蟲害整合管理，完成樟白介殼蟲防治6,900株、荔枝椿象防治6,000株及褐 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫       | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                                                   | 114年執行成果<br>（KPI） | 本期計畫<br>累計目標<br>進度（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                      | 備註 |
|----|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                   |            |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                           |    |
|    |                   |            |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                      |      |      | 根病防治100株，以維護樹木生長品質與公共安全。另辦理25萬平方公尺道路綠美化工程，營造友善、舒適且具永續性的都市綠色廊道，逐步實現宜居城市願景。 |    |
| 53 | L1.7.2社子島<br>防洪計畫 | 水利處        | 1. 新設3座抽水站。<br>2. 設置中央生態公園及長約2,000公尺河道與2座閘門。<br>3. 堤防：<br>(1) 基隆河側將高保護設施由原公告堤線向內退縮80至130公尺，其間將填土成1：10至1：20間之緩坡空間，臺北市政府並配合都市計畫將此區域劃設為公園用地。<br>(2) 淡水河側亦將高保護設施由現況堤線向內退縮30公尺，其間將填土成1：8至1：10間之緩坡空間，並於腹地較寬處規劃適當之緩坡堤防， | 配合社子島開發辦理。        | -                     | -                    | -    | -    | 行政院前於108年核定臺北地區（社子島地區及五股地區）防洪計畫修正報告（第1次修正），後續配合社子島開發進度辦理。                 |    |

| 項次          | 推動措施/<br>計畫  | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                 | 114年執行成果<br>（KPI）   | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                                                                                           | 備註                                                          |
|-------------|--------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             |              |            |                                                |                     |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                                                                                                |                                                             |
|             |              |            | 提供民眾親水及進行水域遊憩活動之空間。                            |                     |                       |                      |      |       |                                                                                                                                                |                                                             |
| 54          | L1.7.3碳匯經營管理 | 大地處        | 1. 林相改良年度目標值計7公頃，本期目標值計21公頃。<br>2. 提升轄管場域遊憩景緻。 | 114年完成7公頃，累計完成40公頃。 | 67%                   | 5,740                | -    | 5,740 | 1. 以截至2050年完成林相改良300公頃為目標。<br>2. 持續以分年分區方式辦理林相改良，每次施業範圍盡量以小面積或區塊處理為原則，以兼顧水土保持及國土保安。<br>3. 優先針對林相過於鬱閉處、風景區及環境教育場所等要件為施行對象，另亦包含公墓拆遷復舊、民眾輔導造林等個案。 | 113年至115年預計完成21公頃林相改良，截至114年已完成14公頃，故累計進度目標為67%（14/21*100）。 |
| 四、能源供給及產業領域 |              |            |                                                |                     |                       |                      |      |       |                                                                                                                                                |                                                             |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫               | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                               | 114年執行成果<br>（KPI）                                                            | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                                           | 備註 |
|----|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                           |            |                                                                                                                                                              |                                                                              |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                                                |    |
| 55 | IE1.1.1上市上櫃公司氣候變遷風險管理人員訓練 | 環保局        | 辦理一定規模以上上市上櫃公司之氣候變遷風險管理人員訓練，並向本府申報。                                                                                                                          | 1. 完成330間上市上櫃公司之氣候變遷風險管理人員訓練申報。<br>2. 辦理1場說明會及4場訓練課程                         | 100%                  | 600,000              |      |       | 定期辦理氣候變遷風險管理人員訓練上市上櫃公司規模」，辦理相關教育訓練至少2場次，每場次至少50人，課程後提供證明（書），並配合本局需求於115年1月30日前查核事業單位辦理情形至少30家。 |    |
| 56 | IE2.1.1新興能源發展推動計畫         | 產業局        | 1. 113-116年各年度至少完成說明諮詢、勘查評估計至少10案次以上或協助總設置容量150瓩（或7處）以上之補助案受理案件。<br>2. 113-116年各年度辦理太陽光電宣導、座談會或成果說明等相關活動，鼓勵再生能源結合社區、帶動機關或民眾設置太陽光電發電設備至少2場次（合計總參與人數至少80人次以上）。 | 1. 截至114年已完成38案，已受理38件民眾諮詢，展現社區參與能源轉型的成果。<br>2. 114年亦完成40件太陽光電諮詢服務及8案現場評估，並辦 | 100%                  | 2,000                | 0    | 2,000 | 本局將透過多元策略，持續強化誘因機制及技術指導，以逐步提升本市再生能源及新興能源使用比例。                                                  |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫                | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                       | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                          | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |        | 未來規劃                                                                  | 備註 |
|----|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|
|    |                            |            |                                                                                                      |                                                                                                                            |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌   |                                                                       |    |
|    |                            |            |                                                                                                      | 理3場次宣導與說明會，參與人數共81人。                                                                                                       |                       |                      |      |        |                                                                       |    |
| 57 | IE2.1.2用電大戶輔導諮詢及產業節能減碳諮詢輔導 | 產業局        | 1. 114年度預計納管契約容量5000KW以上37戶電力用戶設置再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證，落實企業善盡社會責任之義務。<br>2. 每年度辦理產業節能課程4場次。 | 114年納管5,000kW以上大戶共計15戶，截至114年12月底已有15戶完成執行計畫書申報，應設置總量1萬1,807.7kW（太陽能161.37kW+購買綠電及憑證1萬488.53kW），預計設置年度目標為1157.8kW，達成率115%。 | 100%                  | 0                    | 0    | 0      | 本局將加強輔導4,000kW-5,000kW義務用戶履行再生能源義務。115年度應履行義務用戶約21戶，累計設置容量約9,420.3kW。 |    |
| 58 | IE3.1.1工商業節約能源及節能績優評獎計畫    | 產業局        | 1. 每年度配合環保局辦理臺北市節能減碳相關評獎，針對臺北市工商業分為工商產業甲組及工商產業乙組，透過「節能設備改善措施」、「節能減                                   | 114年輔導380家工商服務業者，協助業者落實節約能源，並依據能源管理法第8條針對20類指定                                                                             | 100%                  | 14,000               | -    | 14,000 |                                                                       |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫               | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                           | 114年執行成果<br>（KPI）                                               | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |        | 未來規劃                                  | 備註 |
|----|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|--------|---------------------------------------|----|
|    |                           |            |                                                          |                                                                 |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌   |                                       |    |
|    |                           |            | 碳自主管理措施」及「節電成效」等面向，綜合評選出節能優良單位。<br>2. 輔導企業及查核，評估節電量和減碳量。 | 用戶進行稽查，共計查核3,041家，預估節電量5,374萬度、減碳量2萬6,549公噸，相當於68座大安森林公園吸碳量。    |                       |                      |      |        |                                       |    |
| 59 | IE3.1.2服務業汰換節能設備補助計畫      | 產業局        | 每年節省約1,000萬度電。                                           | 114年本計畫共補助服務業汰換節能設備269件案，節電約逾2,040萬度、減碳約8,690公噸，相當22座大安森林公園吸碳量。 | 100%                  | 48,000               | 0    | 48,000 |                                       |    |
| 60 | IE3.1.3扶植本市綠色產業發展         | 產業局        | 每年補助15家綠色產業相關企業。                                         | 114年共計補助12件綠色產業相關申請案，補助金額2,300萬餘元。                              | 80%                   | 23,000               | -    | 23,000 | 本局將加強宣導，鼓勵企業投資綠色產業或投入綠色研發，皆可申請相關獎勵補助。 |    |
| 61 | IE3.1.4臺北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫 | 環保局        | 1. 辦理創儲能及節能說明會，提升市民對淨零排放認知及參與，鼓勵本市住宅、社區                  | 114年共計補助2處住宅設置創能儲能設備，327處住宅黏貼                                   | 100%                  | 20,000               | -    | 20,000 | 115年持續推動住宅社區與低收入戶設置創能、儲能及節能設備補助，協     |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫           | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                      | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                           | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |           | 未來規劃                                                                                                                      | 備註 |
|----|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                       |            |                                                                                                     |                                                                                             |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌      |                                                                                                                           |    |
|    |                       |            | <p>由節能減碳，轉型為創儲能及節能之永續能源運用。</p> <p>2. 因應氣候變遷造成用電需求量增加，透過補助住宅社區建置創能儲能設備，發展用電自發自用，增加自身對於災害斷電衝擊之韌性。</p> | 玻璃隔熱膜，316戶低收入戶汰換一級能效冰箱、冷氣，預估每年可節電約34萬餘度，減碳約161公噸。                                           |                       |                      |      |           | 助民眾減少對市電的依賴，提升用電能效，減少電費與碳排，落實淨零新生活。                                                                                       |    |
| 62 | IE3.1.5臺北市節電成效管考及宣導計畫 | 環保局        | <p>1. 「淨零人才識能培訓課程」，每年目標培訓60人次。</p> <p>2. 進行本市住宅及機關用電輔導，每年目標60場次。</p>                                | <p>1.「居家用電健檢人才培訓課程」，總計86人參與，將永續能源理念深入社區住家。</p> <p>2.成立節能輔導團並辦理社區、機關及學校節能輔導作業，總計輔導93處單位。</p> | 100%                  | 2,221,500            | -    | 2,221,500 | 未來將持續深化節能教育與輔導，透過「居家用電健檢人才培訓課程」強化民眾對本市淨零目標與推動政策之理解，培育具基礎用電診斷與實操能力之人才，帶動社區家戶參與及擴散生活節能行動。另將持續推動節能輔導團，針對機關學校、社區及住戶提升其節能減碳意識。 |    |

| 項次             | 推動措施/<br>計畫           | 主/協辦<br>機關          | 本期（113-115年）目標                                                      | 114年執行成果<br>（KPI）                                                     | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |           | 未來規劃                                                                                                                                                                                 | 備註 |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                |                       |                     |                                                                     |                                                                       |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌      |                                                                                                                                                                                      |    |
| 五、農業生產及生物多樣性領域 |                       |                     |                                                                     |                                                                       |                       |                      |      |           |                                                                                                                                                                                      |    |
| 63             | AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫    | 動物保護處               | 將調查成果建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站，有利各單位擬定配套措施，亦利於一般民眾及學術單位免費利用，作為科普教育或學術研究參考。 | 調查鳥類、蝴蝶、植物、魚類及蜻蛉目等五大類群進行系統性調查，全年共記錄1,377種指標物種，並將成果建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。 | 100%                  | 1,780                | 0    | 1,780     | 本案將持續推動相關調查與監測作業，逐步累積本市生物多樣性基礎資料，強化長期生態變遷趨勢之掌握與分析能力。調查成果並將系統化建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站，透過標準化資料格式與開放查詢機制，提供各機關研擬保育管理策略及配套措施之科學依據，同時開放一般民眾與學術研究單位免費運用，作為環境教育推廣、科普應用及學術研究之參考基礎，以提升資料應用價值與公共效益。 |    |
| 64             | AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測 | 水利處<br>公園處<br>動物保護處 | 1. 透過建構長期生態監測，分析棲地生態資                                               | 1. 辦理社子島濕地、島頭濕                                                        | 100%                  | 2,791,065            | 0    | 2,791,065 | 1. 持續辦理生態監測，掌握棲地生態                                                                                                                                                                   |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                  | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                 | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                               | 備註 |
|----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                                                                 |                                                                                                                                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                    |    |
|    |             |            | <p>源變化，作為棲地維護改善依據。</p> <p>2. 利用量化分析資料比對候鳥遷徙、淺山動物對重要濕地的實際應用。</p> | <p>地、社六濕地等3處濕地生態監測（水利處）</p> <p>2. 兩處重要濕地共記錄到12種保育類動物。</p> <p>3. 關渡重要濕地環教一共調查到114種鳥類、核心三共調查到62種鳥類、5種魚類，大漢新店重要濕地共調查到75種鳥類、9種魚類。</p> |                       |                      |      |      | <p>變化，以作為後續濕地維護與管理的依據。</p> <p>2. 持續監測。</p> <p>3. 持續推動相關作業，並建構長期且具系統性之生態監測機制，透過標準化調查方法蒐集濕地生態資源資料，進行趨勢分析與變動評估，以掌握物種組成、族群動態及棲地環境變化情形。相關監測成果將置於內政部國家公園署濕地網站供相關單位作為</p> |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫              | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                     | 114年執行成果<br>（KPI）              | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |           | 未來規劃                                                                                                      | 備註 |
|----|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                          |            |                                                    |                                |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌      |                                                                                                           |    |
|    |                          |            |                                                    |                                |                       |                      |      |           | 後續棲地維護及經營管理策略調整之依據。                                                                                       |    |
| 65 | AB1.1.3公園及綠化工程           | 公園處        | 公園綠地面積每年增加1萬平方公尺。                                  | 114年度新設綠地總面積達3萬5,958平方公尺。      | 100%                  | 49315                | 0    | 49315     | 公園綠地面積每年增加1萬平方公尺。                                                                                         |    |
| 66 | AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫 | 動物保護處      | 1. 113 年預計生物多樣性教學推廣12場次。<br>2. 113年預計推廣觸及超過300位學童。 | 辦理14場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及391位學童。 | 100%                  | 708                  | 0    | 708       | 115年度預計辦理生物多樣性主題教學與推廣活動共12場次，規劃結合在地生物多樣性資源與環境教育內容，透過課程引導與體驗學習方式，深化學童對生物多樣性保育觀念之認識與理解；整體推廣對象預估可觸及300名以上學童。 |    |
| 67 | AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作   | 產業局        | 辦理食農教育課程暨農場小旅行、有機及友善農業安全輔導推廣說明會等活動，計1,200人次以上參與。   | 辦理食農教育課程暨農場小旅行、有機及友善農業安全輔導推廣說明 | 133%                  | 0                    | 0    | 1,500,000 | 將以發展食農共生、推廣有機及友善耕作為推動重點，結合本市都會型農業特色與在地資源，透過食農教                                                            |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫   | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                  | 114年執行成果<br>（KPI）                                                   | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                           | 備註 |
|----|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |               |            |                                                                                 |                                                                     |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                |    |
|    |               |            |                                                                                 | 會等活動共計1,607人次參與。                                                    |                       |                      |      |      | 育課程、農場小旅行及有機與友善農業安全輔導推廣說明會等方式，深化市民對安全農業與永續飲食之認識，並促進生產端與消費端交流。同時透過制度說明與輔導機制，協助農友瞭解相關規範與實務操作，提升農產品安全管理與信任度。預計每年參與人次達1,200人次以上，逐步形塑支持在地農業之食農共生循環。 |    |
| 68 | AB2.1.2推廣屋頂農園 | 產業局        | 每年辦理逾10場次之綠屋頂相關講座，並安排專業團隊駐點講解，每年可吸引超過1萬人次參觀，由理解到實作，一步一步體驗綠屋頂建置，由公而私推廣並深植屋頂綠化觀念。 | 114年都市農業示範區共完成12處綠屋頂（面積1,392.4m <sup>2</sup> ）並辦理19場次課程服務1萬4,200人次。 | 100%                  | 230                  | 0    | 230  | 持續辦理。                                                                                                                                          |    |

| 項次     | 推動措施/<br>計畫                    | 主/協辦<br>機關                                        | 本期（113-115年）目標                                                                                        | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                                  | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元）            |      |       | 未來規劃                                                                                                                                                           | 備註 |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                                |                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                       | 總經費                             | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                                                                                                                |    |
| 六、健康領域 |                                |                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                       |                                 |      |       |                                                                                                                                                                |    |
| 69     | H1.1.1完 善 臺<br>北市各醫院緊急災害應變措施計畫 | 衛生局                                               | 1. 醫院每年辦理1場災害<br>緊急醫療應變教育訓練（配合趨勢年度主題不同）。<br><br>2. 查核本市36醫院緊急<br>災害應變措施計畫書（包含停電、停水、<br>風/水災等計畫）及演習成果。 | 1. 本市醫院<br>辦理緊急<br>災害應變<br>措施演習<br>共46場<br>次。<br><br>2. 114年7月1<br>日 辦 理<br>「醫療機<br>構緊急災<br>害應變研<br>討會」，主<br>題 包 含<br>「韌性醫<br>院全災害<br>應 變 管<br>理」。 | 100%                  | 710.4                           | 0    | 710.4 | 督導醫院每年辦理<br>災害緊急醫療應變<br>教育訓練及複合性<br>災害演習，查核本<br>市醫院緊急災害應<br>變措施計畫及演習<br>成果，聘請專家就<br>實務與知能面向共<br>同探討因應策略與<br>措施，滾動式修正<br>緊急災害應變措施<br>計畫不足處，以因<br>應未來氣候變遷風<br>險。 |    |
| 70     | H1.2.1熱 浪 預<br>警機制             | 環保局、公園處、勞動<br>檢查處、社會局、教育局、衛生<br>局、市場處、水利處、衛工處、消防局 | 每年辦理熱浪預警機制演習<br>（1場次）。                                                                                | 114年5月16日<br>辦理熱浪預警<br>機制演習，市府因應高溫通報10個局處啟動相關因應措施。                                                                                                 | 100%                  | 經費編列於能力建構領域「臺北市推動因應氣候變遷行動計畫」項下。 |      |       | 未來將持續辦理熱<br>浪預警機制演習之<br>規劃與執行，維持<br>每年辦理1場次，<br>並強化跨局處協調<br>與應變整合能力，<br>演習情境將結合極<br>端高溫、脆弱族群<br>照護及關鍵設施應                                                       |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫      | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                            | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                  | 備註 |
|----|------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                  |            |                               |                                                                                                                                              |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                       |    |
|    |                  |            |                               |                                                                                                                                              |                       |                      |      |      | 變，提升實務應用性，並精進通報與回報流程，強化即時掌握能力，以提升整體應變效能與城市抗熱韌性。                                       |    |
| 71 | H1.2.2高 溫 關懷啟動計畫 | 社會局        | 針對列冊獨居長者、街友進行關懷服務，年度目標達95%以上。 | 114年6月 至9月共計啟動高溫關懷機制7次（1週 啟動1次），針對列冊之獨居長者、獨居身障者及街友等脆弱族群於高溫時節加強關懷服務，提醒其預防中暑及鄰近避暑場所資訊，並適時提供飲水、扇子等避暑物資。114年度列冊服務對象總計1萬1,206人，關懷人數達1萬1,008人，關懷覆蓋 | 95%                   | 0                    | 0    | 0    | 本局將持續推動執行本計畫，於高溫季節期間（約每年6至9月）加強提醒與關懷獨居長者、獨居身障者及街友生理狀況並提供預防中暑相關資訊，以提升弱勢族群適應極端氣候之知能與能力。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫          | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                          | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                       | 備註 |
|----|----------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                      |            |                                         |                                                                                                                  |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                            |    |
|    |                      |            |                                         | 率達114年年度目標值95%。另於每次高溫關懷啟動期間，依服務對象需求提供便當、礦泉水及降溫用品（涼感衣、扇子），累計物資提供達2,551人次（物資提供成果僅計算啟動當日執行情形），有效強化脆弱族群於高溫環境下即時調適能力。 |                       |                      |      |       |                                                                            |    |
| 72 | H1.2.3市 集 食<br>品安全宣導 | 市場處        | 對市集自治會辦理攤販教育訓練及相關食安宣導，預計1年5場次，總計600人出席。 | 114年共辦理32場次GHP攤商（販）教育訓練，總計743人出席。                                                                                | 100%                  | 2,927                | 0    | 2,927 | 未來將延續114年辦理經驗，持續強化市集及攤商相關管理能力，預計規劃至少5場次，採分區辦理以提升參與便利性。課程內容除GHP基本規範外，將主動邀請臺 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫           | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                           | 114年執行成果<br>（KPI）                                        | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |        | 未來規劃                                                                                                          | 備註 |
|----|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                       |            |                                                          |                                                          |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌   |                                                                                                               |    |
|    |                       |            |                                                          |                                                          |                       |                      |      |        | 北市政府相關局處（如衛生局、環保局、市場處）及食品衛生、公共衛生領域專家學者共同參與授課與交流，強化政策宣導與專業指導。並鼓勵未受訓攤商優先參訓，目標參訓人數600人以上，以全面提升攤販食品衛生自主管理能力與風險意識。 |    |
| 73 | H1.2.4極端高溫調整戶外教學及相關宣導 | 教育局        | 1. 各校每年度進行校園預防宣導至少1場次，參與人數為12萬人以上。<br>2. 236校持續維護校園綠化設施。 | 1. 各校每年度都至少進行1場次校園預防宣導，參與人數逾12萬人。夏季熱浪來襲時，當下也會進行即時的宣導與應變。 | 100%                  | 20,022               | 0    | 20,022 | 1. 持續進行校園極端高溫調整戶外教學及相關宣導。<br>2. 賡續補助校園田園基地，推動食農教育，並辦理相關活動<br>(1) 校園田園建置                                       |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）        | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                                | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                |                          |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                     |    |
|    |             |            |                | 2. 236校持續<br>維護校園<br>綠化設 |                       |                      |      |      | 與維護：藉<br>由補助<br>經費，<br>協助236<br>所學校<br>維護現<br>有田基<br>地，並<br>持續鼓<br>勵私立<br>學校申<br>請。續<br>提供垂<br>直綠化<br>植樹供<br>學校申<br>請。<br>(2) 深化食<br>農教育：<br>課程推<br>動與田<br>園課程<br>結 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI） | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                                                                                             | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                |                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    |             |            |                |                   |                       |                      |      |      | <p>合，強<br/>化從種<br/>植、採<br/>收到料<br/>理，完<br/>整從田<br/>園到餐<br/>桌學習<br/>體驗。</p> <p>(3) 跨校交<br/>流經驗：<br/>辦理觀<br/>摩，供<br/>學校間<br/>進行交<br/>流及分<br/>享，進<br/>而擴散<br/>成功經<br/>驗。</p> <p>(4) 辦理田<br/>園基地<br/>評核及<br/>頒獎：<br/>持續辦<br/>理學校</p> |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫      | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                              | 114年執行成果<br>（KPI）                                   | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                                                                                      | 備註 |
|----|------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                  |            |                                             |                                                     |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                                                                                           |    |
|    |                  |            |                                             |                                                     |                       |                      |      |       | 田園基地評核及頒獎典禮，並提供學校獎金，以鼓勵學校。                                                                                                                |    |
| 74 | H1.2.5高 溫 啟動植栽澆灌 | 公園處        | 接獲熱浪啟動後每次平均澆灌水量250噸（再生水約佔50%以上）、澆灌面積7萬平方公尺。 | 114年6月30日起迄10月4日止澆灌水量共4,610.75噸、植栽澆灌共130萬8,472平方公尺。 | 約115%                 | 2,500                | 0    | 2,500 | 為因應2022年IPC氣候變遷第六次評估報告工作小組二-衝擊、調適與脆弱度中提到將有更多人口集中於都市，暴露在高溫以及極端天氣的風險，對原本就相對高溫且高濕度的氣候區域來說，將較其他地區的人更快面臨超過「危險」等級門檻的生活環境極限之高溫風險衝擊，未來本處將持續推動調適工作 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫          | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                   | 114年執行成果<br>（KPI）   | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |        | 未來規劃                                                                                                         | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                      |            |                                                                  |                     |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌   |                                                                                                              |    |
|    |                      |            |                                                                  |                     |                       |                      |      |        | 項目，藉由植栽澆灌，透過植栽的蒸散效果，潛熱傳遞的散熱方式，進而降低周遭溫度，以增加城市對抗極端高溫因應作為。                                                      |    |
| 75 | H1.2.6高溫預警發布時，整備撈除量能 | 水利處        | 接收「熱浪預警簡訊」或「跨局處LINE群組」通知後，即通知淡水河、基隆河「河面漂流物撈除工作」承商留意河面狀況，並整備撈除量能。 | 114年總計撈除3,487.25公噸。 | 100%                  | 12,000               | 0    | 12,000 | 1. 接收「熱浪預警簡訊」或「跨局處LINE群組」通知後，即通知淡水河、基隆河「河面漂流物撈除工作」承商留意河面狀況，並整備撈除量能。<br>2. 如河面發生魚體死亡情事，則視魚體數量及分布情形，要求承商增調人力、機 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫                         | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                         | 114年執行成果<br>（KPI）                                                         | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                            | 備註 |
|----|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                     |            |                                                        |                                                                           |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                 |    |
|    |                                     |            |                                                        |                                                                           |                       |                      |      |      | 具，增加打撈效率；另通知本府環保局加派車輛清運、協助岸際撿拾及環境噴消及進行水質檢測及污染源稽查。<br>3. 隨時與本處現場工作同仁保持聯繫，掌握執行情形。 |    |
| 76 | H1.2.7食品及食材之保存,加強宣導落實衛生自主管理以防止食物中毒。 | 衛生局        | 6至9月至少稽查150家次，輔導本市業者天氣炎熱時應注意食品及食材之保存，並落實衛生自主管理以預防食物中毒。 | 114年6月至10月接獲熱浪預警通報共計稽查超過150家次，向本市業者加強宣導天氣炎熱時應注意食品及食材之保存，並落實衛生自主管理以預防食物中毒。 | 100%                  | 0                    | 0    | 0    | 熱浪預警通報發布時，於例行性稽查加強向食品業者宣導注意高溫氣候對食品及食材的影響，並落實食品業者衛生自主管理，降低食品中毒事件發生。              |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫             | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                   | 114年執行成果<br>（KPI）                                 | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                       | 備註 |
|----|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                         |            |                                                  |                                                   |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                            |    |
| 77 | H1.2.8夏季戶外高氣溫作業勞動檢查     | 勞動檢查處      | 1. 114年高氣溫熱危害重大職災人數為0人。                          | 114年高氣溫熱危害重大職災人數為1人。                              | 100%                  | 32                   | 0    | 32   | 1. 提供防護具及設施補助。<br>2. 加強勞動檢查。<br>3. 精準化宣導與教育訓練。<br>4. 檢視作業前熱適應與健康監測制度。<br>5. 即時資訊發布與應變機制。<br>重大職災案例追蹤與風險分析。 |    |
| 78 | H2.1.1因應高（低）溫氣候環境相關衛教宣導 | 衛生局        | 至少透過4種多元化宣導管道進行高（低）溫氣候之衛教宣導（熱傷害、心血管疾病及呼吸道疾病等）宣導。 | 1. 心血管疾病：<br>(1) 發佈2則低溫寒害新聞稿及透過「台北通app」發送4次推播訊息，提 | 100%                  | 0                    | 0    | 0    | 持續推動冷傷害、心血管疾病衛教及宣導，以提升易受傷害族群（心血管疾病患者、呼吸道疾病患者等）於氣候變遷之高、低溫環境的調適能力。                                           |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                                                            | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃 | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------|----|
|    |             |            |                |                                                                                                                                                                              |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |      |    |
|    |             |            |                | <p>醒民眾心血管高風險族群注意保暖。</p> <p>(2) 辦理11場心血管疾病初級預防（含冷熱傷害）教育訓練課程，累計1,092人次參與。</p> <p>2. 熱傷害：</p> <p>(1) 發布1則新聞稿宣導「酷夏防暑3要訣、夏季食安5撇步」。</p> <p>(2) 辦理1場預防熱傷害宣導攤位。</p> <p>3. 呼吸道疾病：</p> |                       |                      |      |      |      |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                  | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃 | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------|----|
|    |             |            |                |                                                                                                                                    |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |      |    |
|    |             |            |                | (1) 辦理1場「『棄』喘小偵探大家來找碴-氣喘防治親子共學線上活動」，計639人參加。<br><br>(2) 辦理2場氣喘暨過敏疾病防治衛教宣導課程，共計62人參與。<br><br>(3) 於捷運臺大醫院站、國父紀念館站、雙連站及民權西路站刊登「氣喘壞朋友大 |                       |                      |      |      |      |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫            | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                                   | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                   | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |         | 未來規劃                          | 備註 |
|----|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|---------|-------------------------------|----|
|    |                        |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌    |                               |    |
|    |                        |            |                                                                                                                                                                                                  | 搜查」燈箱廣告。                                                                                                                            |                       |                      |      |         |                               |    |
| 79 | H3.1.1首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫 | 衛生局        | 1. 教育訓練：至少辦理2場跨局處訓練，至少120人參訓。<br>2. 社區動員：動員至少2萬6,000人次。<br>3. 巡檢查核：<br>(1) 每月病媒蚊密度調查數，4月-11月至少151里；12月-3月至少48里。<br>(2) 每月傳染病高危險點列管數，4月-11月至少60處；12月-3月至少36處。<br>1. 防疫志工：各行政區成立1隊防疫志工隊，總人數至少360人。 | 1. 教育訓練：114年3月28日辦理2梯次之登革熱及新興傳染病防治教育訓練，共153人參訓。<br>2. 社區動員：114年截至12月共計動員7萬3,154人次，完成2,003場社區清潔日。<br>3. 巡檢查核：進行2,932里次病媒蚊密度調查，列管411處 | 100%                  | 899.257              | 0    | 899.257 | 持續進行疫情監測及相關防治措施，以降低登革熱疫情發生風險。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫                            | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                                                         | 備註 |
|----|----------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                        |            |                |                                                                                                  |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                                                              |    |
|    |                                        |            |                | 傳染病高<br>危點，其<br>中300處經<br>複查合格<br>解除列管。<br><br>4. 防疫志<br>工：12區<br>健康服務<br>中心共招<br>募314名防<br>疫志工。 |                       |                      |      |       |                                                                                                              |    |
| 80 | H3.1.2臺北市<br>登革熱病媒蚊<br>防治管理與教<br>育推廣計畫 | 環保局        | 降低登熱疫情在本市發生風險。 | 1. 114年未發現有埃及斑蚊於本市現蹤。<br>2. 114年共通報動員孳清作業148場次。<br>3. 114年共完成社區環境教育宣導活動8場次及社區調查現場                | 100%                  | 3,875                | 0    | 3,875 | 國內外交通來往頻繁的影響下，北部區域因埃及斑蚊發生為害之風險可能會增加。登革熱經由病媒蚊媒介傳播，雖然在臺灣未本土化，但於臺灣仍發生過嚴重的本土疫情，為此，於登革熱疫情流行前進行防治管理，為有效防範疫情發生重要作為。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫       | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                        | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                  | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |            |             | 未來規劃                                                                                                                    | 備註 |
|----|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                   |            |                                                                                                       |                                                                                    |                       | 總經費                  | 中央補助       | 地方自籌        |                                                                                                                         |    |
|    |                   |            |                                                                                                       | 宣導共計356人次。                                                                         |                       |                      |            |             | 計畫持續於本市特定行政區進行登革熱病媒蚊調查作業，藉以獲取本市不同型態區域登革熱病媒蚊棲群密度情形及變化，作為相關防範參考，以降低登熱疫情在本市發生風險；並於校園或社區進行登革熱防治經驗分享與環境教育紮根，深入社區進行登革熱防治教育宣導。 |    |
| 81 | H3.2.1臺北市空氣污染防治計畫 | 環保局        | 1. 臭氧8小時濃度：113年目標為小於60ppb。<br>2. 細懸浮微粒（PM <sub>2.5</sub> ）三年移動平均濃度：113年目標為小於等於10.8μg/m <sup>3</sup> 。 | 1. 本市114年臭氧8小時95%高值64.6ppb，扣除境外後為59.8ppb。<br>2. 本市114年細懸浮微粒（PM <sub>2.5</sub> ）年平均 | 100%                  | 222,777.367          | 22,497.483 | 200,279.884 | 未來將持續以臭氧達二級防制區及119年PM <sub>2.5</sub> 長期穩定低於世界衛生組織第四階段建議值（10μg/m <sup>3</sup> ）為目標持續努力。                                  |    |

| 項次       | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                              | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                  | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                                                   | 備註 |
|----------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          |             |            |                                                                             |                                                                                                                    |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                                                        |    |
|          |             |            |                                                                             | 值為11.0μg/m <sup>3</sup> 。                                                                                          |                       |                      |      |      |                                                                                                                                                                                        |    |
| 七、能力建構領域 |             |            |                                                                             |                                                                                                                    |                       |                      |      |      |                                                                                                                                                                                        |    |
| 82       | 韌性社區及防災士培訓  | 消防局        | 1. 本府於113年至114年推動2處韌性社區（計畫內），115年至116年推動2處韌性社區（計畫內）。<br>2. 達成本市各里均有2名以上防災士。 | 1. 本市截至114年底共成功輔導38處社區取得韌性社區標章認證，另內政部消防署辦理績優韌性社區評鑑活動，114年由文山區明興里及內湖區樂康里參與評鑑，分別榮獲特優獎及優等。<br>2. 本市截至114年底計有防災士13,168 | 100%                  | 570                  | -    | 570  | 強化社區韌性與防災人力網絡：<br>1.114年起，本市各行政區陸續成立防災協作中心，並已將防災士清冊提供各區公所運用，鼓勵防災協作中心成員參與訓練取得防災士資格。本市業已成立「臺北市防災士協會」，建構制度化運用機制，整合本市防災人力資源，提升災前預備、災時應變與災後復原效能。平時透過桌上推演與演練累積實務經驗，災時則支援查報、避難處所開設與後續災情復原等工作。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                        | 114年執行成果<br>（KPI）                           | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                                                                    | 備註 |
|----|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                                                                                                       |                                             |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                                                                         |    |
|    |             |            |                                                                                                       | 名；另各區皆有成立防災協作中心，456里亦有成立里災害應變小組。            |                       |                      |      |       | 2.此外，本府將深入各里拜訪說明，鼓勵列入韌性社區優先推動名單，並擴大民間緊急應變隊與防災士聯繫合作，強化在地防災能量。<br>3.山坡地防災方面，透過社區輔導、水土保持宣導及逐戶避難訪視，強化老舊聚落保全住戶因應能力，提升自主應變韌性。 |    |
| 83 | 山坡地自主防災社區   | 大地處        | 1. 辦理8處臺北市山坡地社區（以下簡稱社區）自主防災工作推動、10處社區關懷輔導工作、8處水土保持宣導會。<br>2. 完成自主防災工作推動及關懷社區輔導工作，並辦理水土保持宣導會與優良社區選拔活動。 | 1. 完成8處山坡地社區自主防災工作推動、10處社區關懷輔導工作、8處水土保持宣導會。 | 100%                  | 3,625                | -    | 3,625 | 持續辦理。                                                                                                                   |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                   | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                          | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |       | 未來規劃                                                                                                                                   | 備註 |
|----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌  |                                                                                                                                        |    |
|    |             |            |                                                                                                                                                  | 2. 辦理優良社區選拔活動。                                                                                             |                       |                      |      |       |                                                                                                                                        |    |
| 84 | 低碳永續家園計畫    | 環保局        | 1. 技術及資訊諮詢小組會議1場次。<br>2. 結合績優社區（里）或校園代表辦理示範觀摩活動2場次。<br>3. 輔導社區取得低碳永續家園評等認證（新增15個報名成功、13個銅級、2個銀級）。<br>4. 參與式社區增能規劃輔導10處。<br>5. 社區低碳綠能教育據點及硬體建置2處。 | 1. 於萬華區新忠里辦理技術及資訊諮詢小組會議，邀請5位專家學者及北區生活圈縣市等代表共計20名與會。<br>2. 於北投區泉源里及文山區萬和里，透過觀摩活動及邀請里長分享在保有特色農村環境的同時建立綠能場域，引 | 100%                  | 2,490                | -    | 2,490 | 1. 本局將於115年度技術及資訊諮詢小組會議，規劃邀請相關領域的專家學者共同探討淨零議題，並針對本府114年出版之臺北市VLR成果，以首次全面盤點17項推動指標，並因地制宜推動淨零轉型四帖良藥，持續精進邁向淨零。<br>2. 基於鼓勵社區推動因應氣候變遷之低碳韌性環 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                            | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                                 | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |            |                |                                                                                                                                              |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                                      |    |
|    |             |            |                | <p>導民眾對自身社區低碳營造方式進行發想。</p> <p>3. 以社區的角度出發，協助社區盤點擁有的低碳資源並協助了解其可推動方向，給予實際推動意見，於114年度取得31個報名成功、15個銅級、3個銀級認證的成果。</p> <p>4. 針對具設置效益潛力之10處社區，透</p> |                       |                      |      |      | <p>境理念，本計畫將擴大辦理低碳推廣特色宣導活動為4場次，以達成社區間交流分享彼此不同的因應氣候變遷作為，帶動本市整體低碳環境的提升。</p> <p>3. 參與式社區增能規劃輔導，除既有雨水貯留再利用系統、太陽能創儲、太能系統以及建築空間綠化外，新增隔熱玻璃貼設置，達到室內降溫的目的。</p> |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                                                                                                        | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃 | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------|----|
|    |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                          |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |      |    |
|    |             |            |                | 過因地制<br>宜之評估<br>提供建置<br>輔導，協<br>助社區瞭<br>解相關措<br>施之低碳<br>精神與本<br>市海綿城<br>市、都市<br>降溫等相<br>關政策，<br>達到低碳<br>社區深度<br>建置之目<br>標。<br><br>5. 於文山區<br>明興里及<br>萬華區騰<br>雲里建置<br>太陽能創<br>儲能系統<br>並透過綠<br>能教育課<br>程的方式<br>，將生活<br>中節能 |                       |                      |      |      |      |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫    | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                                                           | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                  | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |         |      | 未來規劃                                                                                                                                                                          | 備註                                       |
|----|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                       | 總經費                  | 中央補助    | 地方自籌 |                                                                                                                                                                               |                                          |
|    |                |            |                                                                                                                                                                                                                          | 行動傳達<br>給民眾。                                                                                                       |                       |                      |         |      |                                                                                                                                                                               |                                          |
| 85 | 校園氣候變遷<br>調適教育 | 教育局        | 1. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊之各校教師，回原校辦理造舟工作坊教學推廣分享講座達5場。<br>2. 辦理校園樹木氣候行動暨碳匯調查相關研習達3場。<br>3. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊教師將工作坊學習內容融入教學計畫中，進行跨領域環教課程，反思並調整教學歷程、方法與內容素材。<br>4. 113年度辦理新世代防災KOL甄選，發表評選特優作品，獲獎作品公告於本市防災教育網，納入防災教育教材。 | 1. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊之各校教師，回原校辦理造舟工作坊教學推廣分享講座達5場。<br>2. 辦理校園樹木氣候行動暨碳匯調查相關研習達3場。<br>3. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊教師 | 100%                  | 3400.66              | 1500.66 | 1900 | 1.持續辦理氣候變遷調適相關研習與工作坊，以強化教師教學轉化能力，並鼓勵回校以課程或校內分享方式進行擴散。<br>2.辦理新世代防災KOL甄選，發表評選特優作品，獲獎作品公告於本市防災教育網，納入防災教育教材。<br>3.完善校園樹木碳匯行動資訊與資料品質：持續協助學校進行樹木碳匯測量資料上傳與基本檢核，逐步提升資料完整性與一致性，作為後續校園 | 補助部會：教育部<br>方案名稱：114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫。 |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                      | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃          | 備註 |
|----|-------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---------------|----|
|    |             |            |                                |                                                                                                                        |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |               |    |
|    |             |            | 5. 逐步上傳校園樹木碳匯測量資料，以完善樹木碳匯行動資訊。 | 將工作坊學習內容融入教學計畫中，進行跨領域環教課程，反思並調整教學歷程、方法與內容素材，參加人數為教師28、學生30、家長7人。<br>4. 114年度防減災及氣候變遷調適教育新世代防災KOL徵選，評選設計主題自然災害相關，收到27件作 |                       |                      |      |      | 氣候行動與永續治理之基礎。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                                                    | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃 | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------|----|
|    |             |            |                |                                                                                                                                                                      |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |      |    |
|    |             |            |                | 品，評選出特優10件、優選10件、佳作7件，共27件作品，涵蓋各學層所製作的影片。相關防災優良教材置於臺北市防災教育資訊網（ <a href="http://dpe.tp.edu.tw">http://dpe.tp.edu.tw</a> ）供各級學校下載運用，以提升防災教育。<br>5. 上傳校園樹木破匯測量資料，以完善樹木破 |                       |                      |      |      |      |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫     | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                              | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                             | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                                                         | 備註 |
|----|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                 |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                                                              |    |
|    |                 |            |                                                                                                                                             | 匯行動資訊。                                                                                                                        |                       |                      |      |      |                                                                                                                                              |    |
| 86 | 環境教育（與氣候變遷調適相關） | 環保局        | 1. 環保小學堂：每年至少輔導1處社區申請環保小學堂申請計畫。<br>2. 辦理環境教育課程：每年至少辦理5場次氣候變遷環境教育課程。<br>3. 環教場所增能活動：每年至少辦理3場次，提升本市環教場所氣候素養。<br>4. 年公布臺北市淨零綠生活行動計畫關鍵績效指標執行情形。 | 1. 114年環保小學堂已完成1處社區發展協會申請。<br>2. 完成20場次環境教育課程，共724人次參加，以問卷評估本課程辦理滿意度，各單位均達4.8分以上之滿意。<br>3. 完成4場次增能課程，共計103人次參加，以問卷評估本課程辦理滿意度， | 100%                  | 2196                 | 500  | 1696 | 1. 配合環境部持續推動「環保小學堂」，逐步邁向環境教育場所認證，打造環境教育據點。<br>2. 持續透過課程中紀錄心得外，亦可結合淨零新生活運動等相關議題辦理，如食的部分可結合環保餐廳的DIY課程體驗，並且鼓勵參與者將自己的學習心得/心願拍照上傳指定臺北市環保局hashtag並 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫    | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                  | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                  | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |          | 未來規劃                                                             | 備註  |
|----|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                |            |                                                                                                                 |                                                                                    |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌     |                                                                  |     |
|    |                |            |                                                                                                                 | 各單位均達4.7分以上之滿意。<br>4. 本市淨零綠生活行動計畫關鍵績效指標執行情形未對外公布。                                  |                       |                      |      |          | 於社群打卡/限時動態方式，做到擴大活動觸及、影響力及擴散成效。<br>3. 持續加強環境教育設施場所觸及跨境精進環境教育與合作。 |     |
| 87 | 「災害應變雲端協作平臺」系統 | 消防局        | 1. 114年3月、6月辦理第2、3次系統離型展示。<br>2. 114年7月舉辦成果發表會。<br>3. 115年1月正式上線服務，且以「行動EOC」與「雲端協作」雙軸目表，強化本府災害應變能力，進而提升防救災作業效率。 | 1. 114年3月31日、6月23日分別完成第2、3次系統離型展示。<br>2. 114年7月10日完成系統成果發表會。<br>3. 115年1月1日全案目標完成， | 100%                  | 29,442.1             | -    | 29,442.1 | 無                                                                | 已完成 |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫     | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                                                                                         | 備註 |
|----|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                 |            |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                                                                                              |    |
|    |                 |            |                                                                                                                               | 正式上線運作。                                                                                                                          |                       |                      |      |      |                                                                                                              |    |
| 88 | 臺北市推動因應氣候變遷行動計畫 | 環保局        | 1. 辦理氣候變遷關鍵議題風險評估及調適缺口辨識。<br>2. 辦理至少2場次以社區為本調適行動工作坊，提升社區區民氣候風險及因應災害的知能。<br>3. 辦理氣候變遷關鍵議題風險評估。<br>4. 辨識脆弱族群及協同各領域推動相關脆弱族群關懷措施。 | 1. 辦理易受衝擊領域調研，量化民眾對溫度的差異感受。<br>2. 建置涼適地圖，打造城市安心休憩網絡。<br>3. 辦理13場次分區工作坊，強化公私協力參與量能。<br>4. 辦理2場次調適行動輔導團，因地制宜提出調適策略。<br>5. 編撰韌性社區調適 | 100%                  | 5500                 | -    | 5500 | 持續透過公私協力，強化社區氣候調適韌性。114年已透過輔導團機制與調適工具之開發，驗證公私協力模式在提升社區韌性之效益。後續持續更新基礎風險資料庫，並將本次建立之輔導模組與教材資源進行推廣，以擴大調適行動之覆蓋範圍。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫        | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                          | 114年執行成果<br>（KPI）                                                           | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                               | 備註 |
|----|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------------------------------|----|
|    |                    |            |                                                                                         |                                                                             |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                    |    |
|    |                    |            |                                                                                         | 行動手冊，強化社區調適認知。<br>6. 辦理脆弱群體焦點訪談，蒐集第一線服務經驗與觀察。                               |                       |                      |      |      |                                    |    |
| 89 | 基北北桃合作交流平臺，推展跨域市治理 | 研考會        | 1. 每半年召開1次副市長層級會議；每年召開1次市長層級會議（由基北北桃4市輪流主辦）。<br>2. 促進4市整體發展成效，透過雙方經驗交流與資源分享，提供市民優質生活環境。 | 1. 114年召開1次市長層級會議，達成具體共識：4市以「永續共榮」為共同目標，盤點八大議題小組推動成效。<br>2. 聚焦共同生活圈重大建設與治理議 | 100%                  | -                    | -    | -    | 調整4市治理協作機制，強化極端氣候聯防合作，並建立區域風險評估機制。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標 | 114年執行成果<br>（KPI）                                                                                                                   | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃 | 備註 |
|----|-------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------|----|
|    |             |            |                |                                                                                                                                     |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |      |    |
|    |             |            |                | <p>題，強化跨市協作量能，持續向中央爭取支持，完善區域整合發展。</p> <p>3. 面對情勢變化與新興議題，建立「保有彈性、即時納入平臺討論」之運作共識，以提升整體城市治理韌性與政策應變能力。</p> <p>4. 114年共召開2次副市長層級會議：討</p> |                       |                      |      |      |      |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫    | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                     | 114年執行成果<br>（KPI）                                              | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                                    | 備註 |
|----|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------|----|
|    |                |            |                                                                    |                                                                |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                         |    |
|    |                |            |                                                                    | 論主題包含：<br>(1) 永續減碳與綠色運輸<br>(2) 環境資源與氣候風險治理<br>(3) 高風險議題跨市聯防資整合 |                       |                      |      |      |                                         |    |
| 90 | 「基北北桃環保交流合作平台」 | 環保局        | 1. 每半年召開1次交流合作平台會議（由基北北桃四市輪流主辦）。<br>2. 加強跨域聯合參與及經驗分享，城市之間的互助協力、資源整 | 桃園市環保局業務單位提案邀集各市相關業務窗口，規劃寒假期間共同辦理跨縣市聯合稽查行                      | 100%                  | 200                  | 0    | 200  | 基北北桃四市落實每半年輪流召開1次交流合作平台會議，達成共同實踐環境保護工作。 |    |

| 項次 | 推動措施/<br>計畫  | 主/協辦<br>機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                       | 114年執行成果<br>（KPI）                                                            | 本期計畫<br>累計目標進度<br>（%） | 114年實際經費<br>執行情形（千元） |      |      | 未來規劃                             | 備註 |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------------------------------|----|
|    |              |            |                                                                                                      |                                                                              |                       | 總經費                  | 中央補助 | 地方自籌 |                                  |    |
|    |              |            | 合，並展現實踐環境<br>保護工作之積極性。                                                                               | 動，共同查緝<br>使用未經監理<br>機關變更登記<br>改裝排氣管車輛，持續強化<br>噪音管制作為，並於114年<br>四市持續配合<br>辦理。 |                       |                      |      |      |                                  |    |
| 91 | 發行永續發展<br>債券 | 財政局<br>捷運局 | 為應本府永續發展、淨零碳<br>排目標，鼓勵具社會或環境<br>效益施政計畫之自償性債務<br>舉借機關，可採發行政府永<br>續發展債券方式籌措資金，<br>有助達成施政目標並降低融<br>資成本。 | 捷運局規劃於1<br>15年第一季發<br>行永續發展債<br>券。                                           | 100%                  | 無                    | 無    | 無    | 115年3月已完成發<br>行，後續無相關債<br>券發行規劃。 |    |

註1：若直轄市、縣（市）之執行方案推動啟始年為112年，可自行增加欄位撰寫112年成果及累計進度。

註2：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註3：「114年經費執行情形」，請各別填寫114年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。

附表二、因應氣候衝擊之措施/計畫之辦理情形及執行成果

| 項次        | 領域     | 推動措施/計畫                          | 辦理情形及執行成果                                                                                          | 主/協辦機關                                |
|-----------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 因應高溫之調適措施 |        |                                  |                                                                                                    |                                       |
| 1         | 維生基礎設施 | I1.1.1市區道路、車行地下道、橋梁等維護應變作為       | 道路維護改善使用再生瀝青混凝土114年度使用再生瀝青混凝土6萬496公噸，可去化刨除料達1萬8,149公噸；另多孔隙瀝青混凝土鋪面114年度鋪設1萬6,366.69m <sup>2</sup> 。 | 新工處                                   |
| 2         | 維生基礎設施 | I1.1.2山區道路改善及維護工程、本市列管山區道路定期巡勘工作 | 1. 山區路面114年銑鋪更新3萬5,000m <sup>2</sup> 。<br>2. 山區道路114年刨除料回收再利用298.36噸。                              | 大地處                                   |
| 3         | 維生基礎設施 | I1.1.7健全地下管線圖資                   | 管線單位全面上線，以健全地下管線圖資系統，並於災害發生時能迅速提供查詢。                                                               | 工務局（道管中心）                             |
| 4         | 維生基礎設施 | I1.1.8既有管線設施巡檢維護                 | 大台北瓦斯：114年完成高、中、低壓管線1487公里巡查、3萬7,114公尺管線汰換。                                                        | 產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣/台電公司/中油公司 |
| 5         | 維生基礎設施 | I1.1.9臺北市地區公用氣體災害防救計畫            | 經濟部已於114年1月30日核准實施。                                                                                | 產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣           |
| 6         | 維生基礎設施 | I1.1.10臺北市地區輸電線路災害防救計畫           | 1. 持續滾動檢討修訂「輸電線路災害防救業務計畫」。<br>2. 每年定期辦理演練，精進同仁面對設備異常處理能力，以降低危害、維護公共安全。                             | 產業局/台電公司                              |
| 7         | 維生基礎設施 | I2.1.4土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導           | 3. 清疏17條溪流與50座沉砂池。<br>4. 更新8幅土石流防災地圖。                                                              | 大地處                                   |

| 項次 | 領域     | 推動措施/計畫                         | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                           | 主/協辦機關             |
|----|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |        |                                 | 5. 辦理5場土石流防災教育宣導說明會。<br>6. 辦理2場土石流防災研習營。<br>7. 辦理4場土石流疏散避難實地演練。                                                                                                                                                     |                    |
| 8  | 維生基礎設施 | I2.2.1臺北市重大災害之緊急救援路線計畫          | 規劃本市28條緊急救援路線，提供各搶修單位可不待通知，集中搶修資源，維持救援道路順暢，提供輸送動脈路線。                                                                                                                                                                | 交通局<br>交工處         |
| 9  | 維生基礎設施 | I2.2.2交通號誌不斷電系統                 | 全市設置428處不斷電系統，114年度累計供電526次，總供電時間達2萬5,985分鐘，確保號誌正常運作，維持道路交通安全。                                                                                                                                                      | 交通局<br>交工處         |
| 10 | 維生基礎設施 | I2.2.3智慧號誌應用於緊急車輛優先號誌計畫         | 1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。<br>2. 減少緊急車輛旅行時間約42秒。                                                                                                                                                                    | 交通局<br>交工處         |
| 11 | 維生基礎設施 | I2.2.4公共運輸系統災害因應措施（捷運、公車、公共自行車） | 1. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害應變中心建置、CPR及AED等訓練以及防汛、危安事件及防震演練；114年辦理演練共計宣導6,826人次。<br>2. 114年本市YouBike並無因颱風、天災等因素影響暫停營運，為能即時因應災害影響，將定期檢討並持續執行YouBike颱風應變計畫。<br>3. 完成捷運各項災害防救演練，演練情境包含天然災害（風、水、地震 | 交通局<br>公運處<br>捷運公司 |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫                | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                      | 主/協辦機關 |
|----|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |      |                        | 等)；114年辦理演練共計16場，參與演練約730人。<br>4. 114年新莊機廠邊坡監測經技師評估，整體邊坡狀況處穩定狀態。                                                                                                               |        |
| 12 | 水資源  | W1.1.1公園雨撲滿回收雨水再利用     | 114年度共完成320立方公尺雨水貯留設施。                                                                                                                                                         | 公園處    |
| 13 | 土地利用 | L1.1.1檢討國土計畫空間發展原則     | 本府於114年期間積極出席國土署召開之各項研商會議、共識營及座談會，亦參與內政部國審會掌握各縣市審議情形，並於115年3月19日報內政部續審，後續將配合內政部審議期程辦理。                                                                                         | 都發局    |
| 14 | 土地利用 | L1.1.2辦理都市計畫通盤檢討作業     | 全市都市計畫通盤檢討案於114年6月26日辦理委託專業服務案，並於115年4月27日已辦理「臺北市都市計畫主要計畫（通盤檢討）案」及「臺北市都市計畫細部計畫（通盤檢討）案」公告公開展覽，公開展覽期間自115年4月28日至115年7月27日。業依都市計畫定期通盤檢討實施辦法第6、7、8條規定及考量氣候變遷因素進行檢討，並研議訂定相關策略及指導原則。 | 都發局    |
| 15 | 土地利用 | L1.2.1辦理開發基地體感降溫都市計畫專案 | 「擬定臺北市開發基地體感降溫專案細部計畫案」已於113年11月12日公告實施。「臺北市建築物能源耗用管制辦法」114年5月5日公告實施；「臺北市新建建築物綠化實施規則」於114年7月31日公告，115年1月1日正式施行。                                                                 | 都發局    |
| 16 | 土地利用 | L1.2.2於都審通檢中納入降溫之概念    | 114年11月12日先期規劃階段結案通過，刻辦理都市計畫程序階段作業。                                                                                                                                            | 都發局    |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫                                                  | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                          | 主/協辦機關     |
|----|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17 | 土地利用 | L1.2.3修訂開發基地降溫計畫其他相關法令規章                                 | 「臺北市新建建築物綠化實施規則」已於114年7月31日完成修訂，並於115年1月1日施行。                                                                                                                                      | 建管處        |
| 18 | 土地利用 | L1.2.4鋪設透水鋪面（人行道及公園廣場）                                   | 114年度截至12月底完成公有人行道鋪設透水鋪面約2萬5,137平方公尺，公園、廣場透水鋪面達6,395平方公尺。                                                                                                                          | 新工處<br>公園處 |
| 19 | 土地利用 | L1.3.1場所指示廣告燈具升級申請書表訂定                                   | 完成修訂本市各式廣告物申請書表，並於114年1月22日適用。                                                                                                                                                     | 建管處        |
| 20 | 土地利用 | L1.3.2新建建築能效規範實施後，要求市有、公有及勸導私有新建建築物建築能效達1 <sup>+</sup> 級 | <ol style="list-style-type: none"> <li>113年2月1日起，要求市有新建建築達能效1<sup>+</sup>級。</li> <li>113年5月1日起，要求公有新建建築達能效1<sup>+</sup>級。</li> <li>113年7月1日起，勸導私有新建建築達能效1<sup>+</sup>級。</li> </ol> | 建管處        |
| 21 | 土地利用 | L1.3.3既有建築能耗揭露及能效改善                                      | 113年度至114年度累計完成21案市有既有建築能耗初步評估。                                                                                                                                                    | 建管處        |
| 22 | 土地利用 | L1.3.4訂定建築能耗相關法令                                         | 「臺北市建築物能源耗用管制辦法」已於114年5月5日發布實施。                                                                                                                                                    | 建管處        |
| 23 | 土地利用 | L1.3.5新建建築物取得綠建築標章之減碳量                                   | 114年減碳7.2419萬噸。                                                                                                                                                                    | 建管處        |
| 24 | 土地利用 | L1.3.6綠屋頂社區評估診斷補助案件                                      | 114年完成協助社區建置屋頂10件（綠屋頂規劃或提供改善工程補助）。                                                                                                                                                 | 建管處        |
| 25 | 土地利用 | L1.3.8推動都更綠建築獎勵                                          | 本項持續宣導申請綠建築獎勵及取得建築能效標示1 <sup>+</sup> ，且114年核定都市更新案件中，原定目標申請綠建築獎勵之比率為91%，當年底統計比率即達94.44%（申請綠建築34件/總核定36件）。                                                                          | 更新處        |
| 26 | 土地利用 | L1.7.1綠網成蔭15年願景計畫建構城市綠廊                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>喬木種植1,035株，景觀優化2萬6,149.24平方公尺。</li> <li>樹木維護型修剪6萬4,287株。</li> </ol>                                                                         | 公園處        |

| 項次 | 領域      | 推動措施/計畫                   | 辦理情形及執行成果                                                                                                  | 主/協辦機關 |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |                           | 3. 樟白介殼蟲防治6,960株，荔枝椿象防治6,098株，褐根病124株。<br>4. 道路綠美化工程26萬901平方公尺。                                            |        |
| 27 | 能源供給與產業 | IE3.1.1工商業節約能源及節能績優評獎計畫   | 114年輔導380家工商服務業者，協助業者落實節約能源，並依據能源管理法第8條針對20類指定用戶進行稽查，共計查核3,041家，預估節電量5,374萬度、減碳量2萬6,549公噸，相當於68座大安森林公園吸碳量。 | 產業局    |
| 28 | 能源供給與產業 | IE3.1.2服務業汰換節能設備補助計畫      | 114年本計畫共補助服務業汰換節能設備269件案，節電約逾2,040萬度、減碳約8,690公噸，相當22座大安森林公園吸碳量。                                            | 產業局    |
| 29 | 能源供給與產業 | IE3.1.3扶植本市綠色產業發展         | 114年共計補助12件綠色產業相關申請案，補助金額2,300萬餘元。                                                                         | 產業局    |
| 30 | 能源供給與產業 | IE3.1.4臺北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫 | 114年共計補助2處住宅設置創能儲能設備，327處住宅黏貼玻璃隔熱膜，316戶低收入戶汰換一級能效冰箱、冷氣，預估每年可節電約34萬餘度，減碳約161公噸。                             | 環保局    |
| 31 | 能源供給與產業 | IE3.1.5臺北市節電成效管考及宣導計畫     | 1.「居家用電健檢人才培訓課程」，總計86人參與，將永續能源理念深入社區住家。<br>2.成立節能輔導團並辦理社區、機關及學校節能輔導作業，總計輔導93處單位。                           | 環保局    |

| 項次 | 領域         | 推動措施/計畫                  | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                                                       | 主/協辦機關              |
|----|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 32 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫       | 114年度共調查1377種指標物種，成果已建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。                                                                                                                                                                                                                        | 動物保護處               |
| 33 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測    | <ol style="list-style-type: none"> <li>114年針對社子島周邊三處濕地推動生態監測與維護工作，透過指標物種如水鳥、彈塗魚與招潮蟹之年變化率評估棲地穩定性。社子島周邊三處濕地年變化率為3.25%，顯示濕地生態環境穩定</li> <li>以生態監測量化進行各生態系類群（哺乳類、鳥類、蝴蝶、蜻蜓、魚類、爬蟲類、兩生類）於陸域調查點和水域調查點進行兩季次生物調查,提供後續整建維護之生態效益。</li> <li>每年度水質監測結果及生態資源調查物種及數量。</li> </ol> | 公園處<br>動物保護處<br>水利處 |
| 34 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.3公園及綠化工程           | 114年度新設綠地總面積達3萬5,958平方公尺。                                                                                                                                                                                                                                       | 公園處                 |
| 35 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫 | 114年共辦理14場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及391位學童。                                                                                                                                                                                                                             | 動物保護處               |
| 36 | 農業生產及生物多樣性 | AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作   | 透過食農教育課程、農場小旅行及有機與友善農業安全輔導推廣說明會等形式，向市民說明友善耕作對於降低環境負荷、提升農業韌性之重要性，共計1,607人次參與，促進市民對永續農業與食農共生理念之理解與實踐。                                                                                                                                                             | 產業局                 |
| 37 | 農業生產及生物多樣性 | AB2.1.2推廣屋頂農園            | 114年都市農業示範區共完成12處綠屋頂（面積1,392.4m <sup>2</sup> ）並辦理19場次課程服務1萬4,200人次。                                                                                                                                                                                             | 產業局                 |

| 項次 | 領域 | 推動措施/計畫                  | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主/協辦機關                                       |
|----|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 38 | 健康 | H1.1.1完善臺北市各醫院緊急災害應變措施計畫 | 督導醫院每年辦理災害緊急醫療應變教育訓練及複合性災害演習，查核本市醫院緊急災害應變措施計畫及演習成果，本市醫院辦理緊急災害應變措施演習共46場次。                                                                                                                                                                                                                                             | 衛生局                                          |
| 39 | 健康 | H1.2.1熱浪預警機制             | 114年5月16日辦理熱浪預警機制演習，市府因應高溫通報10個局處啟動相關因應措施。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 環保局<br>公園處、勞動檢查處、社會局、教育局、衛生局、市場處、水利處、衛工處、消防局 |
| 40 | 健康 | H1.2.2高溫關懷啟動計畫           | 為因應極端高溫對脆弱族群健康所造成之衝擊，本計畫於高溫期間啟動加強關懷機制，針對易受高溫影響之街友、對氣溫感知能力恐較缺乏之獨居長者及獨居身障者提供防暑宣導與關懷服務。透過電話聯繫、實地訪視及宣導說明等方式，提醒脆弱族群注意高溫期間避免長時間曝曬、適時補充水分、留意身體不適徵兆等，以降低中暑及熱衰竭等健康風險。<br>此外，本計畫亦於執行關懷時，提供鄰近避暑場所相關資訊，如社區關懷據點、公共場館、具備遮蔽設施或設有空調之公共空間，引導有需求之關懷對象於高溫時段前往避暑，提升其在高溫環境下之即時應變能力，並視需求提供飲用水、扇子等降溫物資，以減緩高溫對日常生活造成之不便與風險，強化脆弱族群面對高溫氣候之調適能力。 | 社會局                                          |
| 41 | 健康 | H1.2.3市集食品安全宣導           | 114年共辦理32場次GHP攤商（販）教育訓練，總計743人出席。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 市場處                                          |

| 項次 | 領域 | 推動措施/計畫                            | 辦理情形及執行成果                                                                                                                 | 主/協辦機關 |
|----|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 42 | 健康 | H1.2.4極端高溫調整戶外教學及相關宣導              | 1. 各校每年度都至少進行1場次校園預防宣導，參與人數逾12萬人。夏季熱浪來襲時，當下也會進行即時的宣導與應變。<br>2. 236校持續維護校園綠化設施。                                            | 教育局    |
| 43 | 健康 | H1.2.5高溫啟動植栽澆灌                     | 本處接獲熱浪啟動通知後辦理轄管行道樹、公園、綠地及廣場等場域植栽澆灌。<br>114年6月30日起迄10月4日止，接獲熱浪通知後啟動植栽澆灌共130萬8,472平方公尺，澆灌水量共4,610.75噸。                      | 公園處    |
| 44 | 健康 | H1.2.6高溫預警發布時，整備撈除量能               | 114年底總計撈除3,487.25公噸，持續維護河川整潔。                                                                                             | 水利處    |
| 45 | 健康 | H1.2.7食品及食材之保存，加強宣導落實衛生自主管理以防止食物中毒 | 114年6月至10月接獲熱浪預警通報共計稽查超過150家次，向本市業者加強宣導天氣炎熱時應注意食品及食材之保存，並落實衛生自主管理以預防食物中毒。                                                 | 衛生局    |
| 46 | 健康 | H1.2.8夏季戶外高氣溫作業勞動檢查                | 114年高氣溫熱危害重大職災人數為1人。                                                                                                      | 勞動檢查處  |
| 47 | 健康 | H2.1.1因應高（低）溫氣候環境相關衛教宣導            | 1. 冷傷害<br>(1) 發佈2則低溫寒害新聞稿及透過「台北通app」發送4次推播訊息，提醒民眾心血管高風險族群注意保暖。<br>(2) 辦理11場心血管疾病初級預防（含冷熱傷害）教育訓練課程，累計1,092人次參與。<br>2. 熱傷害: | 衛生局    |

| 項次 | 領域 | 推動措施/計畫                    | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                               | 主/協辦機關 |
|----|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |    |                            | (1) 發布1則新聞稿宣導酷夏防暑3要訣、夏季食安5撇步。<br>(2) 辦理1場預防熱傷害宣導攤位。<br>3. 呼吸道疾病:<br>(1) 辦理1場「『棄』喘小偵探·大家來找碴-氣喘防治親子共學線上活動」，計639人參加。<br>(2) 辦理2場氣喘暨過敏疾病防治衛教宣導課程，共計62人參與。<br>(3) 於捷運臺大醫院站、國父紀念館站、雙連站及民權西路站刊登「氣喘壞朋友大搜查」燈箱廣告。 |        |
| 48 | 健康 | H3.1.1首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫     | 1. 教育訓練：114年3月28日辦理2梯次之登革熱及新興傳染病防治教育訓練，共153人參訓。<br>2. 社區動員：114年截至7月共計動員4萬6,925人次，完成1,309場社區清潔日。<br>3. 巡檢查核：進行2,932里次病媒蚊密度調查，列管411處傳染病高危險點。<br>4. 防疫志工：12區健康服務中心共招募314名防疫志工。                             | 衛生局    |
| 49 | 健康 | H3.1.2臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫 | 1. 114年未發現有埃及斑蚊於本市現蹤。<br>2. 114年共通報動員孳清作業148場次。                                                                                                                                                         | 環保局    |

| 項次         | 領域     | 推動措施/計畫                          | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                | 主/協辦機關 |
|------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |        |                                  | 3. 114年共完成社區環境教育宣導活動8場次及社區調查現場宣導共計356人次。                                                                                                                                                                                 |        |
| 50         | 健康     | H3.2.1臺北市空氣污染防制計畫                | 統計本市114年細懸浮微粒年平均值為11.0μg/m <sup>3</sup> ，臭氧8小時高值為64.6ppb，濃度低於其他五都，為六都最佳。                                                                                                                                                 | 環保局    |
| 因應強降雨之調適措施 |        |                                  |                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 1          | 維生基礎設施 | I1.1.1市區道路、車行地下道、橋梁等維護應變作為       | 道路維護改善使用再生瀝青混凝土114年度使用再生瀝青混凝土6萬496公噸，可去化刨除料達1萬8,149公噸；另多孔隙瀝青混凝土鋪面114年度鋪設1萬6,366.69m <sup>2</sup> 。                                                                                                                       | 新工處    |
| 2          | 維生基礎設施 | I1.1.2山區道路改善及維護工程、本市列管山區道路定期巡勘工作 | 1. 山區路面114年銑鋪更新3萬5,000m <sup>2</sup> 。<br>2. 山區道路114年刨除料回收再利用298.36噸。                                                                                                                                                    | 大地處    |
| 3          | 維生基礎設施 | I1.1.3防洪排水設施延壽工作                 | 1. 雨水下水道檢測及修補：<br>本市逐年辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計」的延壽計畫，在114年底全市78個集水區已全數修檢完成，累積修復超過2萬7千多處的幹線結構缺失，強化雨水下水道系統的功能。<br>2. 抽水機組更新：<br>逐年辦理抽水站設備更新，提升設備可靠度，以利防洪安全。<br>3. 定期防洪疏濬：<br>已完成定期防洪疏濬辦理14條河道勘測工作及辦理114年度百齡橋至承德橋及錫口碼頭至麥帥二橋河道疏浚工程。 | 水利處    |

| 項次 | 領域     | 推動措施/計畫              | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主/協辦機關 |
|----|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4  | 維生基礎設施 | I1.1.4系統性推動多元排水改善工程  | <p>1. 水利建造物檢查：<br/>完成年度定期檢查及缺失修繕，並辦理水利及抽水站建造物安全維護人員教育訓練。</p> <p>2. 抽水站新擴建工程：<br/>百齡抽水站新建工程及中山抽水站擴建工程（擴二站）工程已決標，大龍抽水站擴建站新建工程在建中。</p> <p>3. 滯洪池規劃及興建：<br/>本處於士林官邸北側綠地新設滯洪池，滯洪池以88.8mm/h模擬集水區面積23.73公頃，周邊冒水量體作為設計考量，設計以1萬1,000m<sup>3</sup>作為滯洪量體。</p> <p>4. 各項排水改善工程：<br/>規劃本市各集水區之改善及建置方案，如「大安區安和路2段171巷排水改善工程」，以利後續推動。</p> | 水利處    |
| 5  | 維生基礎設施 | I1.1.5運用大數據精進設施、設備操作 | <p>1. 抽水站自動化監控系統：<br/>將抽水站自動化資料庫操作紀錄與箱涵浸水速率之關聯，以提升自動化抽水之機動性。</p> <p>2. 水情監測設備建置及維護：<br/>維護本處防汛相關設備（主控中心、異地備援中心水情系統、河川壓力箱涵站、雨量站、河川水位站、下水道水位站、無線電微波中繼站、CCTV影像站、疏散門站、路面淹水感測站、里辦公處水位顯示站、警報站）正常運作。</p>                                                                                                                          | 水利處    |
| 6  | 維生基礎設施 | I1.1.6污水處理廠站設備優化     | <p>1. 強化本市迪化、內湖及代管新北市八里等3座污水處理廠處理效能及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 衛工處    |

| 項次 | 領域     | 推動措施/計畫                | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                   | 主/協辦機關                                |
|----|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        |                        | <p>應變能力，以因應氣候變遷帶來的威脅，確保維生基礎設施長期穩定營運。</p> <p>2. 114年度3廠總污水處理量達6億8,937萬9,739噸。</p>                                                                            |                                       |
| 7  | 維生基礎設施 | I1.1.7健全地下管線圖資         | 管線單位全面上線，以健全地下管線圖資系統，並於災害發生時能迅速提供查詢。                                                                                                                        | 工務局（道管中心）                             |
| 8  | 維生基礎設施 | I1.1.8既有管線設施巡檢維護       | 大台北瓦斯：114年完成高、中、低壓管線1487公里巡查、37114公尺管線汰換。                                                                                                                   | 產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣/台電公司/中油公司 |
| 9  | 維生基礎設施 | I1.1.9臺北市地區公用氣體災害防救計畫  | 經濟部已於114年1月30日核准實施。                                                                                                                                         | 產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣           |
| 10 | 維生基礎設施 | I1.1.10臺北市地區輸電線路災害防救計畫 | <p>1. 持續滾動檢討修訂「輸電線路災害防救業務計畫」。</p> <p>2. 每年定期辦理演練，精進同仁面對設備異常處理能力，以降低危害、維護公共安全。</p>                                                                           | 產業局/台電公司                              |
| 11 | 維生基礎設施 | I1.1.11油料管線災害防救應變機制    | <p>1. 5條巡管系統已建置完成，並定期巡管。</p> <p>2. 辦理緊急應變演練達1場次。</p>                                                                                                        | 產業局/中油公司                              |
| 12 | 維生基礎設施 | I2.1.1智慧防災             | <p>提供水情資訊防災查找服務，涵蓋氣象資訊、即時監測、CCTV影像、避難資訊、好站連結等資訊，並結合通訊軟體LINE，以行動端方式提供便捷之水情資訊，以查詢即時資訊、訂閱防災訊息、推播警戒訊息等方式，提供市民即時水情資訊，並提早應變。</p> <p>參加2025智慧城市展臺北市府願景館展示進行推廣。</p> | 水利處                                   |

| 項次 | 領域     | 推動措施/計畫                         | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                       | 主/協辦機關             |
|----|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 13 | 維生基礎設施 | I2.1.2公私協力設置流出抑制設施              | 累計量體值達364萬3,291.71立方公尺。                                                                                                                         | 水利處                |
| 14 | 維生基礎設施 | I2.1.3推動民眾參與自主防災                | 推動本市水患自主防災社區以加強社區之災害應變能力。<br>114年完成本市中山區朱崙里、中正區建國里、信義區興雅里等3處水患自主防災社區推動。                                                                         | 水利處                |
| 15 | 維生基礎設施 | I2.1.4土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣           | 1. 山區路面114年銑鋪更新3萬5,000m <sup>2</sup> 。<br>2. 山區道路114年刨除料回收再利用298.36噸。                                                                           | 大地處                |
| 16 | 維生基礎設施 | I2.2.1臺北市重大災害之緊急救援路線計畫          | 規劃本市28條緊急救援路線，提供各搶修單位可不待通知，集中搶修資源，維持救援道路順暢，提供輸送動脈路線。                                                                                            | 交通局<br>交工處         |
| 17 | 維生基礎設施 | I2.2.2交通號誌不斷電系統                 | 全市設置428處不斷電系統，114年度累計供電526次，總供電時間達2萬5,985分鐘，確保號誌正常運作，維持道路交通安全。                                                                                  | 交通局<br>交工處         |
| 18 | 維生基礎設施 | I2.2.3智慧號誌應用於緊急車輛優先號誌計畫         | 1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。<br>2. 減少緊急車輛旅行時間約42秒。                                                                                                | 交通局<br>交工處         |
| 19 | 維生基礎設施 | I2.2.4公共運輸系統災害因應措施（捷運、公車、公共自行車） | 1. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害應變中心建置、CPR及AED等訓練以及防汛、危安事件及防震演練；114年辦理演練共計宣導6,826人次。<br>2. 114年本市YouBike無因颱風、天災等因素影響暫停營運，為能即時因 | 交通局<br>公運處<br>捷運公司 |

| 項次 | 領域  | 推動措施/計畫                | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                           | 主/協辦機關 |
|----|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |     |                        | <p>應災害影響，將定期檢討並持續執行YouBike颱風應變計畫。</p> <p>3. 完成捷運各項災害防救演練，演練情境包含天然災害（風、水、地震等）；114年辦理演練共計16場，參與演練約730人。</p> <p>4. 114年新莊機廠邊坡監測經技師評估，整體邊坡狀況處穩定狀態。</p>                                                                                  |        |
| 20 | 水資源 | W2.1.1滾動檢討枯旱預警水位線及因應機制 | 114年水庫供水滿足率達100%。                                                                                                                                                                                                                   | 翡管局    |
| 21 | 水資源 | W2.2.1自來水設施整備計畫        | 自來水設施整備計畫標的分為場站整備與幹管整備，114年度場站整備當量噸數為34.7萬公噸，幹管整備長度為6.6公里。                                                                                                                                                                          | 北水處    |
| 22 | 水資源 | W2.2.2翡翠原水管工程計畫        | 113年6月20日正式通水啟用，113-114年颱風期間成功取用1,596萬公噸低濁度原水。                                                                                                                                                                                      | 北水處    |
| 23 | 水資源 | W3.2.1翡翠水庫邊坡管理計畫       | 114年度完成8,000公頃邊坡管理單元劃設，共計6,163處邊坡管理單元，包含高關注邊坡34處、中關注邊坡98處、中低關注邊坡745處、低關注度5,286處，供水庫邊坡預防管理施政依循，後續將優先針對高關注邊坡進行評估治理，並將水庫歷史人文、生態、水土保持工程履歷等資料，納入資訊管理系統，供水庫管理運用。同時，本局於114年9月5日與中華民國工程環境學會以及相關學術團體，共同舉辦「2025翡翠水庫創新成果研討會」，交流計畫執行成果，獲各界熱烈回響。 | 翡管局    |
| 24 | 水資源 | W3.2.2集水區保育計畫          | 114年度分別辦理養鹿場（51場次）、永安格頭遊憩熱點（4場次）聯合巡查，1                                                                                                                                                                                              | 翡管局    |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫                | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                      | 主/協辦機關     |
|----|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |      |                        | 14年下半年起與內政部國土管理署及經濟部水利署臺北水源特定區管理分署跨機關合作，利用「國土利用監測整合資訊網」掌握翡翠水庫集水區影像變異情形，共發現4處變異點，皆已通報權責機關查處在案。                                                                                  |            |
| 25 | 土地利用 | L1.1.1檢討國土計畫空間發展原則     | 本府於114年期間積極出席國土署召開之各項研商會議、共識營及座談會，亦參與內政部國審會掌握各縣市審議情形，並於115年3月19日報內政部續審，後續將配合內政部審議期程辦理。                                                                                         | 都發局        |
| 26 | 土地利用 | L1.1.2辦理都市計畫通盤檢討作業     | 全市都市計畫通盤檢討案於114年6月26日辦理委託專業服務案，並於115年4月27日已辦理「臺北市都市計畫主要計畫（通盤檢討）案」及「臺北市都市計畫細部計畫（通盤檢討）案」公告公開展覽，公開展覽期間自115年4月28日至115年7月27日。業依都市計畫定期通盤檢討實施辦法第6、7、8條規定及考量氣候變遷因素進行檢討，並研議訂定相關策略及指導原則。 | 都發局        |
| 27 | 土地利用 | L1.3.6綠屋頂社區評估診斷補助案件    | 114年完成協助社區建置屋頂10件（綠屋頂規劃或提供改善工程補助）。                                                                                                                                             | 建管處        |
| 28 | 土地利用 | L1.4.1規範山坡地開發及建築管制     | 山坡地辦理建築執照案皆依都市發展局113年5月28日公告修訂本市都市計畫「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」逐條檢核，並由建築管理工程處依規定辦理。                                                                                  | 都發局<br>建管處 |
| 29 | 土地利用 | L1.4.2強化山坡地安全管理及開發行為審查 | 1. 運用UAV進行施工案件管理，完成90件次；並透過空拍成果發現未依                                                                                                                                            | 大地處        |

| 項次 | 領域         | 推動措施/計畫                     | 辦理情形及執行成果                                                                  | 主/協辦機關              |
|----|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |            |                             | <p>圖說施工案件並即時通報施工單位。</p> <p>2. 透過坡地管理資料庫及AI預審功能建置等推動水土保持數位治理，強化山坡地安全管理。</p> |                     |
| 30 | 土地利用       | L1.5.1於易積水區域設置調洪設施          | 建置1萬1,000立方公尺滯洪量之滯洪池                                                       | 水利處                 |
| 31 | 土地利用       | L1.5.2降雨淹水模擬圖更新             | 現階段任務已辦理完成                                                                 | 水利處                 |
| 32 | 土地利用       | L1.6.1落實都市計畫土地使用有關防洪排水及滯洪檢討 | 114年針對信義區及萬華區等辦理3案件檢討                                                      | 水利處                 |
| 33 | 土地利用       | L1.6.2開發基地納入韌性設計（防洪基準線）     | 已辦理完成                                                                      | 水利處                 |
| 34 | 土地利用       | L1.6.3公私協力增加基地範圍保水量體        | 累計量體值達364萬3,291.71立方公尺。                                                    | 水利處                 |
| 35 | 土地利用       | L1.6.4新建築廣設貯留滲透水池及地下雨水貯集層   | 114年6965.758噸。                                                             | 建管處                 |
| 36 | 土地利用       | L1.7.2社子島防洪計畫               | 行政院前於108年核定臺北地區（社子島地區及五股地區）防洪計畫修正報告（第1次修正），後續配合社子島開發進度辦理。                  | 水利處                 |
| 37 | 土地利用       | L1.7.3碳匯經營管理                | 114年完成7公頃（累計完成40公頃）                                                        | 大地處                 |
| 38 | 能源供給與產業    | IE1.1.1上市上櫃公司氣候變遷風險管理人員訓練   | 114年完成1場次法規說明會及4場次訓練課程，並輔導330間上市上櫃公司完成申報。                                  | 環保局                 |
| 39 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫          | 114年度共調查1,377種指標物種，成果已建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。                                  | 動物保護處               |
| 40 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測       | 114年關渡重要濕地環教一共調查到114種鳥類、核心三共調查到62種鳥類、5種魚類，大漢新店重要濕地共調查到75種鳥類、9種魚類。          | 水利處<br>公園處<br>動物保護處 |

| 項次 | 領域         | 推動措施/計畫                    | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                                                    | 主/協辦機關 |
|----|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 41 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫   | 114年共辦理14場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及391位學童。                                                                                                                                                                                                                          | 動物保護處  |
| 42 | 農業生產及生物多樣性 | AB2.1.2推廣屋頂農園              | 114年都市農業示範區共完成12處綠屋頂（面積1,392.4m <sup>2</sup> ）並辦理19場次課程服務1萬4,200人次。                                                                                                                                                                                          | 產業局    |
| 43 | 健康         | H1.1.1完善臺北市各醫院緊急災害應變措施計畫   | 督導醫院每年辦理災害緊急醫療應變教育訓練及複合性災害演習，查核本市醫院緊急災害應變措施計畫及演習成果，本市醫院辦理緊急災害應變措施演習共46場次。                                                                                                                                                                                    | 衛生局    |
| 44 | 健康         | H3.1.1首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教育訓練：114年3月28日辦理2梯次之登革熱及新興傳染病防治教育訓練，共153人參訓。</li> <li>2. 社區動員：114年共計動員7萬3,154人人次，完成2,003場社區清潔日。</li> <li>3. 巡檢查核：進行2,932里次病媒蚊密度調查，列管411處傳染病高危險點，其中300處經複查合格解除列管。</li> <li>4. 防疫志工：12區健康服務中心共招募314名防疫志工。</li> </ol> | 衛生局    |
| 45 | 健康         | H3.1.2臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114年未發現有埃及斑蚊於本市現蹤。</li> <li>2. 114年共通報動員孳清作業148場次。</li> <li>3. 114年共完成社區環境教育宣導活動8場次及社區調查現場宣導共計356人次。</li> </ol>                                                                                                    | 環保局    |

| 項次        | 領域     | 推動措施/計畫                    | 辦理情形及執行成果                                                                                          | 主/協辦機關                                |
|-----------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 因應乾旱之調適措施 |        |                            |                                                                                                    |                                       |
| 1         | 維生基礎設施 | I1.1.1市區道路、車行地下道、橋梁等維護應變作為 | 道路維護改善使用再生瀝青混凝土114年度使用再生瀝青混凝土6萬496公噸，可去化刨除料達1萬8,149公噸；另多孔隙瀝青混凝土鋪面114年度鋪設1萬6,366.69m <sup>2</sup> 。 | 新工處                                   |
| 2         | 維生基礎設施 | I1.1.7健全地下管線圖資             | 管線單位全面上線，以健全地下管線圖資系統，並於災害發生時能迅速提供查詢。                                                               | 工務局（道管中心）                             |
| 3         | 維生基礎設施 | I1.1.8既有管線設施巡檢維護           | 大台北瓦斯：114年完成高、中、低壓管線1487公里巡查、37114公尺管線汰換。                                                          | 產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣/台電公司/中油公司 |
| 4         | 維生基礎設施 | I1.1.9臺北市地區公用氣體災害防救計畫      | 經濟部已於114年1月30日核准實施。                                                                                | 產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣           |
| 5         | 維生基礎設施 | I1.1.10臺北市地區輸電線路災害防救計畫     | 1. 持續滾動檢討修訂「輸電線路災害防救業務計畫」。<br>2. 每年定期辦理演練，精進同仁面對設備異常處理能力，以降低危害、維護公共安全。                             | 產業局/台電公司                              |
| 6         | 維生基礎設施 | I2.2.1臺北市重大災害之緊急救援路線計畫     | 規劃本市28條緊急救援路線，提供各搶修單位可不待通知，集中搶修資源，維持救援道路順暢，提供輸送動脈路線。                                               | 交通局<br>交工處                            |
| 7         | 維生基礎設施 | I2.2.2交通號誌不斷電系統            | 全市設置428處不斷電系統，114年度累計供電526次，總供電時間達2萬5,985分鐘，確保號誌正常運作，維持道路交通安全。                                     | 交通局<br>交工處                            |
| 8         | 維生基礎設施 | I2.2.3智慧號誌應用於緊急車輛優先號誌計畫    | 1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。<br>2. 減少緊急車輛旅行時間約42秒。                                                   | 交通局<br>交工處                            |

| 項次 | 領域     | 推動措施/計畫                         | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主/協辦機關                      |
|----|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 9  | 維生基礎設施 | I2.2.4公共運輸系統災害因應措施（捷運、公車、公共自行車） | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害應變中心建置、CPR及AED等訓練以及防汛、危安事件及防震演練；114年辦理演練共計宣導6,826人次。</li> <li>2. 114年本市YouBike無因颱風、天災等因素影響暫停營運，為能即時因應災害影響，將定期檢討並持續執行YouBike颱風應變計畫。</li> <li>3. 完成捷運各項災害防救演練，演練情境包含天然災害（風、水、地震等）；114年辦理演練共計16場，參與演練約730人。</li> <li>4. 114年新莊機廠邊坡監測經技師評估，整體邊坡狀況處穩定狀態。</li> </ol> | <p>交通局<br/>公運處<br/>捷運公司</p> |
| 10 | 水資源    | W1.1.2妥善操作污水處理廠站設施/放流水部分回收再利用   | 114年度回收水取用量達487萬5,906噸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 衛工處                         |
| 11 | 水資源    | W1.1.3提升污水處理量與質                 | 各工程均無落後情形，並將依計畫內容持續推動。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 衛工處                         |
| 12 | 水資源    | W1.2.1府屬機關學校節約用水實施計畫            | 114年整體用水量較113年減少2.6%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 北水處                         |
| 13 | 水資源    | W2.1.1滾動檢討枯旱預警水位線及因應機制          | 114年水庫供水滿足率達100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 翡管局                         |
| 14 | 水資源    | W3.1.1供水管網改善及管理計畫               | 114年度共汰換老舊自來水管線137公里，漏水率降低至114年底之9.98%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 北水處                         |
| 15 | 土地利用   | L1.3.7既有建物室內裝修符合使用綠建材比例         | 114年完成7040件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 建管處                         |
| 16 | 土地利用   | L1.4.1規範山坡地開發及建築管制              | 山坡地辦理建築執照案皆依都市發展局113年5月28日公告修訂本市都市計畫「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>都發局<br/>建管處</p>          |

| 項次 | 領域         | 推動措施/計畫                    | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                            | 主/協辦機關              |
|----|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |            |                            | 管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」逐條檢核，並由建築管理工程處依規定辦理。                                                                                                             |                     |
| 17 | 土地利用       | L1.4.2強化山坡地安全管理及開發行為審查     | <ol style="list-style-type: none"> <li>運用UAV進行施工案件管理，完成90件次；並透過空拍成果發現未依圖說施工案件並即時通報施工單位。</li> <li>透過坡地管理資料庫及AI預審功能建置等推動水土保持數位治理，強化山坡地安全管理。</li> </ol> | 大地處                 |
| 18 | 能源供給與產業    | IE2.1.1新興能源發展推動計畫          | <ol style="list-style-type: none"> <li>截至114年已完成38案，已受理38件民眾諮詢，展現社區參與能源轉型的成果。</li> <li>114年亦完成40件太陽光電諮詢服務及8案現場評估，並辦理3場次宣導與說明會，參與人數共81人。</li> </ol>   | 產業局                 |
| 19 | 能源供給與產業    | IE2.1.2用電大戶輔導諮詢及產業節能減碳諮詢輔導 | 114年納管5,000kW以上大戶共計15戶，截至114年12月底已有15戶完成執行計畫書申報。                                                                                                     | 產業局                 |
| 20 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫         | 114年度共調查1,377種指標物種，成果已建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。                                                                                                            | 動物保護處               |
| 21 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測      | 114年關渡重要濕地環教一共調查到114種鳥類、核心三共調查到62種鳥類、5種魚類，大漢新店重要濕地共調查到75種鳥類、9種魚類。                                                                                    | 水利處<br>公園處<br>動物保護處 |
| 22 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.3公園及綠化工程             | 114年度新設綠地總面積達3萬5,958平方公尺。                                                                                                                            | 公園處                 |

| 項次 | 領域         | 推動措施/計畫                  | 辦理情形及執行成果                                                                                             | 主/協辦機關 |
|----|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 23 | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫 | 114年共辦理14場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及391位學童。                                                                   | 動物保護處  |
| 24 | 農業生產及生物多樣性 | AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作   | 透過食農教育課程、農場小旅行及有機與友善農業安全輔導推廣說明會等形式，說明友善耕作、合理用水及土壤管理對於提升農業耐旱能力之重要性，共計1,607人次參與，促進市民對永續農業與食農共生理念之理解與落實。 | 產業局    |
| 25 | 農業生產及生物多樣性 | AB2.1.2推廣屋頂農園            | 114年都市農業示範區共完成12處綠屋頂（面積1,392.4m <sup>2</sup> ）並辦理19場次課程服務1萬4,200人次。                                   | 產業局    |
| 26 | 健康         | H1.1.1完善臺北市各醫院緊急災害應變措施計畫 | 督導醫院每年辦理災害緊急醫療應變教育訓練及複合性災害演習，查核本市醫院緊急災害應變措施計畫及演習成果，本市醫院辦理緊急災害應變措施演習共46場次。                             | 衛生局    |
| 27 | 健康         | H3.2.1臺北市空氣污染防制計畫        | 統計本市114年細懸浮微粒年平均值為11.0μg/m <sup>3</sup> ，臭氧8小時高值為64.6ppb，濃度低於其他五都，為六都最佳。                              | 環保局    |

註：臺北市、嘉義市及南投縣可不提列海平面上升之調適措施。

附表三、因地制宜之調適措施之辦理情形及執行成果

| 項次                | 領域         | 推動措施/計畫                    | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                                                   | 主/協辦機關 |
|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>以社區為本之調適措施</b> |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 1                 | 維生基礎設施     | I2.1.3推動民眾參與自主防災           | 推動本市水患自主防災社區以加強社區之災害應變能力。114年完成本市中山區朱崙里、中正區建國里、信義區興雅里等3處水患自主防災社區推動。                                                                                                                                                                                         | 水利處    |
| 2                 | 能源供給及產業    | IE3.1.4臺北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫  | 114年共計補助2處住宅設置創能儲能設備，327處住宅黏貼玻璃隔熱膜，316戶低收入戶汰換一級能效冰箱、冷氣，預估每年可節電約34萬餘度，減碳約161公噸。                                                                                                                                                                              | 環保局    |
| 3                 | 農業生產及生物多樣性 | AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作     | 促進社區居民認識在地農業生產樣態與友善耕作對提升環境韌性之功能，並強化社區面對氣候風險之調適能力。相關活動結合社區場域辦理，鼓勵居民實際參與與交流，累計參與人次達1,607人次。                                                                                                                                                                   | 產業局    |
| 4                 | 農業生產及生物多樣性 | AB2.1.2推廣屋頂農園              | 114年都市農業示範區共完成12處綠屋頂（面積1,392.4m <sup>2</sup> ）並辦理19場次課程服務1萬4,200人次。                                                                                                                                                                                         | 產業局    |
| 5                 | 健康         | H3.1.1首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教育訓練：114年3月28日辦理2梯次之登革熱及新興傳染病防治教育訓練，共153人參訓。</li> <li>2. 社區動員：114年共計動員7萬3,154人人次，完成2,003場社區清潔日。</li> <li>3. 巡檢查核：進行2,932里次病媒蚊密度調查，列管411處傳染病高危點，其中300處經複查合格解除列管。</li> <li>4. 防疫志工：12區健康服務中心共招募314名防疫志工。</li> </ol> | 衛生局    |
| 6                 | 健康         | H3.1.2臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114年未發現有埃及斑蚊於本市現蹤。</li> <li>2. 114年共通報動員孳清作業148場次。</li> <li>3. 114年共完成社區環境教育宣導活動8場次及社區調查現場宣導共計356人次。</li> </ol>                                                                                                   | 環保局    |
| 7                 | 能力建構       | 韌性社區及防災士培訓                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本市截至114年共成功輔導38處社區取得韌性社區標章認證（一星25處、二星13處），另內政部消防署辦</li> </ol>                                                                                                                                                     | 消防局    |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫    | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主/協辦機關 |
|----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |      |            | <p>理績優韌性社區評鑑活動，114年由文山區明興里及內湖區樂康里參與評鑑，分別榮獲特優獎及優等。</p> <p>2. 本市截至114年底計有防災士13,168名；另各區皆有成立防災協作中心，456里亦有成立里災害應變小組。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 8  | 能力建構 | 山坡地自主防災社區  | <p>1. 完成8處山坡地社區自主防災工作推動、10處社區關懷輔導工作、8處水土保持宣導會。</p> <p>2. 辦理優良社區選拔活動。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 大地處    |
| 9  | 能力建構 | 低碳永續家園計畫   | <p>1. 於萬華區新忠里辦理技術及資訊諮詢小組會議，邀請5位專家學者及北區生活圈縣市等代表共計20名與會。</p> <p>2. 於北投區泉源里及文山區萬和里，透過觀摩活動及邀請里長分享在保有特色農村環境的同時建立綠能場域，引導民眾對自身社區低碳營造方式進行發想。</p> <p>3. 以社區的角度出發，協助社區盤點擁有的低碳資源並協助了解其可推動方向，給予實際推動意見，於114年度取得31個報名成功、15個銅級、3個銀級認證的成果。</p> <p>4. 針對具設置效益潛力之10處社區，透過因地制宜之評估提供建置輔導，協助社區瞭解相關措施之低碳精神與本市海綿城市、都市降溫等相關政策，達到低碳社區深度建置之目標。</p> <p>5. 於文山區明興里及萬華區騰雲里建置太陽能創儲能系統並透過綠能教育課程的方式，將生活中節能行動傳達給民眾。</p> | 環保局    |
| 10 | 能力建構 | 校園氣候變遷調適教育 | <p>1. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊之各校教師，回原校辦理造舟工作坊教學推廣分享講座達5場。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 教育局    |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫         | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主/協辦機關 |
|----|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |      |                 | 2. 辦理校園樹木氣候行動暨碳匯調查相關研習達3場。<br>3. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊教師將工作坊學習內容融入教學計畫中，進行跨領域環教課程，反思並調整教學歷程、方法與內容素材。<br>4. 114年度防減災及氣候變遷調適教育新世代防災 KO L徵選，評選設計主題自然災害相關，收到 27件作品，評選出特優 10件、優選 10件、佳作 7件，共 27件作品，涵蓋各學層所製作的影片。相關防災優良教材置於臺北市防災教育資訊網 ( <a href="https://dpe.tp.edu.tw">https://dpe.tp.edu.tw</a> ) 供各級學校下載運用，以提升防災教育。<br>5. 上傳校園樹木碳匯測量資料，以完善樹木碳匯行動資訊。 |        |
| 11 | 能力建構 | 環境教育（與氣候變遷調適相關） | 1. 114年已完成1處社區發展協會申請。<br>2. 完成20場次環境教育課程，共724人次參加，以問卷評估本課程辦理滿意度，採李克特5等量表（Likert Scale），各單位均達4.8分以上之滿意<br>3. 完成4場次增能課程，共計103人次參加，以問卷評估本課程辦理滿意度，採李克特5等量表（Likert Scale），各單位均達4.7分以上之滿意                                                                                                                                                              | 環保局    |
| 12 | 能力建構 | 臺北市推動因應氣候變遷行動計畫 | 1. 建置涼適地圖，打造城市安心休憩網絡。<br>2. 辦理13場次分區工作坊，強化公私協力參與量能。<br>3. 辦理2場次調適行動輔導團，因地制宜提出調適策略。<br>4. 編撰韌性社區調適行動手冊，強化社區調適認知。                                                                                                                                                                                                                                  | 環保局    |

| 項次                 | 領域 | 推動措施/計畫                 | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主/協辦機關 |
|--------------------|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>強化脆弱群體之調適措施</b> |    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 1                  | 健康 | H1.2.2高溫關懷啟動計畫          | 鑑於街友、獨居長者、獨居身障者等脆弱族群，因健康狀況、居住條件及社會支持網絡較不足，於高溫期間恐面臨較高之風險，本計畫著重將其列為極端氣候下加強關懷之重點對象，強化其因應極端氣候之調適能力。透過社工人員加強關懷與聯繫頻率，掌握服務對象生活狀況與實際需求，提供防暑資訊，提升其對高溫危害及自我保護之認知。<br>同時，針對脆弱族群實際生活條件，適時提供降溫物資，如飲水、扇子等降溫用品，增強其面對高溫環境之適應能力。結合關懷服務、資源連結與提供，建立持續性之支持機制，降低極端高溫對脆弱族群之衝擊，提升其對極端氣候的風險認知並強化氣候調適之韌性。 | 社會局    |
| 2                  | 健康 | H1.2.4極端高溫調整戶外教學及相關宣導   | 1. 各校每年度都至少進行1場次校園預防宣導，參與人數逾12萬人。夏季熱浪來襲時，當下也會進行即時的宣導與應變。<br>2. 236校持續維護校園綠化設施。                                                                                                                                                                                                   | 教育局    |
| 3                  | 健康 | H1.2.8夏季戶外高氣溫作業勞動檢查     | 114年高氣溫熱危害重大職災人數為1人。                                                                                                                                                                                                                                                             | 勞動檢查處  |
| 4                  | 健康 | H2.1.1因應高（低）溫氣候環境相關衛教宣導 | 1. 冷傷害：<br>(1) 發佈2則低溫寒害新聞稿及透過「台北通app」發送4次推播訊息，提醒民眾心血管高風險族群注意保暖。<br>(2) 辦理11場心血管疾病初級預防（含冷熱傷害）教育訓練課程，累計1,092人次參與。<br>2. 熱傷害：<br>(1) 發布1則新聞稿宣導酷夏防暑3要訣、夏季食安5撇步。<br>(2) 辦理1場預防熱傷害宣導攤位。                                                                                                | 衛生局    |

| 項次              | 領域         | 推動措施/計畫               | 辦理情形及執行成果                                                                                                                                                                                                                           | 主/協辦機關              |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                 |            |                       | 3. 呼吸道疾病：<br>(1) 辦理1場「『棄』喘小偵探·大家來找碴-氣喘防治親子共學線上活動」，計639人參加。<br>(2) 辦理2場氣喘暨過敏疾病防治衛教宣導課程，共計62人參與。<br>(3) 於捷運臺大醫院站、國父紀念館站、雙連站及民權西路站刊登「氣喘壞朋友大搜查」燈箱廣告。                                                                                    |                     |
| 5               | 能力建構       | 臺北市推動因應氣候變遷行動計畫       | 1. 辦理脆弱群體焦點訪談，蒐集第一線服務經驗與觀察。                                                                                                                                                                                                         | 環保局                 |
| 以自然為本的解決方案之調適措施 |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 1               | 水資源        | W3.2.1翡翠水庫邊坡管理計畫      | 114年度完成8,000公頃邊坡管理單元劃設，共計6,163處邊坡管理單元，包含高關注邊坡34處、中關注邊坡98處、中低關注邊坡745處、低關注度5,286處，供水庫邊坡預防管理施政依循，後續將優先針對高關注邊坡進行評估治理，並將水庫歷史人文、生態、水土保持工程履歷等資料，納入資訊管理系統，供水庫管理運用。同時，本局於114年9月5日與中華民國工程環境學會以及相關學術團體，共同舉辦「2025翡翠水庫創新成果研討會」，交流計畫執行成果，獲各界熱烈回響。 | 翡管局                 |
| 2               | 水資源        | W3.2.2集水區保育計畫         | 114年度分別辦理養鹿場（51場次）、永安格頭遊憩熱點（4場次）聯合巡查，114年下半年起與內政部國土管理署及經濟部水利署臺北水源特定區管理分署跨機關合作，利用「國土利用監測整合資訊網」掌握翡翠水庫集水區影像變異情形，共發現4處變異點，皆已通報權責機關查處在案。                                                                                                 | 翡管局                 |
| 3               | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫    | 114年度共調查1,377種指標物種，成果已建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。                                                                                                                                                                                           | 動物保護處               |
| 4               | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測 | 1. 以生態監測量化進行各生態系類群（哺乳類、鳥類、蝴蝶、蜻蜓、魚類、爬蟲類、兩生類）於陸域調查點和水域調查點進行兩季次生物調查,提供後續整建維護之生態效益。                                                                                                                                                     | 水利處<br>公園處<br>動物保護處 |

| 項次 | 領域         | 推動措施/計畫                  | 辦理情形及執行成果                                                           | 主/協辦機關 |
|----|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|    |            |                          | 2. 每年度水質監測結果及生態資源調查物種及數量。                                           |        |
| 5  | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.3公園及綠化工程           | 114年度新設綠地總面積達3萬5,958平方公尺。                                           | 公園處    |
| 6  | 農業生產及生物多樣性 | AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫 | 114年共辦理14場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及391位學童。                                 | 動物保護處  |
| 7  | 農業生產及生物多樣性 | AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作   | 辦理食農教育課程暨農場小旅行、有機及友善農業安全輔導推廣說明會等活動共計1,607人次參與。                      | 產業局    |
| 8  | 農業生產及生物多樣性 | AB2.1.2推廣屋頂農園            | 114年都市農業示範區共完成12處綠屋頂(面積1,392.4m <sup>2</sup> )並辦理19場次課程服務1萬4,200人次。 | 產業局    |