目錄

壹 摘要.....1

一、 法源依據.....1

二、 地方政府第二期溫室氣體減量執行方案核定時間.....1

三、 地方政府二期溫室氣體減量執行方案成果報告提報氣候變遷因應推動會執行情形.....1

四、 114 年主要執行項目執行超前或落後情形.....1

貳 推動策略及措施執行成果.....10

一、 質性目標執行成果.....10

(一) 臺東縣氣候變遷因應推動會.....10

(二) 依溫室氣體減量及氣候變遷調適權責事項分工.....10

二、 六大部門推動策略及措施執行成果.....12

(一) 能源部門.....12

(二) 製造部門.....12

(三) 運輸部門.....13

(四) 住商部門.....16

(五) 農業部門.....17

(六) 環境部門.....20

參 分析及檢討.....66

一、 溫室氣體排放結構及排放狀況.....66

二、 第二期溫室氣體減量執行方案減量目標.....67

三、 114 年主要執行項目、具體成果、亮點及檢討改善.....67

(一) 檢討與改善方向.....68

肆 未來展望 71

一、 建立減碳效益量化及追蹤機制 71

二、 強化六大部門成果管理及跨局處整合 71

三、 強化垃圾減量及資源循環措施 71

四、 深化農業、資源循環與碳匯管理 72

圖目錄

圖 1 「臺東縣氣候變遷因應推動會」組織架構圖.....10
圖 2 臺東縣氣候變遷因應推動會分組及工作架構.....11
圖 3 池上衛生所落成.....17
圖 4 臺東慢食節「採集餐桌：潮間流域篇」活動一隅.....19
圖 5 太平溪及關山人工溼地走讀解說.....21
圖 6 永續方舟館系列活動-正視氣候變遷.....23
圖 7 臺東縣 113 年溫室氣體排放各部門別占比.....66

表目錄

表 1 114 推動措施及執行成果簡表.....2
表 2 臺東縣第二期溫室氣體減量措施成果類型及減碳量計算表.....25
表 3 第二期溫室氣體減量執行方案-114 年執行成果.....43
表 4 113 年行政轄區溫室氣體排放量統計.....67