114年度氣候變遷減量與調適推動 計畫評核報告

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	氣候變遷減量與調適推動	計畫期程	114/01/01 ~ 114/12/31
主管機關	環境部	計畫類別	社會發展-其他
主辦機關(單位)	環境部氣候變遷署(調適韌性組)	計畫核定經費(千元)	14,525
共同主辦機關	環境部氣候變遷署(調適韌性組)、環境部氣候變遷署(碳費推動組)、環境部氣候變遷署(碳費推動組)	總計畫經費(千元)	14,525
管制級別	自行管制	年計畫經費(千元)	14,525
執行地點	全國		
空間資料	面資料 ： 本計畫無「面」空間資料 點資料 ： 1筆 線資料 ： 本計畫無「線」空間資料 預覽		

空間資料	
計畫年度摘要	一、推動國家氣候變遷調適行動計畫及地方調適執行計畫相關工作：推動國家氣候變遷調適行動計畫，辦理跨部會協商，精進調適行動計畫。 二、辦理碳費費率檢討相關工作：完成費率審議會議召開。

1.2 經費使用情形

項目	分配數(A)	實現數(B)	已執行應付未付數(C)	節餘數(D)	預付數(E)	執行數(F)=(B)+(C)+(D)+(E)	分配經費執行率%(F)/(A)%	保留數	留存基金循環利用金額
年計畫經費	14,525	14,525	0	0	0	14,525	100.00	0	0
資本門預算	0	0	0	0	0	0	0.00		

2. 管考基準

2.1 計畫管理

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
計畫管理	20.00	10.70	11.90

2.1.1 行政作業

權數(%)	自評得分	評核得分
2.00	2.00	2.00

行政作業	權數(%)	自評分數	評核分數
	2.00	100	100
績效說明	1.國家氣候變遷調適行動推動及整合計畫：各式表報提報未有逾期或退件修訂。 2.碳費徵收子法訂定與推動：各式表報提報未有逾期或退件修訂。		
評核意見	1.國家氣候變遷調適行動推動及整合計畫，各式報表提報皆如期完成。 2.碳費徵收子法訂定完成與推動，各式報表提報皆如期完成。		

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
3.00	3.00	3.00

進度控制情形與結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	100	100
績效說明	1.國家氣候變遷調適行動推動及整合計畫：依計畫規劃之各期撥款期限及時間辦理撥款作業，至114年12月預算執行率100%。 2.碳費徵收子法訂定與推動：依計畫規劃之各期撥款期限及時間辦理撥款作業，至114年12月預算執行率100%。		
評核意見	1.國家氣候變遷調適行動推動及整合計畫，依規劃完成各期撥款作業。 2.碳費徵收子法訂定與推動，依規劃完成各期撥款作業。		

2.1.3 經費運用

權數(%)	自評得分	評核得分
15.00	5.70	6.90

(1)預算執行控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	38	46
績效說明	1.國家氣候變遷調適行動推動及整合計畫：至114年12月預算執行率100%。 2.碳費徵收子法訂定與推動：至114年12月預算執行率100%。		
評核意見	年度中撥款期程略有落後，惟仍如期達成目標。		
(2)資本支出預算控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	0.00	0	0
績效說明	一、年計畫經費 1、分配數14,525千元 2、實現數14,525千元 3、已執行應付未付數0千元 4、節餘數0千元 5、預付數0千元 二、資本門預算 1、分配數0千元 2、實現數0千元 3、已執行應付未付數0千元 4、節餘數0千元 5、預付數0千元 三、保留數0千元 四、不可抗力特殊因素0千元 五、留存基金循環利用0千元		
評核意見	年度中撥款期程略有落後，惟仍如期達成目標。		

2.2 執行績效

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分

執行績效	80.00	80.00	80.00

2.2.1 年度目標

權數(%)	自評得分	評核得分
50.00	50.00	50.00

(1)辦理國家氣候變遷調適行動計畫成果報告初稿	權數(%)	自評分數	評核分數
	25.00	100	100
預定達成目標	完成7領域調適成果報告初稿綜整		
實際達成目標	依據氣候變遷因應法施行細則第18條規定，易受氣候變遷衝擊領域於114年8月31日前繳交113年調適成果，已完成綜整7大調適領域國家氣候變遷調適成果及撰擬113年年度成果報告，並於114年12月26日提報行政院審查。		
績效說明	盤點各機關調適行動計畫執行情形，並依國發會建議精進成果報告內容，針對關鍵議題進行討論凝聚共識，據以落實調適策略監測與評估機制。		
評核意見	於期限內執行推動計畫，完成繳交113年度調適成果		
(2)辦理碳費費率檢討及研析相關工作	權數(%)	自評分數	評核分數
	25.00	100	100
預定達成目標	完成1場次費率審議會議。		
實際達成目標	本署已召開114年第1次碳費費率審議會，並就碳費徵收對象申請自主減量計畫申請及審查情形及高碳洩漏風險事業認定原則規劃進行討論。		
績效說明	依114年第1次碳費費率審議會決議，俟碳費徵收對象自主減量計畫均提出申請後，彙整分析整體提出情形、減量成效、投入經費等資料，併同高碳洩漏風險事業審核原則內容，於次(115)年度會議報告說明。		
評核意見	如期完成召開費率審議會。		

2.2.2 指定指標

權數(%)	自評得分	評核得分
20.00	20.00	20.00

(1)社會影響	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	100
預定達成目標	活動參與人數達150人以上		
實際達成目標	環境部與國家災害防救科技中心於9月16日及10月1日共同舉辦「氣候變遷風險評估作業準則- 共學工作坊及交流會」，合計超過150人參加。		
績效說明	環境部與國家災害防救科技中心於9月16日及10月1日共同舉辦「氣候變遷風險評估作業準則- 共學工作坊及交流會」，邀集中央部會及8大領域主協辦機關、各部會計畫研擬團隊及執行單位夥伴，從準則解說、操作案例分享、界定領域風險因子及調適研擬演練，促進跨部門實務對話。		
評核意見	-		
(2)納入民眾參與機制	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	100
預定達成目標	召開2場次相關活動或公開性會議		
實際達成目標	於114年9月23日、11月27日辦理2場碳定價論壇，廣邀各界參與會議。		
績效說明	本年度辦理2場次碳定價論壇匯聚我國、歐洲及亞洲等國內外專家共同對話，並聚焦於碳市場發展策略及區域合作模式等核心議題，同時汲取國際實務經驗，以尋求我國中長期碳定價策略最佳路徑。		
評核意見	如期完成辦理碳定價論壇等活動。		

2.2.3 特殊績效

權數(%)	自評得分	評核得分
10.00	10.00	10.00

特殊績效	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	100
績效說明	1.114年1月8日辦理「高溫議題調適對策」座談會，邀請公私部門共同籌組成立「臺灣抗高溫對策聯盟」，並於114年2月13日組成「臺灣抗高溫對策聯盟」專家顧問團。 2.114年4月11日辦理臺灣抗高溫對策聯盟籌備研商會議（產業場），邀請產業加入抗高溫聯盟、參與年度策展及設置抗高溫產品專區之意願。 3.114年4月21日辦理抗高溫調適對策研商會（機關場）邀專家學者及相關部會與地方政府，共同討論國家高溫調適對策之短中長期規劃與因應對策，提升社會各界對高溫調適與熱傷害預防意識及行動能力。 4.114年5月16日辦理抗高溫調適對策座談會（民間團體場），邀長期關注氣候變遷、環境正義、社會韌性等議題之民間團體，就未來我國高溫調適對策推動工作研商討論。 5.114年6月3日正式啟動成立「抗高溫調適對策聯盟」，透過行動面、科學面與制度面擬定抗高溫行動路徑。 6.114年7月與8月，與勞動部、國科會及地方政府共同策劃北中南共3場9天「抗高溫調適行動展」，總計到場約4萬1,000人次。		
評核意見	成立高溫對策聯盟及辦理多項氣候調適活動，成果豐碩。		

3. 執行成效與檢討

3.1 執行成效

一、本署於112年6月與國家災害防救科技中心簽訂4年期「氣候變遷科研橋接與調適應用專案合作協議」，共同推動國家氣候情境設定、調適框架指引、氣候變遷風險評估推動等事宜，協助各部會進行氣候變遷風險評估，及持續提供國內外氣候變遷科學資訊落實於調適應用。114年度於國發會專案小組第 27

次會議決議，第四期國家氣候變遷調適行動計畫沿用現行情境設定，先期優先採用2021-2040年升溫1.5°C及2041-2060 年升溫2°C。

二、本署於114年4月9日提出「氣候變遷風險評估作業準則」草案預告，4月26日召開公聽研商會，並於7月16日完成發布事宜。

三、依據「國家氣候變遷調適行動計畫（112~115年）」綜整113年度七大領域及能力建構調適成果報告，並於114年12月26日提報行政院。113年度成果報告依據氣候變遷因應法施行細則第

18條規定項目編撰，並依國發會所提建議撰擬113年度國家調適行動計畫執行成果報告1份，以呈現完整年度推動進度、調適目標執行狀況、整體經費執行情形及滾動檢討與後續推動方案。

四、本署已召開114年第1次碳費費率審議會，並就碳費徵收對象申請自主減量計畫申請及審查情形及高碳洩漏風險事業認定原則規劃進行討論，並決議俟碳費徵收對象自主減量計畫均提出申請後，彙整分析整體提出情形、減量成效、投入經費等資料，併同高碳洩漏風險事業審核原則內容，於次(115)年度會議報告說明。

3.2 執行檢討

一、持續推動「國家氣候變遷調適行動計畫（112~115年）」，強化能力建構領域調適工作，管考追踪各部會調適計畫辦理進度及情形。

二、依114年審議會決議事項辦理，並持續推動碳費費率檢討相關工作，於115年會議報告說明。

3.3 改善措施與策進作為

一、本案截至114年12月底，本項配合委外計畫之執行，依計畫規劃之各期撥款期限及時間辦理撥款作業，並於年度內完成審查及撥款 。

4. 評核結果

4.1 成績評定

自評		評核	
分數	等第	分數	等第
90.70	優等	91.90	優等

4.2 評核意見

1.除進度控制有待提升，其餘項目之達成情形良好。

2.後續宜加強氣候風險評估之落地實施，以及碳費徵收及扣繳作業。

5. 計畫附件資料

6. 計畫成果照片