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第四章 未來規劃及需求 

1、 解決調適問題之困難與執行障礙 

計畫名稱 提報內容 

韌性防災與氣候變遷

水環境風險評估研究

(1-2-1-1) 

無。 

烏溪鳥嘴潭人工湖工

程計畫(3-1-1-1) 

本計畫執行時，天候將會影響工程進行，

使工程進度出現差異，因此計畫辦理時，

需視工程執行狀況考量加派人力及機具趕

工，以達成工期內完工目標。 

無自來水地區供水改

善計畫第三期(3-1-1-2) 

本計畫需要配合民眾意願，且需自來水公

司、地方政府、村里長等有關單位合作並

協助執行，始能完成目標成效，執行時將

持續向民眾宣導接用自來水之好處，並補

助民眾自來水用戶設備外線費用，或協助

民眾規劃申請簡易自來水工程。 

防災及備援水井建置

計畫(3-1-1-3) 

1.部分地區地下水水量不足、水質不佳或

民意反對開發。 

2.面臨極端天氣發生頻率增加，水井啟動

時機需滾動檢討。 

伏流水開發工程計畫

（第1次修正）(3-1-1-

4) 

本計畫項下通霄溪伏流水工程於109年初遭

遇當地民眾抗爭，經苗栗縣政府(代辦機

關 )與民眾溝通協調，於同年5月15日復

工，該工程預計110年完成。 

白河水庫後續更新改

善工程計畫第一階段

(3-1-1-5) 

本計畫執行時，天候將會影響工程進行，

使工程進度出現差異，因此計畫辦理時，

需視工程執行狀況考量加派人力及機具趕

工，以達成工期內完工目標。 

再生水工程推動計畫

(3-1-1-6) 

1. 供需水端界面多 

2. 自來水價低於再生水價 

3. 再生水使用無強制性 

曾文南化聯通管工程

計畫(3-1-1-7) 

本計畫執行時，天候將會影響工程進行，

使工程進度出現差異，因此計畫辦理時，

需視工程執行狀況考量加派人力及機具趕

工，以達成工期內完工目標。 

翡翠原水管工程計畫

(3-1-1-8) 

1. 取水口於河道施工必須施作圍堰，然為

避免影響翡翠水庫電廠發電效率，取水

口施工圍堰高程受限，工區有遭溢淹風
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險。 

2. 隧道通過龜山向斜、屈尺斷層擾動帶等

地質構造及卵礫石地層，隧道開挖至前

述區段時，施工難度較高，若處理不慎

可能發生湧水落盤等災害，施工風險較

高，增加工程進度之不確定性 

3. 隧道開挖岩石變異大、單壓強度高、節

理少，開挖工率降低。 

4. 出水口施工腹地受限，緊鄰民宅遭抗

陳，致施工時間受限。 

大安大甲溪水源聯合

運用輸水工程計畫(3-

1-1-9) 

(非優先計畫) 

臺南山上淨水場供水

系統改善工程計畫(3-

1-1-10) 

1. 民眾及使用廠商對於使用玉峰堰水質有

疑慮：依前期規劃調查結果，地方民眾

普遍認為枯水期玉峰堰水質較不佳，建

議不宜作為自來水使用。 

2. 淨水場改善須不影響供水及在既有土地

範圍內辦理：山上淨水場因位於文化古

蹟保護範圍內，未來淨水場改善及處理

能力提升，需在不影響現有供水及古蹟

建物範圍內辦理，施工難度較高且增加

相關經費及作業期程。 

3. 送水管線經巿區，將加強民眾溝通及交

通管制：本計畫新設送水管線自山上淨

水場埋設至南科台南園區，將經台南巿

新巿區，已規劃考量在交通瓶頸地區採

用地下推進或潛遁工法，降低地方交通

影響，將加強民眾溝通及交通維持，以

降低施工影響並施工安全。 

桃園新竹備援管線工

程計畫(3-1-1-11) 

為強化桃竹管線水源輸送供應新竹市區(含

竹科園區)輸水稜利，有增辦「桃竹管線水

源南送新竹市區」項目之需要。 

湖山水庫第二原水管

工程計畫(3-1-1-12) 

本計畫執行時，天候將會影響工程進行，

使工程進度出現差異，因此計畫辦理時，

需視工程執行狀況考量加派人力及機具趕

工，以達成工期內完工目標。 

離島地區供水改善計

畫第二期(3-1-2-1) 

為維持離島地區供水穩定，近年不足水量

主要係採海淡產水方式供水，惟離島地區

海淡產水成本受限於規模，每度供水成本
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均超過40元(且尚未加計較高之離島發電成

本)，而水費收入難以抵銷離島地區供水成

本，成為離島地區水廠營運負擔。 

金沙溪及前埔溪水資

源開發計畫(3-1-2-2) 

(111年起始) 

石門水庫阿姆坪防淤

隧道工程計畫(3-2-1-1) 

石門水庫因颱風所帶來豪雨造成集水區大

量土石崩塌致庫區淤積，故水庫大量淤積

產生肇因於極端降雨事件之發生，致水庫

泥砂淤積，調蓄供水量降低，且未來水庫

排洪設施能力可能不足，致使排洪能力不

足。 

加強水庫集水區保育

治理計畫(3-2-1-2) 

因極端氣候變化趨勢造成之額外之土石崩

落部分：將依據實際災害狀況進行計畫之

滾動檢討，核實修正計畫，俾施以符合實

際情況之措施。 

本計畫工程均位於處集水區中、上游，位

屬偏遠山區，施工不易，易受天候及地形

影響，執行難度高。國有林地多位於集水

區上游，由於受地勢陡峭、地質不佳之限

制，加上地震、颱風之影響，極易發生土

石流、崩塌等天然災害。配合執行生態檢

核，工程規模與執行時程有所縮小遞延，

影響防砂治水效益，另上游崩塌地多為交

通不可及且聯外道路脆弱易受天候影響中

斷，治理工程挑戰性較高。 

精進氣象雷達與災防

預警計畫（108-113）

(3-2-2-1) 

無。 

推廣水資源智慧管理

系統及節水技術計畫

(3-3-1-1) 

原自來水智慧型水網推廣計畫項下推動之

金門智慧水網小區計量管網建置，因洋山

淨水場尚未完工運轉，大陸水改由太湖淨

水場處理再送至金沙地區。故現況供水方

向變成相反，未能如原規劃方式辦理。已

重新檢討地區小區劃分，如其進出水點多

且區域難以封閉者，則改以大區或以供水

系統方式管理，其餘小區則採裝設管理用

表。此外，金城地區並改以管線定位及透

地雷達將不明舊管走向及位置調查出來，

另採用噪音紀錄器調查管線漏水情形，因

使用噪音紀錄器之方式不需要小區封閉即
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可進行，能在金城地區尚未建置小區下辦

理查漏及改善作業，以大節改善查漏情

形。 

飲用水水質安全管理

計畫(3-3-2-1) 

(非優先計畫) 

環境水體水質監測(3-

3-2-2) 

(非優先計畫) 

農田水利設施更新改

善、推廣省水管路灌

溉、加強各農田水利

會灌溉水質管理維護

計畫(7-1-1-3) 

1. 近年因氣候變遷致使有效雨量減少，加

以渠道疏漏水損失，使灌溉水量供應不

穩定。 

2. 調蓄設施不足，豐水期水庫蓄存之水量

有限，枯水期水量嚴重不足，致使加強

灌溉管理難度增高。 

3. 水資源調度因分屬不同權責管理，調適

決策不易。倘透過跨部會間交流合作，

並與國家相關科學及農業研究機構共同

商討相關議題，審慎評估結合現有水文

及水量資料庫與灌溉水質監測數據之整

合性分析，將相關監測數據加值分析及

決策模式，將有利於協助氣候變遷水資

源領域之多元應用。 

2、未來規劃與需求 

計畫名稱 提報內容 

韌性防災與氣候變遷

水環境風險評估研究

(1-2-1-1) 

1. 強化整合氣候、國土、經濟學等學門

之研究能量，以提升災害管理質化成

效。 

2. 環境永續發展目標下，因應氣候變遷

之、社會與經濟影響，達成調適策略

方案實踐應用。 

烏溪鳥嘴潭人工湖工

程計畫(3-1-1-1) 

110年持續辦理工程施工，預計110年底完

成第一階段每日供水9萬噸，本計畫持續推

動，預計於112年底達成計畫目標每日供水

25萬噸。 

無自來水地區供水改

善計畫第三期(3-1-1-2) 

110年持續辦理無自來水地區供水改善工程

受益0.9萬戶，本計畫將配合民眾實際意願

滾動檢討成效，核實修正規劃需求，並施

以符合實際情況之措施。 
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防災及備援水井建置

計畫(3-1-1-3) 

110年持續辦理工程施工，本計畫持續推

動，預計於110年7月達成增加每日10萬立

方公尺地下水緊急備援水量及每日10萬立

方公尺地下水常態備援水量之計畫目標。 

伏流水開發工程計畫

（第1次修正）(3-1-1-

4) 

行政院已於前瞻三期核定「加強平地人工

湖 及 伏 流水 推動 計 畫 」 ( 計畫期 程

110~114)，為自110年度起新興計畫，亦作

為伏流水相關工程之後續推動。 

白河水庫後續更新改

善工程計畫第一階段

(3-1-1-5) 

110年持續辦理工程施工，本計畫持續推

動，預計於112年4月達成計畫目標，恢復

庫容(由原1,018萬 m3提升至1,250萬 m3)。 

再生水工程推動計畫

(3-1-1-6) 

本計畫將持續協助執行機關與用水端之目

的事業主管機關辦理用水契約協商、簽

訂、專案管理委託服務工作內容擬定、招

標及促參案之招商等作業，依個案提報之

再生水推動計畫核定內容加速辦理，以減

輕傳統水源開發壓力及提高供水穩定度，

增進污水下水道建設效益及促進水資源永

續發展。 

曾文南化聯通管工程

計畫(3-1-1-7) 

110年持續辦理工程施工，本計畫持續推

動，預計於113年底達成計畫目標，南部區

域調度及備援能力增加每日80萬噸。 

翡翠原水管工程計畫

(3-1-1-8) 

本計畫於完成後可完全解決原水濁度過高

之問題，預計113年完成，完工後可於南勢

溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，取

水量每日270萬噸，以確保大臺北地區供水

穩定及安全。 

大安大甲溪水源聯合

運用輸水工程計畫(3-

1-1-9) 

(非優先計畫) 

臺南山上淨水場供水

系統改善工程計畫(3-

1-1-10) 

本計畫以112年底完成為目標持續進行，計

畫完成後將能提升山上淨水場處理能力達

飲用水水質標準每日5萬噸，新建送水管線

並可增加調度水源量每日10萬噸。 

桃園新竹備援管線工

程計畫(3-1-1-11) 

本計畫已於109年9月奉行政院核定第1次修

正，增辦「桃竹管線水源南送新竹市區工

程」(計畫期程110~113)，完成後可由桃竹

管線支援新竹每日最大20萬噸水量中，再

調配9萬噸直接輸送至新竹市區(含竹科)，

進一步提升新竹地區供水穩定。 
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湖山水庫第二原水管

工程計畫(3-1-1-12) 

本計畫109年已執行完成，目前尚無未來規

劃與需求。 

離島地區供水改善計

畫第二期(3-1-2-1) 

持續辦理各離島地區「新建或既有供水設

施更新改善」、「海淡廠新建或提升備援能

力」、「建置地下水管理系統」及「供水設

施建設或營運費用攤提」等各項供水改善

工作，增加每日約7,500噸海淡水產水能

力，並配合減少抽取地下水每日900噸至

1,500噸，提升海淡廠備援能力每日1,750

噸，強化大小金門調度能力每日5,000噸。

本計畫將配合實際執行需求滾動檢討成

效，核實修正規劃需求，並施以符合實際

情況之措施。 

金沙溪及前埔溪水資

源開發計畫(3-1-2-2) 

(111年起始) 

石門水庫阿姆坪防淤

隧道工程計畫(3-2-1-1) 

持續依開挖地質條件做好安全措施全力趕

辦阿姆坪防淤隧道工程施工，防淤隧道110

年完工後，可提高排砂能力每年64萬立方

公尺及防洪能力每秒600立方公尺，極端天

氣頻率增加下，可延長水庫壽命及增加大

壩安全性。 

加強水庫集水區保育

治理計畫(3-2-1-2) 

1. 持續加強辦理全國95座水庫集水區內之

保育治理，並將主要經費對齊經濟部

「水庫庫容有效維持綱要計畫」以減少

水庫集水區土砂災害、改善集水區水體

水質兩大主軸，期減少土砂產量，改善

水源水質，削減營養鹽污染，確保居民

安全，並穩定供水，達成水資源永續之

目標。 

2. 持續推動水庫集水區點源污染削減設施

設置作業。 

3. 持續督導水庫集水區總磷總量管制區劃

設作業。 

4. 辦理我國民生水庫污染負荷調查與污染

熱區界定作業。 

5. 持續辦理水庫集水區內之崩塌地治理及

植生復育、土砂災害防治等工作，以減

少土砂災害、控制土石下移，避免水庫

淤積。 
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精進氣象雷達與災防

預警計畫（108-113）

(3-2-2-1) 

持續利用雙偏極化雷達網資料，發展雙偏

極化雷達定量降雨估計技術，提供臺灣地

區更全面與精確之降雨量估計，以發揮雙

偏極化雷達對短時強降雨之預警綜效。 

推廣水資源智慧管理

系統及節水技術計畫

(3-3-1-1) 

地下水部分主要係為更進一步推動縣市政

府提出相關可即時傳輸量水設備地下水自

治條例草案或地下水資源永續利用相關規

定，以建全地下水管理；自來水智慧型水

網部分，欲達成智慧水網整體目標，尚缺

用戶端監測及系統資訊整合應用等最後一

哩路，故有必要研提新的計畫完成相關整

合；雨水貯留部分，將擴大推動至結合滯

洪與雨污水回收再利用系統建置與偏遠地

區雨水貯留利用系統推廣建置，並為因應

氣候變遷，成立多功能智慧型雨水花園示

範建置等工作；提升前瞻 2.0 為廠商內部用

水結構智慧管理，將導入國際標準－水資

源效率管理系統，協助廠商得建立用水盤

查機制，並藉由檢視用水降低耗水行為，

處理風險管控。 

飲用水水質安全管理

計畫(3-3-2-1) 

(非優先計畫) 

環境水體水質監測(3-

3-2-2) 

(非優先計畫) 

農田水利設施更新改

善、推廣省水管路灌

溉、加強各農田水利

會灌溉水質管理維護

計畫(7-1-1-3) 

1. 未來規劃推動重點：因應氣候變遷，強

化推動農業用水調蓄設施之改善及增設

規劃，以提升農業用水利用效率。 

2. 資源需求：無。 
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計畫概要表 

1 計畫編號 1-2-1-1 

2 計畫名稱 韌性防災與氣候變遷水環境風險評估研究 

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

■問題界定或風險評估 ■政策、措施或方案

執行 □監督或評量 □與能力建構相關（不

侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之氣
候 變 遷 異 常 狀 態
（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 ■強降雨 □海平面
上升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 
□極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研

究名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  ■AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □自

辦研究   □不清楚  □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

極端氣候下之水旱災預警應變、韌性提升與

海岸風險評估。 

8 

計畫於本期（ 107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

□是，計畫目標為中長期，會持續辦理 

□否，計畫已完成階段目標 

■無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-1 

2 計畫名稱 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 

3 
計畫內涵 

（可複選） 

□問題界定或風險評估 □政策、措施或

方案執行 □監督或評量 ■與能力建構

相關（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之氣

候 變 遷 異 常 狀 態

（可複選） 

□溫度異常 ■乾旱 ■強降雨 □海平面

上升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 

■極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風

險 □不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執行

風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫:

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究

名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦

理風險評估者，請

勾選氣候情境所依

據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   

□自辦研究   □不清楚  ■其他 
 

7 

本期（107-111年）

計畫預期將解決之

氣候變遷問題 

穩定區域供水，降低缺水風險，因應區域

發展需求。 

8 

計畫於本期（ 107-

111年）結束後，於

下期（112年後）是

否有延續辦理之必

要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 1-2-1-1 

2 計畫名稱 韌性防災與氣候變遷水環境風險評估研究 

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

■問題界定或風險評估 ■政策、措施或方

案執行 □監督或評量 □與能力建構相關

（不侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之氣
候 變 遷 異 常 狀 態
（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 ■強降雨 □海平面
上升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 
□極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風
險 □不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研

究名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  ■AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □自

辦研究   □不清楚  □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

極端氣候下之水旱災預警應變、韌性提升與

海岸風險評估。 

8 

計畫於本期（ 107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

□是，計畫目標為中長期，會持續辦理 

□否，計畫已完成階段目標 

■無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-2 

2 計畫名稱 無自來水地區供水改善計畫第三期  

3 
計畫內涵 

（可複選） 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方
案執行 □監督或評量 □與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之氣
候變遷異常狀態
（可複選） 

 

□溫度異常 □乾旱 □強降雨 □海平面
上升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 
□極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 ■其他：未曾接飲自來水之民眾
因使用山泉水或地下水，部分家用民生用
水品質不佳 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

解決未曾接飲自來水之民眾因使用山泉水
或地下水，部分家用民生用水品質不佳問
題 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

□是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

■否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-3 

2 計畫名稱 防災及備援水井建置計畫 

3 
計畫內涵 

（可複選） 

□問題界定或風險評估 □政策、措施或方案
執行  □監督或評量  ■與能力建構相關（不
侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

□溫度異常■乾旱 ■強降雨 □海平面上升 □

洋流改變  □大氣循環系統異常  □極端天氣
尺度或頻率增加  □無實體風險  □不清楚  □ 

其他： 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

□有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（ 請填入 

計畫參照之風險評估計畫或研究名稱）  

■無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4  □AR5 □臺灣氣候變遷科學報
告 □自辦研究 □不清楚 □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

因應氣候變遷，為提供地下水作為枯旱或
緊急事件之備用水源，提高枯旱或緊急事
件之應變能力，於新北至屏東等地區建置
地下水防災緊急備援井網，納入自來水供
水系統，以減少移用農業用水，並避免或
減緩進入第三階限水為目標。  

另為加強地下水與地面水聯合運用，於臺
中及屏東地區移用既有深井水源或尋覓適
當地點增鑿深井，以增加自來水系統常態
供水穩定度，改善部分水壓不足及減量供
水問題，加強管線末端復水能力，以提升
用水效率及供水品質。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續
辦理之必要 

□是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

■否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-4 

2 計畫名稱 伏流水開發工程計畫 

3 
計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方
案執行 □監督或評量 □與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 ■強降雨 □海平面
上升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 
□極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

■有，本計畫已含風險評估。  

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

解決遭遇短期強降雨事件造成河川原水濁
度飆高，超出淨水場處理能力期間之潔淨
備援水源，提升區域供水穩定。  

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續
辦理之必要 

□是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

■否，計畫已完成階段目標，由後續相關
計畫 (如加強平地人工湖及伏流水推動計
畫)接續辦理。 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-5 

2 計畫名稱 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段  

3 
計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 □政策、措施或方
案執行 □監督或評量 ■與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

 

□溫度異常 □乾旱 ■強降雨 □海平面上
升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 ■

極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4  □AR5  ■□臺灣氣候變遷科學報告   

□自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

穩定區域供水，降低缺水風險，因應區域
發展需求。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續
辦理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-6 

2 計畫名稱 再生水工程推動計畫 

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方案

執行 □監督或評量 □與能力建構相關（不

侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 □強降雨 □海平面
上升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 
□極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研

究名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4  □AR5  ■臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

提高枯旱或緊急事件之水源調度應變能力、

改善供水穩定度 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續
辦理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理 

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-7 

2 計畫名稱 曾文南化聯通管工程計畫 

3 
計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 □政策、措施或
方案執行 □監督或評量 ■與能力建構
相關（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 ■強降雨 □海平面
上升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 
■極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風
險 □不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4  □AR5  ■臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

穩定區域供水，降低缺水風險，因應區域
發展需求。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續
辦理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-8 

2 計畫名稱 翡翠原水管工程計畫 

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方案

執行 □監督或評量 □與能力建構相關（不

侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

 

□溫度異常 □乾旱 ■強降雨 □海平面
上升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 
□極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風
險 □不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

□有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫:

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研

究名稱） 

■無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

因颱風之強降雨，造成淨水廠上游南勢溪

流域多處崩塌，原水濁度飆高，淨水場難

以負荷，造成出水水質不佳，致大臺北地

區用戶用水遭受影響。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續
辦理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理(計
畫執行至112年) 

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-9 

2 計畫名稱 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫 

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方
案執行 □監督或評量 □與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 □強降雨 □海平面
上升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 
■極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

本計畫110年4月15日奉行政院核定，預計
115年完成，完成後能增供大台中地區每
日25.5萬噸水量及高濁度期間備援水量。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續
辦理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理 

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-10 

2 計畫名稱 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫  

3 
計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方
案執行 □監督或評量 □與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之氣
候變遷異常狀態
（可複選） 

 

□溫度異常 □乾旱 □強降雨 □海平面上
升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 □

極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 ■其他：台南山上淨水場水質待
提升及該區域水源調度備援能力待提升。  

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告    □

自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 
本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

本計畫於 112年完成後方可達成預期效
益。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-11 

2 計畫名稱 桃園-新竹備援管線工程計畫  

3 
計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方
案執行 □監督或評量 □與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之氣
候變遷異常狀態
（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 □強降雨 □海平面上
升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 □

極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

■有，本計畫已含風險評估。  

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告    □

自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 
本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

解決遭遇乾旱、降雨不如預期事件，使桃
園支援新竹備援輸水能力達每日20萬噸(提
升15.4萬噸)，提升新竹地區供水穩定。  

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

□是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

■否，本計畫已增辦「桃竹管線水源南送
新竹市區工程」項目(110~113)作為後續辦
理。 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-1-12 

2 計畫名稱 湖山水庫第二原水管工程計畫  

3 
計畫內涵 

（可複選） 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方
案執行 □監督或評量 □與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之氣
候變遷異常狀態
（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 ■強降雨 □海平面上
升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 ■

極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

增加備援供水(最大86萬 CMD)並兼作排砂
使用，以提高水庫營運彈性及提升防淤排
洪能力。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

□是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

■否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-2-1 

2 計畫名稱 離島地區供水改善計畫第二期  

3 
計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方
案執行 □監督或評量 ■與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之氣
候變遷異常狀態
（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 □強降雨 □海平面上
升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 □

極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 
本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

維持離島地區供水穩定 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-1-2-2 

2 計畫名稱 金沙溪及前埔溪水資源開發計畫  

3 
計畫內涵 

（可複選） 

 

■問題界定或風險評估 □政策、措施或方
案執行 □監督或評量 ■與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之氣
候變遷異常狀態
（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 □強降雨 ■海平面上
升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 □

極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

□有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

■無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

因氣候異常，短時強降雨及豐枯水期降雨
差異愈發顯，對金門地區水資源調度及供
水系統穩定之影響。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-2-1-1 

2 計畫名稱 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫  

3 
計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方
案執行 □監督或評量 □與能力建構相關
（不侷限於能力建構領域）  

4 

計畫預期面臨之氣
候變遷異常狀態
（可複選） 

 

□溫度異常 □乾旱 □強降雨 □海平面上
升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 ■

極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 其他： 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究
名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估  

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  ■其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

提升水庫排淤排洪能力，延長水庫壽齡，
並確保極端水文事件發生時之水庫安全  。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-2-1-2 

2 計畫名稱 加強水庫集水區保育治理計畫  

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

■問題界定或風險評估 □政策、措施或方案

執行 □監督或評量 □與能力建構相關（不

侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之氣
候變遷異常狀態
（可複選） 

 

□溫度異常 □乾旱 ■強降雨 □海平面上
升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 ■

極端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 
□不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

■有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫 :

（請填入計畫參照之風險評估計畫或研究

名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □自辦

研究   □不清楚  ■其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將解
決之氣候變遷問題 

本計畫的執行將達成集水區土砂減量入

庫，改善水源水質，以確保穩定供水及水

資源永續利用的目標 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續辦
理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-2-2-1 

2 計畫名稱 精進氣象雷達與災防預警計畫  

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方案

執行 □監督或評量 ■與能力建構相關（不

侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

 

■溫度異常 □乾旱 ■強降雨 □海平面上升 

□洋流改變 □大氣循環系統異常 ■極端天氣

尺度或頻率增加 □無實體風險 □不清楚 □

其他： 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

□有，本計畫已含風險評估 

■有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫:（交

通部調適行動方案 (107-111年 )氣象分冊 (草

案)） 

□無，不曾辦理風險評估 

■無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4 □AR5 □臺灣氣候變遷科學報告 ■自辦研

究 □不清楚 □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

提升對臺灣本島與周邊海域劇烈天氣監測與預

報能力，結合新式氣象雷達監測資料與先進數

值天氣預報技術，提供更準確之氣象預警資訊

予下游防救災單位應用。 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續
辦理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理 

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-3-1-1 

2 計畫名稱 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方案

執行 □監督或評量 ■與能力建構相關（不

侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 ■強降雨 □海平面上升 

□洋流改變 □大氣循環系統異常 □極端天氣

尺度或頻率增加 □無實體風險 □不清楚 □

其他： 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

□有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫:（請

填入計畫參照之風險評估計畫或研究名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

■無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4 □AR5 □臺灣氣候變遷科學報告 □自辦研

究 □不清楚 □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

因氣候變遷增加全球缺水及淹水風險，水資

源穩定供應及洪災緊急應變 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，
於 下 期 （ 112 年
後）是否有延續
辦理之必要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理 

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表  

1 計畫編號  3-3-2-1 

2 計畫名稱  飲用水水質安全管理計畫 

3 
計畫內涵  

（可複選） 

□問題界定或風險評估  ■政策、措施或方案

執行 □ 監督或評量 ■與能力建構相關（不侷限

於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之

氣候變遷異常狀

態（可複選） 

□溫度異常  ■乾 旱  ■強降雨  □海平面上

升  □洋流改變  □大氣循環系統異常  □極端

天氣尺度或頻率增加  □無實體風險  □不

清楚  □ 其他：  

  □有，本計畫已含風險評估 

 
 □有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫:（ 請

填入 

5 
本計畫是否曾執

行風險評估  

計畫參照之風險評估計畫或研究名稱） 

■無，不曾辦理風險評估 

  □無，本計畫自評免進行風險評估 

  □不清楚 

6 

前項勾選「有」辦

理風險評估者，請

勾選氣候情境所

依據之科學報告 

□AR4 □AR5 □臺灣氣候變遷科學報告 □自辦

研究 □不清楚 □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將

解決之氣候變遷

問題  

因應氣候變遷造成飲用水水源水質之衝擊，訂

定並督導環保機關執行飲用水水質安全管理計

畫，整合各項飲用水管理稽查工作及執行重

點，加強各種天災後之飲用水水質抽驗工作，

以確保因氣候變遷造成之降雨分配時空不均，

不致影響民眾飲用水安全，以維護國民健康。 

 

8 

計 畫 於 本 期

（ 107-111年） 結

束 後 ，  於 下 期

（ 112 年後）是否

有延續辦理之必

要  

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標  

□無法判斷，需再進行評估  
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計畫概要表 

1 計畫編號 3-3-2-2 

2 計畫名稱 環境水體水質監測 

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

■問題界定或風險評估 ■政策、措施或方案

執行 ■監督或評量 □與能力建構相關（不

侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之氣
候變遷異常狀態
（可複選） 

 

■溫度異常 ■乾旱 ■強降雨 □海平面上升 
□洋流改變 □大氣循環系統異常 □極端天氣
尺度或頻率增加 □無實體風險 □不清楚 □

其他： 

5 
本計畫是否曾執行
風險評估 

□有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫:（請

填入計畫參照之風險評估計畫或研究名稱） 

□無，不曾辦理風險評估 

■無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」辦
理風險評估者，請
勾選氣候情境所依
據之科學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □

自辦研究   □不清楚  □其他 

7 

本期（107-111年）
計畫預期將解決之
氣候變遷問題 

環境水體水質監測數據可作為各界就氣候變

遷調適規劃措施之參考。 

 

8 

計畫於本期（107-

111年）結束後，於
下期（112年後）是
否有延續辦理之必
要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理 

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 
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計畫概要表 

1 計畫編號 7-1-1-3 

2 計畫名稱 

農田水利設施更新改善、推廣省水管路灌
溉、補助農田水利會加強灌溉水質管理維護
計畫 

3 

計畫內涵 

（可複選） 

 

□問題界定或風險評估 ■政策、措施或方案

執行 □監督或評量 □與能力建構相關（不

侷限於能力建構領域） 

4 

計畫預期面臨之
氣候變遷異常狀
態（可複選） 

 

□溫度異常 ■乾旱 □強降雨 □海平面上
升 □洋流改變 □大氣循環系統異常 □極
端天氣尺度或頻率增加 □無實體風險 □

不清楚 □其他： 

5 
本計畫是否曾執
行風險評估 

□有，本計畫已含風險評估 

□有，本計畫辦理前曾執行風險評估計畫:（請

填入計畫參照之風險評估計畫或研究名

稱） 

■無，不曾辦理風險評估 

□無，本計畫自評免進行風險評估 

□不清楚 

6 

前項勾選「有」
辦 理 風 險 評 估
者，請勾選氣候
情境所依據之科
學報告 

□AR4  □AR5  □臺灣氣候變遷科學報告   □自辦

研究   □不清楚  □其他 

7 

本 期 （ 107-111

年）計畫預期將
解決之氣候變遷
問題 

氣候變遷下極端氣候影響農業水資源之不穩

定。 

8 

計 畫 於 本 期
（107-111年）結
束 後 ， 於 下 期
（112年後）是否
有延續辦理之必
要 

■是，計畫目標為中長期，會持續辦理  

□否，計畫已完成階段目標 

□無法判斷，需再進行評估 

 




