
47 

第三章、分析及檢討 

本年度各領域計畫均依期程辦理中，故本章節僅就經費執行情形

進行分析及檢討。 

本縣調適執行方案執行期程為 112 年至 115 年，截至 114 年各領

域執行進度 3 年期目標值應達 75%，經統計本年度各領域計畫共 84

項，依經費執行情形計算其累計進度(執行率)為 83.22%，整體進度符

合目標值。 

附表一所列部分計畫執行進度逾 100%者，經分析其主要原因為

執行單位於本期執行方案核定本之計畫總經費未完整估列 4 年預算金

額，導致累計經費執行率大幅超前，惟為完整呈現本執行方案之經費

投入情形，後續仍將計入實際執行經費，並作滾動式檢討。 

經檢視各領域所屬執行計畫進度多數均已達標，部分計畫在執行

進度略有落後，以下針對其落後原因進行分析檢討： 

一、關鍵領域 

(一)水資源領域 

本領域執行計畫計14項，114年規劃執行10項，經費累計

執行率為392%，已逾目標值。屬進度超前或落後計畫說明如

下： 

1. 1-2-2-3「離島地區供水改善計畫」執行率偏低，累計進度

僅29%，其原因為本案包含「離島地區供水改善計畫第二

期(108-113年)」及「離島地區供水改善計畫第三期(114-11

9年)」，而本期(112-115年)調適執行方案核定本計畫經費(3

億4,600萬元)為其第二期計畫6年總經費，故112-114年共3

年經費累計執行率達30%，「離島地區供水改善計畫第三

期(114-119年)」因114年8月始核定，相關工作延後推動，

115年將納入第三期之計畫成果。 
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2. 1-2-2-4「大陸引水輸送異常應變計畫」及1-3-3-1「金門水

庫集水區保育實施計畫」核定本無經費編列，實際經費執

行情形併計本年度成果。 

(二)健康領域 

本領域執行計畫計16項，114年規劃執行15項，經費累計

執行率為85%，整體進度符合目標值，所屬計畫無落後情

形。 

(三)維生基礎設施領域 

本領域執行計畫計12項，114年規劃執行8項，經費累計

執行率為92%，整體進度符合目標值，所屬計畫無落後情

形。 

二、能力建構(非關鍵領域) 

(一)能力建構 

本領域執行計畫計16項，114年規劃執行15項，經費累計

執行率為106%，已逾目標值，計畫分析檢討說明如下： 

1. 4-1-1-2「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」執行

率偏低，累計進度僅56%，因本案屬年度計畫，依工作項

目各年度核定經費不同，115年度預計執行進度將達80

%。 

2. 4-1-4-10「縣定古蹟金門雙乳山坑道修復工程保存計畫」

雙乳山坑道一期修繕工程，至114年12月16日止，預定進

度94.23%，實際進度46.62%；因變更設計程序尚未完

備，故進度落後。整體工程招標訂約部分，因補助計畫經

費於114年12月26日後核定，故須於115年接續執行整體工

程招標訂約事宜。 
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(二)土地利用領域 

本領域執行計畫計11項，114年規劃執行9項，經費累計

執行率為59%，進度略為落後，屬進度落後計畫分析檢討說

明如下： 

1. 5-1-2-1「金門特定區污水下水道系統第四期實施計畫」執

行率偏低，累計進度僅47%，其原因為本案實際執行期程

為107-114年，本期(112-115年)調適執行方案核定本計畫

經費(13億6,220萬5,000元)為全期經費，以致本期累計經

費執行率偏低，惟相關工作均依期程辦理。 

2. 5-1-2-3「東林水資源回收中心二期擴建工程」，截至114年

12月底，預計進度19.8289%，實際進度25.0558%，超前5.

2269%。 

(三)海岸及海洋領域 

本領域執行計畫計9項，114年規劃執行5項，經費累計執

行率為125%，整體進度已逾目標值，所屬計畫無落後情形。 

(四)能源供給及產業領域 

本領域執行計畫計5項，114年規劃執行2項，經費累計執

行率為231%，整體進度已逾目標值，所屬計畫無落後情形。 

(五)農業生產及生物多樣性領域 

本領域執行計畫計25項，114年規劃執行20項，經費累計

執行率為94%，已逾目標值，屬進度超前或落後計畫說明如

下：  

1. 8-1-1-1「農塘濬深工程」執行率偏低，累計進度僅43%，

其原因為本項計畫經費4,000萬元，係包含農業部農田水利

署瑠公管理處113年度補助本府辦理「金門地區放流水農

塘更新及管路串聯改善工程」之地方配合款2000萬元，後

因中央政策調整而取消辦理；另考量本府已於109-111年度



50 

辦理各鄉鎮計117處農塘浚深需求，已增加30.8萬立方公尺

蓄水量，112-114年度各公所需求合計僅25處，可見農業用

水需求已緩解，後續115年度經費將依實際需求滾動式調

整修正。 

三、其他項目 

在114年金門氣候變遷風險評估中，根據金門的地方特性進

行相關分析，在GWL4未來情境下，水資源領域方，降雨稀少且

不均、年蒸發量高於降雨量，加上小型湖庫蓄水能力有限，未

來極端降雨增加，暴雨徑流快，難以有效蓄存。在基礎設施方

面，金門航空站與發電廠同樣面臨潛在淹水威脅。健康部分考

慮氣候變遷對高齡人口與慢性病患造成間接衝擊，尤其金沙鎮

與烈嶼鄉的老年人口集中，而金城鎮更同時屬於人口密集與高

淹水風險熱區。土地利用、海岸與海洋領域方面海平面上升將

致低窪地區面臨長期浸水風險，包含后浦頭、古崗等歷史聚落

與古蹟均位於潛勢區內。農業生產及生物多樣性方面，乾旱將

直接影響高粱、小麥產量及農民收入，海平面上升與極端洪患

將影響濕地物種棲地及物種消失，未來亦將運用氣候風險科學

分析成果，滾動調整各個易受衝擊領域的調適措施。 

目前金門地區AR6的相關資料，仍無提供降尺度之5公里及1

公里網格數據，導致金門地區尚無法進行更精準之分析，希望

未來中央單位可以協助建製，以利金門進行更詳細之探討。 

  




