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附表一、宜蘭縣氣候變遷調適執行方案成果彙整表 

項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

1 

維生基
礎設施 

(一)-1-1 
縣內中央管河
川、縣管河川
及野溪等疏濬
作業 

民政處 

為提升本縣主要
河川與野溪之通
洪斷面與排水功
能，降低極端降
雨引發之淹水風
險，並兼顧氣候
變遷調適目標，
持續推動縣內各
主要河道清疏工
程。 

114年度完成蘭陽溪14–22
斷面、東澳北溪、羅東溪
8–17斷面疏濬作業。 
本案作業涵蓋中央管河
川、縣管河川及野溪，經
由機具大規模進場清除淤
積土石，恢復水流通暢，
強化河道調洪及排洪功
能，有效降低颱風豪雨時
之潛在災損風險，符合氣
候變遷調適策略，保障縣
民生命財產安全。 

100% 50,000 - 50,000 - 

2 
(一)-1-2 
辦理五結防潮
閘門改善工程 

水資處 
辦理改建五結防
潮閘門及管理中
心1座。 

因舊有閘門防潮閘門因臨
海設備鏽蝕老化嚴重，故
改建五結防潮閘門及管理
中心1座，本案係跨年度
之重大工程，已於113年2
月16日開工，預計116年
11月竣工，114/12/31工程
預定進度41%，實際進度
42%，115/7/31工程實際
進度50.37%。 

本案係跨
年度工

程，114年
度工程未
落後。 

2,270 2,270 - 

經濟部水
利署-縣
市管河川
及區域排
水整體改
善計畫 

3 

(一)-1-3 
辦理砂仔港2
號抽水站新建
工程 

水資處 
新建抽水站一座
及安裝10CMS抽
水機。 

完成抽水站一座及10CMS
抽水機安裝並完成測試，
已 於111年12月23日 竣
工。 

100% - - - - 

4 
(一)-1-4 
瑪崙橋改建工
程 

交通處 
114年 完 成 改
建。 

本工程採橋址向河口遷移
方式辦理改建，減少橋墩
設置並抬高橋面高程，提
升通洪及疏砂能力，降低

100% 414,320 372,634 41,686 

1.原住民
族委員會
-原 住 民
族部落特
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

土砂淤積對通行安全之影
響；同時強化鄉道宜51線
與區域路網之整體運作功
能，並配合拆除既有老舊
橋梁，以全面提升道路通
行安全、耐災韌性及橋樑
服務效能。 

色道路改
善計畫 

2.農業部
林業及自
然保育署
-農 業 部
林業及自
然保育署
林業發展
計畫 

3.農業部
農村發展
及水土保
持 署-農
業部農村
發展及水
土保持署
整體性治
山防災計
畫 

5 

(一)-2-1 
宜蘭縣長隧道
救援救護整合
中心 

消防局 

1.作為本縣災害
防 救 備 援 中
心。 

2.為解決系統集
中於消防局主
中心之狀況，
避免主中心系
統因天災或戰
爭損毀而導致
服務中斷，規

1.相關設備已建置完備，
本縣尚無災害發生需使
用長隧道救援救護整合
中心之事情。目前此空
間作為會議、召訓等活
動使用，養管正常。 

2.宜蘭縣政府消防局119派
遣系統資料異地備援於 
11月30日完成建置。 

100% 7,419 6,380 1,039 

內 政 部-
資通訊設
備多重異
地備援備
份中程計
畫 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

劃 該 中 程 計
畫。 

6 
(一)-2-2 
宜蘭縣地區災
害防救計畫 

消防局 

每二年依減災、
整備、災害應
變、災後復原重
建措施及災害防
救計畫、地區災
害發生狀況、災
害潛勢特性等，
檢討宜蘭縣地區
災害防救計畫，
以減少災害發生
或防止災害或
大、有效執行緊
急應變措施、實
施災害應變措施
及災後復原重建
工作。 

1.112年12月8日由本縣各
主辦權責機關(單位)進行
業管災害編章增修，於 
113年3月25日修正完成
宜蘭縣地區災害防救計
畫(草案)，送行政院災害
防救辦公室。行政院災
害防救辦公室於113年3
月29日請中央災害防救
業務主管機關檢閱權管
部分有否牴觸其災害防
救計畫並提供意見，於 
113年6月24日經中央災
害防救業務主管機關(單
位)檢閱竣事後，由本縣
各主辦權責機關(單位)依
相關意見參酌修正宜蘭
縣地區災害防救計畫，
宜蘭縣「全民防衛動員
準備業務會報、全民戰
力綜合協調會報及災害
防救會報」113年第2次
定期會議於113年9月24
日核定後實施，於113年
10月18日報中央災害防
救會報備查，中央災害
防救會報於114年3月13
日提案備查，並於114年
4月15日函復同意備查。 

67% - - - - 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

7 

(一)-2-3 
部落安全防
(減)災機能建
設計畫 

原民處 

依據先期藍圖規
劃，盤點部落需
求，並據以提報
防減災工程。 

114年度針對本縣大同鄉
復興村及崙埤村等4部落
辦理藍圖規劃，盤點部落
防減災需求，提升部落居
民生活環境品質。 
1.金岳部落導排水改善工
程174萬8,000元。 

2.武塔部落內環境排水衛
生設施改善工程973萬
元。 

3.114宜蘭縣大同鄉松羅部
落導排水改善工程2,041
萬9,000元。 

4.大同鄉梵梵部落道路改
善工程1,220萬9,000元。 

5.114年宜蘭縣部落永續建
設藍圖規劃專業委員服
務 案 經 費114萬3,818元
(央款81萬78元，縣款33
萬3,740元) 

94.33% 
工程案件
由本縣大
同 鄉 公
所、南澳
鄉公所執
行，113年
案件已執
行完竣，
補助經費
依實際案
件執行決
算金額乘
補助比率
撥付，故
低於原核
定補助金
額。另114
年案件於
下半年核
定，已於
115年執行
完畢6件，
尚待一件
即 將 完
工。 

45,249.818 44,916.078 333.74 

1.原住民
族委員會
-金 岳 部
落導排水
改善工程
2.武塔部
落內環境
排水衛生
設施改善
工程 
3.114宜
蘭縣大同
鄉松羅部
落導排水
改 善 工
程、大同
鄉梵梵部
落道路改
善工程 
4.114年
宜蘭縣部
落永續建
設藍圖規
劃專業委
員服務案 

8  

(一)-2-4 
原住民部落特
色道路改善計
畫 

原民處 

經由鄉公所依據
原民會頒布之原
住民族部落特色
道路改善計畫，
提報轄內特色道
路案件，改善部

114年獲原民會核定6案，
核定經費4,205萬元(中央
款 
3,700萬元及公所配合款 
504萬6,000元): 

96.66% 
工程案件
由本縣大
同 鄉 公
所、南澳
鄉公所執

42,050 37,004 5,046 

1.原住民
族 委 會-
大同鄉長
嶺部落通
往 臺7省
道替代道
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

落聯外道路整體
機能。 

1.大同鄉長嶺部落通往臺
7省道替代道路改善工程
(規劃設計案)。 

2.大同鄉崙埤村長崙聯絡
道改善工程。 

3.南澳鄉德卡倫部落往司
巴夫聯絡道路改善工程
(規劃設計案)。 

4.南澳鄉金洋村金洋部落
聯絡道路工程(規劃設計
案)。 

5.金洋村樟林部落聯絡道
路改善工程(施工監造)。 

6.長嶺部落通往臺7省道
替代道路改善工程(施工
監造)。 

行，113年
案件已執
行完竣，
補助經費
依實際案
件執行決
算金額乘
以補助比
率撥付，
故低於原
核定補助
金額。另
114年案件
於下半年
核定，已
於115年執
行 完 畢5
件，尚待
一件即將
完工。 

路改善工
程(規 劃
設計案) 
2.大同鄉
崙埤村長
崙聯絡道
改善工程 
3.南澳鄉
德卡倫部
落往司巴
夫聯絡道
路改善工
程(規 劃
設計案) 
4.南澳鄉
金洋村金
洋部落聯
絡道路工
程(規 劃
設計案 
5.金洋村
樟林部落
聯絡道路
改善工程
(施 工 監
造) 
6.長嶺部
落通往臺
7省 道 替
代道路改
善 工 程
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

(施 工 監
造) 

9 

水資源 

(二)-1-1 
宜蘭縣雨水下
水道即時水情
監測系統建置
計畫 

水資處 

建置宜蘭縣內即
時水情監測系
統，配合現地水
位監測裝置，使
防災同仁於第一
時間掌握水情資
訊，提升縣府對
水災發生之應變
能力，並維持新
建置之監測系統
順利運轉，持續
進行災害防救作
為，確保居民日
後免受水患之
苦。 

本計畫業已於113年3月開
始運作，於縣內設置多達
120處水位監測站，透過
該科技輔助，持續收集未
來可用的數據，有效降低
經費及人力資源的浪費，
透過系統推播功能即時通
報水位異常上升資訊，承
辦人員可立即通知公所透
過村里長、村里幹事預
警，避免發生災情，有效
提升災害應變效率。 

87.14% 33,000 33,000 - 

內政部國
土管理署
-都 市 總
合治水建
設 計 畫
(112至
115年度) 

10 

(二)-1-2 
飲用水管理重
點稽查管制計
畫 

環保局 

計畫內容包括：
自來水水質抽
驗、簡易自來水
水質抽驗、飲用
水設備管理維護
管理、自來水淨
水場原水水質、
飲用水水質藥劑
處理藥劑稽查、
包盛裝水水源水
質稽查及飲用水
水質水源保護區
污染水質行為稽
查管制等。 

1.受理人民申請飲用水檢
驗11件。 

2.辦理學校及公私場所飲
用水連續供水固定設備
(飲 水 機)稽 查 共 計193
件，其中3件未符合規定
每月維護管理並檢測水
質，均限期改善。 

3.另本局主動抽驗飲水機
水質124件次，均符合規
定。 

4.抽驗各自來水系統直接
供水點水質抽驗560件，
其中1件未符合規定，後
續已完成改善且本局複

100% 50 - 50 - 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

查檢驗直接供水之水質
符合規定。 

5.包裝水水源水質抽驗28
件，均符合規定。 

11 

(二)-1-3 
水污染源管
制、水體環境
改善與土壤及
地下水污染調
查及查證工作
計畫 

環保局 

推動宜蘭縣水質
監測工作，以確
實掌握轄區內水
污染源現況，透
過計畫之稽查管
制工作，督促轄
內列管之事業單
位落實水污染防
治設施之操作維
護，達成轄內水
質改善之目標。 

1.列管事業輔導查核(含許
可審查、定期申報)632
家次。 

2.技師查核1家次。 
3.畜牧業沼渣沼液實際施
灌量與核准施灌量之比
率已達100%。 

4.河川水質監測41點次、
湖泊水質監測20點次。 

5.水污費查核32家次。 
6.水污染防治費申報異常
查核10家次。 

7.生活污水社區巡查26家
次。 

8.縣內畜牧糞尿資源化均
已達5%。 

100% 6,800 2,735 4,065 

1.水質保
護司-114
年度宜蘭
縣水污染
源稽查及
水污費徵
收查核計
畫1,158
千元 

2.水質保
護司-114
年度宜蘭
縣畜牧糞
尿沼渣沼
液作為農
地肥分使
用輔導推
動計畫
647千

元、綜合
規劃司-
114年度
宜蘭縣推
動環保許
可整合計
畫930千
元 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

12 
土地利
用 

(三)-1-1 
因應氣候變遷
之國土空間規
劃策略研析 

建設處 

(宜蘭縣國土計
畫) 
1.劃設環境敏感
地區，落實國土
規劃與管理。 
2.提升都市地區
土地之防洪管理
效能與調適能
力。 
3.維護優良農地
資源，兼顧經濟
發展。 
4.落實成長管理
與空間發展次
序。 

1.因應氣候變遷，提升都
市地區土地之防洪管理
效能與調適能力，維護
優良農地資源，兼顧經
濟發展，劃設環境敏感
地區，落實國土規劃與
管理。原訂114年4月底
公告並全面實施，立法
院於113年底三讀通過修
正案將國土功能分區圖
公告期限延後6年最遲須
在120年4月30日前公告
實施。 

2.114年配合內政部整體海
岸管理計畫第一次通盤
檢討辦理本縣轄內公開
展覽計畫書、辦理海岸
利用管理申請案件公聽
會，提送申請案件至內
政部海岸管理審議會。
「訂正及變更羅東都市
計畫（部分工業區及保
護區通盤檢討）（配合大
羅東地區治水防災系統
計畫）案」業經內政部
都市計畫委員會及本縣
都市計畫委員會審竣，
待發布實施後將有效提
升都市防洪及調適能
力。 

83% 10,780 7,800 2,980 

內 政 部-
國土功能
分區圖劃
設作業 

13 (三)-1-2 建設處 
(宜蘭縣國土計
畫) 

透過規劃研究過程，研議
相關防災調適議題，並研

90% 4,700 4,000 700 
內 政 部-
鄉村地區
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

推動鄉村地區
整體規劃強化
氣候變遷調適
計畫 

透過基本資料收
集分析，研擬該
鄉鎮之課題與對
策，並透過訂定
土地使用管制規
則或調整功能分
區之規劃，辦理
後續法定程序。 

判後續透過鄉村地區計畫
施以訂定土地使用管制規
則、調整功能分區；或納
入未來本縣國土計畫通盤
檢討，以期對該區域及本
縣之防災調適能力有正面
影響。 

整體規劃
作業 

14 

(三)-1-3 
輔導及鼓勵重
建建築物採綠
建築或智慧建
築設計 

建設處 

鼓勵重建時採用
綠建築設計並取
得綠建築標章提
升建築的能源效
率，並促進環境
永續發展。 

宜蘭縣政府自107年起受
理申請，並成立「都市危
老重建輔導團」，自108年
深入各鄉鎮村里辦理說明
會42場、專業講習6場及
整合說明會30場，以協助
民眾了解申請流程。 

100% - - - - 

15 
(三)-1-4 
宜蘭縣農地利
用綜合規劃 

農業處 

配合本府建設處
辦理國土計畫鄉
村地區整體規劃
案及滾動檢討宜
蘭縣農地利用規
劃計畫。 

1.提送宜蘭縣農地利用綜
合規劃計畫審議作業。 

2.完成中央指定農業及農
地資源盤查更新作業。 

3.配合建設處辦理五結鄉
鄉村地區整體規劃案。 

67% 290 250 40 

農 業 部-
執行農地
利用綜合
規劃計畫 

16 

(三)-1-5 
大羅東地區治
水防災區段徵
收案 

地政處 

1.完成都市計畫
審議程序。 
2.完成地上物查
估作業。 
3.區段徵收計畫
書報核及公告通
知。 
4.完成補償費發
價並囑託區段徵
收土地登記。 

1.本案主要計畫於114年2
月25日經內政部都市計
畫 委 員 會 第1073次 審
竣，於114年7月14日縣
都委會第232次會議細部
計畫審竣。 

2.於114年12月2日先行區
段徵收地區開發範圍及
抵價地比例報送內政部
審查。 

25% 
財務評估
報告於114
年9月15日
第10次 報
送，於12
月2日第11
次補充報
送。115年
1月15日出

40,662 - 40,662 - 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

席內政部
召開「開
發範圍及
抵價地比
例」第4次
會議，115
年1月27日
收受會議
紀錄並請
建設處及
水利資源
處共同研
議修正財
務評估報
告書。 

本處於115
年4月29日
彙整財務
評估報告
書報內政
部，內政
部於115年
6月10日召
開土地徵
收審議小
組第325次
會議同意
辦理，俟
修正財務
評估報部
正式核定
後，即接
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

續辦理地
上物查估
作業。 

17 

(三)-1-6 
宜蘭縣非都市
土地申請用地
變更興辦事業
計畫設置雨水
貯集滯洪池、
生活雜排水二
次淨化設施設
計及審查 

地政處 

1.目的事業主管
機關受理興辦事
業計畫之審查，
應依宜蘭縣非都
市土地申請用地
變更興辦事業計
畫設置雨水貯集
滯洪池、生活雜
排水二次淨化設
施。 
2.完成興辦事業
計畫審議案件。 

114年興辦事業計畫提送
審議小組審查計有8件， 
50筆 ， 面 積11.794431公
頃 。 核 准48筆 ， 面 積
9.987602公頃。 

96% - - - - 

18 

(三)-1-7 
蘇澳地區水資
源回收中心第
一期工程 

水資處 完成工程開工。 

112/7/18基本設計第1次審
查會，營建署請本府評估
將抽水站一併納入設計之
可行性。 

114/2/11基本設計獲國土
署業備查。 

114/7/23細部設計第1次審
查會。 

原預定114/11/11召開第2
次審查會，因停班停課改
於114/12/8召開。 

115/5/21細部設計獲國土
署業備查。 

115/7/20簽請招標，預定
115年8月 上 網 、9月 決

本案係跨
年度工

程，115年
度可達成
工程開工
目標。 

3,581 3,187 394 

內政部國
土管理署
-蘇 澳 地
區水資源
回收中心
第一期工
程 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

標、11月開工，工期930
天。 

19 

(三)-1-8 
研擬蘭陽溪口
重要濕地(國
家級)保育利
用計畫第一次
檢討(草案) 

水資處 
完成重要濕地保
育利用計畫核定
公告。 

113/11/28辦理地方座談
會，依相關意見修正草案
於113/12/30送內政部國家
公園署審查。 

114/3/6公園署函請本府修
正，本府修正後於114/6/9
送公園署審查。 

114/9/8公園署函請本府修
正 ， 本 府 修 正 後 於
114/10/22送公園署審查。 

115/2/11公園署召開機關
協調暨審查會議 

115/5/5本府依各單位意見
修正送公園署審查。 

經洽公園署表示，預計
115年10月辦理公展說明
會。 

本案依契約規定，給付廠
商30%契約金額。 

本案係本
府代辦國
家級重要
濕地保育
利用計
畫，進度
受公園署
影響甚
大，非本
府可掌
控。 

1,500 1,500 - 

內政部國
家公園署
-研 擬 蘭
陽溪口重
要 濕 地
(國家級)
保育利用
計畫第一
次 檢 討
(草案) 

20 

(三)-1-9 
研擬無尾港重
要濕地(國家
級)保育利用
計畫第一次檢
討(草案) 

水資處 
完成重要濕地保
育利用計畫核定
公告。 

113/11/25辦理地方座談
會，依相關意見修正草案
於113/12/30送內政部國家
公園署審查。 

114/3/14公園署函請本府
修正，本府修正後於
114/6/5送公園署審查。 

本案係本
府代辦國
家級重要
濕地保育
利用計
畫，進度
受公園署
影響甚
大，非本

1,000 1,000 - 

內政部國
家公園署
-研 擬 無
尾港重要
濕 地(國
家 級)保
育利用計
畫第一次
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

114/7/31公園署函請本府
修正，本府修正後於
114/9/12送公園署審查。 

115/2/11公園署召開機關
協調暨審查會議 

115/5/5本府依各單位意見
修正送公園署審查。 

經洽公園署表示，預計
116年辦理公展說明會。 

本案依契約規定，給付廠
商50%契約金額。 

府可掌
控。 

檢 討(草
案) 

21 

(三)-1-10 
流域綜合治理
計畫縣管區排
冬山河排水系
統(十六份排
水)規劃檢討 

水資處 

辦理十六份排水
系統及關聯之武
淵及珍珠地區改
善方案，進行規
劃檢討，以檢討
及擬定適當可行
之解決方案，供
後續工程計畫據
以執行。 

計畫可有效解決羅東市區
南部、冬山順安、武淵及
珍珠地區水患問題，直接
改善人民生活及促進區域
產業發展。 

100% - - - - 

22 
(三)-1-11 
風土植栽景觀
指導方針 

農業處 

以技術指導、操
作示範、協助審
查、獎勵補助及
網路推廣等方式
多管齊下，使相
關從業及規劃人
員、單位承辦及
一般民眾，廣泛
及深入理解風土
植栽理念及操作

1.透過花園城市經費補助
協助各公所完成至少30處
風土植栽施作點。 
2.依風土植栽景點規劃理
念，參與縣內相關規劃、
都計審查案並提供意見共
計15件次。 

67% 8,400 - 8,400 - 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

實務，有效推動
風土植栽營造本
縣特有植栽風
貌。 

23 
海岸及
海洋 

(四)-1-1 
宜蘭縣海岸地
形監測計畫 

水資處 

依據整體海岸管
理計依據宜蘭縣
二級海岸防護計
畫辦理海岸防護
設施監測調查及
安全性評估。 

1.辦理本縣海岸地形測量
2次。 

2.底質調查。 
3.海岸線變遷分析。 

100% - - - - 

24 

能源供
給及產
業 

(五)-1-1 
高氣候風險地
區設置防災型
微電網 

工旅處 

針對轄內易受土
石流及大規模崩
塌災害潛勢區
內，具緊急避難
功能活動中心建
立太陽光電防災
型微電網。 

本案業於113年完成建置
太陽光電防災型微電網。 

100% - - - - 

25 

(五)-1-2 
宜蘭縣地方產
業創新研發推
動計畫(地方
型SBIR) 

工旅處 

鼓勵中小企業從
事氣候變遷調適
相關技術、產品
等研發與創新來
強化企業競爭優
勢，俾利推動在
地因應氣候變遷
相關產業推動發
展。(113年9月至
114月6月) 

一、114年度辦理2場次說
明會，辦理說明會對於計
畫內容的宣導與潛在申請
者的吸引具有正面效益。
透過面對面的溝通與說
明，能更有效地傳遞計畫
宗旨、補助範圍、申請流
程及相關規定，有助於提
高廠商對計畫的理解與參
與意願。說明會的成功舉
辦，為後續計畫的推展奠
定了良好的基礎。 
二、本計畫的核心目標在
於透過提供資金補助，鼓
勵縣內產業積極投入綠能

90% 14,648 10,148 4,500 

經濟部中
小及新創
企 業 署-
協助直轄
市 、 縣
(市)政 府
推動「地
方產業創
新研發推
動 計 畫
(地 方 型
SBIR) 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

技術的創新與研發。此舉
不僅能提升縣內綠能產業
的整體競爭力，更能藉由
技術突破與應用，加速綠
能普及化，進而對減緩全
球氣候變遷產生實質貢
獻。此目標與當前國際社
會對永續發展及能源轉型
的重視方向一致，具有重
要的戰略意義與社會價
值。 
三、在申請與簽約方面，
114年度共計收到7件申請
案件，經由專業評審委員
會的嚴謹審查後，最終成
功簽約4件。此數據初步
顯示，計畫的執行成效仍
有提升空間。雖然成功簽
約的案件代表著具備潛力
的綠能創新項目已正式啟
動，但申請案件數量相對
較少，且通過率有待加
強。綠能產業推動計畫已
展開，並在說明會辦理方
面取得一定成效。然而，
在申請與簽約數量方面仍
有進步空間。透過深入分
析現況、檢討改進策略，
並積極與產業溝通互動，
相信未來能更有效地推動
縣內綠能產業的發展，為
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

減緩氣候變遷做出更大的
貢獻。 

26 

農業生
產及生
物多樣
性 

(六)-1-1 
宜蘭縣重要棲
地生態服務給
付示範計畫 

農業處 

落實重要棲地服
務給付推動方
案，辦理合作農
漁戶開發與棲地
經營給付方式評
估、田間稽核，
協助其轉作友善
耕作及棲地營
造，保護宜蘭縣
瀕危物種族群及
重要棲地。 

1.完成12場行動服務站，
輔導309件農戶提出申
請。 

2.完成縣內7場次，縣外3
場/車次農戶教育訓練課
程，合計304人參與。 

3.完成本縣114年度重要棲
地生態服務給付示範計
畫成果發表會1場次，合
計158人參與。 

4.完成審查合格申請案
299件【含棲地維護6
案；棲地營造保全類285
案、活用類289案】，面
積 合 計 
67.001公頃，核撥獎勵
金576萬4,006元。 

67% 13,610.586 13,000 610.586 

農業部林
業及自然
保 育 署-
宜蘭縣重
要棲地生
態服務給
付推動計
畫 

27 

(六)-1-2 
得子口溪水文
化親近營造-
自淨提升暨水
環境營造計畫 

水資處 
依據得子口溪水
環境改善整體計
畫。 

將水岸週遭環境之地景、
文化、特色作完整規劃考
量，同時將水資源因應氣
候變遷衝擊之能力與水質
改善及友善生態列為重
點，整體推動水域環境營
造、水質淨化、植栽美化
設施等，目114年10月開
工，114/12/31工程預定進
度13.4%， 實 際 進 度
20.97%，預計115年8月竣
工。 

本案係跨
年度工

程，114年
度工程未
落後。 

30,122 24,700 5,422 

經濟部水
利 署-縣
市管河川
及區域排
水整體改
善計畫 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

28 

(六)-1-3 
宜蘭河五十溪
及大湖溪匯流
口周邊水質及
環境改善工程 

水資處 

遵循生態保育迴
避、縮小、減輕
及補償等4大策
略原則，於宜蘭
河五十溪舊河道
基地以水為主
題，讓人再次親
近與了解水文環
境。 

將區域外農業活動的灌溉
排水部分引進宜蘭河五十
溪舊河道，藉由淨化池的
施設，利用生物作用(微
生物及植物)來達到淨化
水質之目的。 

100% - - - - 

29 

(六)-1-4 
111-112年 度
五十二甲重要
濕地(國家級)
生態及水質調
查計畫 

水資處 

計畫執行完畢，
報送成果報告書
至內政部國家公
園署。 

本計畫調查豐富度高之鳥
種如高蹺鴴、小水鴨及金
斑鴴，以群集分析結果群
集貢獻度高之鳥種如花嘴
鴨及褐頭鷦鶯，可作為五
十二甲濕地生物指標。花
嘴鴨呈現水禽對開放水域
的利用，而褐頭鷦鶯多利
用長草環境 ，因此可反應
濱岸植被生態功能。而豐
富數量的高蹺鴴等水鳥利
用濕地的景觀，也可提供
生態系統服務之休閒遊憩
功能。另水雉在台灣屬於
不普遍之留鳥，可能是終
年利用本地區濕地環境的
鳥種，因此亦可作為生態
環境指標物種及明星物
種。本計畫調查發現珍貴
魚種高體鰟鮍及臺灣石
鮒，較過去記錄數量 
多，目前在成興小池有較
多數量，外來入侵種魚類

100% 2,600 2,600 - 

內政部國
家公園署
-111-112
年度五十
二甲重要
濕 地(國
家 級)生
態及水質
調查計畫 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

在此也較少。與水質進行
綜合分析，高體鰟鮍及臺
灣石鮒在各樣點分布趨勢
上，亦與COD、葉綠素及
懸浮固體較低環境有較多
數量趨勢，因此亦建議可
作為水域之生態指標生
物。 

30 
(六)-1-5 
放養量調查 

海洋所 

(1)建構並更新養
殖漁業資料庫，
以利相關漁政單
位掌控漁戶放養
量現況資訊及資
料，以落實養殖
漁業管理。 
(2)強化養殖產業
基礎資料調查，
精準掌握我國養
殖生產現況，作
為調整及引導產
業發展之重要施
政依據，落實總
量控管與生產調
節，引導產業依
據市場需求轉型
為計畫性生產模
式。 

建構並持續更新養殖漁業
資料庫，強化養殖產業基
礎資料之系統性調查，以
即時、精準掌握漁戶放養
量及全國養殖生產現況，
提供漁政主管機關作為產
業管理與政策調整之重要
依據，落實養殖漁業總量
控管與生產調節，並引導
產業依市場需求朝向計畫
性生產與轉型發展。於 
114年5月15日 進 行114年
度養殖漁業放養量申(查
報)作業會議。 
於114年8月14日 及114年8
月15日兩日與放養量查報
員進行宜蘭縣放養量實地
訪(抽)查，關懷養殖漁民
及了解本縣目前養殖情
況。 

100% 529 449 80 

農業部漁
業 署-114
年度養殖
漁業放養
量調查 

31 
(六)-1-6 
未上市水產品
產地監測計畫 

海洋所 

1.藉 由 衛 生 檢
驗、用藥管制，
達到提升水產品
品質、維護生態

辦理上市前水產品藥物殘
留監測及魚市場水產品自
主管理抽驗，辦理未上市
養殖水產品用藥監測之目

100% 76 76 - 

農業部漁
業 署-辦
理調整漁
業產業結
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

環境、保障消費
者食魚安全及提
升國產水產品國
際市場競爭力。 
2.透過監測調查
輔導養殖業者實
施改善作業，已
建立水產品品質
衛生監測調查資
料，提升產品衛
生品質，並完成
漁業預警系統，
始對水產品汙染
待菌，藥物殘留
斗事件及早採取
防範或處理措施
及落實商品責
任。 
3.持續依近年檢
出高風險程度滾
動調整高度風險
及中度風險魚種
抽檢件數，以利
後續檢討相關管
理與輔導措施。 

標，實際執行達成共計40
件，並檢驗結果皆為合
格；完成輔導轄內水產品
經營業者導入溯源標示制
度20件；辦理魚市場水產
品自主管理抽驗之目標，
實際執行達成共計312
件，並檢驗結果皆為合
格。 

構強化管
理機制計
畫 

32 
(六)-1-7 
漁業統計 

海洋所 

辦理漁業管理資
訊系統連線作
業，充分利用漁
業管理資訊系統
有效掌握漁獲、
漁船及漁民資
訊。 

本所每月依規定於15日前
完成各公所及各區漁會資
料(漁業產量)填報作業 

100% 91.244 91.244 - 

農業部漁
業 署-強
化漁業資
訊及統計
系統計畫 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

33 

(六)-1-8 
頭城、蘇澳、
東澳保育區劃
設 

海洋所 

1.辦理頭城、蘇
澳、東澳保育區
生態調查，建置
長期調查資料
庫，並評估三仙
礁及周邊海域劃
為保育區之可行
性。 
2.改善保育區經
營管理措施，並
成立巡守隊制
度，營造政府與
地方協力模式。 

完成保育區公告修正之地
方說明會，逐步建立利害
關係人對保育目標與新規
範的理解。過程中，各界
對生態與生計平衡均表達
高度關注，並提出針對友
善漁法認定、管理方式與
「無害通過」等議題的具
體建議。 
本計畫今年度亦正式成立
頭城與蘇澳保育區之巡守
隊，並完成巡守隊的培
訓、裝備添購與試辦，透
過實地巡查、專業教學與
團隊互動，使隊員熟悉監
測流程並強化自治能量。
地方亦提出如交通工具、
淨灘結合巡守等具體改善
建議。覆網清除方面，今
年於三仙礁保育區共清除
181公斤之海底廢棄物，
其中仍以廢棄漁具為主，
但與前二年相較，廢棄漁
網之數量呈現穩定下降的
趨勢。為增進三仙礁保育
區之管理成效，亦邀集利
害關係人參與研擬磯釣管
理原則，以兼顧生態保育
與休閒利用。另製作新公
告重點摺頁及更新告示
牌，加強社區與民眾對保
育規範的認知。未來若能

100% 3,583 2,142 1,441 

農業部漁
業 署-宜
蘭縣頭城
與蘇澳漁
業資源保
育區生態
調查與管
理維護計
畫 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

持續強化社區參與、建立
自治機制並提供必要支
持，可提升保育區長期管
理的穩定性與成效，促進
海域資源的永續利用與在
地治理能力的提升。 
114年7月8日頭城保育區
說明會。 
114年7月14日蘇澳、三仙
礁保育區說明會。 
114年8月9日成立蘇澳保
育區巡守隊說明會。 
114年8月12日成立頭城保
育區巡守隊說明會。 
114年10月16日辦理第2次
頭城巡守隊會議。 
114年10月25日辦理第2次
蘇澳巡守隊會議。 

34 
(六)-1-9 
仁山苗圃原種
種苗 

農業處 

宜蘭縣苗木培
育，撫育喬木1
萬株，提供公部
門、學校、社區
綠美化申請，增
加減碳量。 

114年度縣府公有苗圃仁
山植物園、牛鬥苗圃撫育
喬木1萬4,000株，提供公
部門、學校、社區及個人
家戶綠美化申請，以提昇
環境品質，同時參與減碳
工作。 

67% 1,000 - 1,000 - 

35 

(六)-2-1 
精進因應氣候
變遷之災害預
警及應變體系 

農業處 
提升農業風險管
理，減少農業損
失。 

依「宜蘭縣地區災害防救
計畫」，氣象署發布臺灣
地區平地氣溫將降至攝氏
六度以下，連續二十四小
時之低溫特報，有重大農
業損失等災情發生之虞

- - - - - 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

者，開設本縣災害應變中
心。 

36 
(六)-2-2 
強化農業資訊
調查制度 

農業處 

1.供政府釐訂產
業發展策略、研
擬產銷輔導措
施、建立產銷預
警制度。 
2.供辦理農業災
害救助及收入保
險商品理賠之參
據。 
3.調查結果透過
相關農業網路資
訊平台發佈，提
供農友產銷經營
規劃、學術研究
及各界運用參
考。 

辦理全縣114年度裡作、
一期作及二期作農作物種
植面積及產量調查，全縣
農耕土地面積25,750.61公
頃，普通作物種植面積 
4,133.01公頃，果品類作
物 種 植 面 積1323.47公
頃。 

100% 2,242 1,972 270 

農業部農
糧 署-強
化農業資
訊調查制
度計畫 

37 
(六)-2-3 
辦理農業天然
災害救助計畫 

農業處 

辦理農業天然災
害查報及依中央
公告辦理各項農
產業天然災害現
金救助。 

辦理1-2月低溫、0410強
風、薇帕颱風、樺加沙颱
風、10月中、下旬豪雨及
鳯凰颱風，救助面積
136.3816公頃、救助農戶
265戶、872萬1,452元。 
辦理11月鳳凰颱風畜牧業
災損現金救助，救助農戶
3戶，救助金額130萬560
元。 

100% 4,166 4,166 - 

1.農業部
農 糧 署-
辦理農業
天然災害
救助計畫
2,866千
元 
2.農業部-
依農業天
然災害救
助辦法核
發救助金
1,300千
元 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

38 
(六)-2-4 
農產業保險業
務計畫 

農業處 

推動農產業保
險，藉由保險機
制，降低農民因
農產物遭受天然
災害所產生之損
失及維持穩定收
益，並分散農民
風險。 

1.水稻保險-全縣投保面積
442.71公頃，中央補助
保費85萬9,985元，縣府
補助保費17萬1,965元。 

2.梨保險-參加農戶57戶，
中央補助保費55萬2,743
元，縣府補助保費36萬 
8,912元。 

3.柚保險-參加農戶60戶，
中央補助保費48萬4,809
元，縣府補助保費32萬 
3,185元。 

4.農業設施保險-參加農戶
15戶，中央補助保費5萬
7,145元，縣府補助保費
1萬3,735元。 

100% 994 65 929 

農業部農
糧 署-農
產業保險
業務計畫 

39 

(六)-3-1 
推動智能防災
設施型農業計
畫及農糧作物
生產設施與設
備計畫 

農業處 

為輔導農戶興設
結構加強型溫網
室設施，提升防
災生產效能，生
產高品質蔬果、
花卉及其種苗等
農產品，進以提
升經營效率及穩
定市場供需。 

輔導農民興建結構型鋼骨
溫網室、簡易式塑膠布溫
網室、水平棚架網室計
0.6227公頃，溫室環控系
統、微霧降溫系統、降溫
風扇及水養液供應系統等
設備計25項。 

85% 6,846.59 6,846.59 - 

農業部農
糧 署-114
年度智能
防災設施
型農業計
畫、農糧
作物生產
設施與設
備計畫 

40 

(六)-3-2 
青蔥健種苗繁
殖生產體系計
畫 

農業處 

因應極端氣候輔
導本地區建立青
蔥無病毒健康種
苗三級繁殖生產
體系推動，並運
用青蔥快速免疫
試條篩檢青蔥種

本府輔導三星地區農會與
農業試驗所合作運用青蔥
潛隱病毒篩選健康種苗，
建立青蔥健康種苗三級繁
殖體系推動，設立設施栽
培 之 原 種 圃1處(0.04公
頃)，並移植至田間設置

85% 450 - 450  
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

苗與蔥種更新，
減少青蔥軟腐病
的 罹 病 率 達
14.3%，減少缺
株率2.7%及增加
青 蔥 產 量 達
28%，穩定確保
三星青蔥種源生
產。 

原種圃2處(各0.1公頃)及
採種圃5處(各0.1公頃)，
推廣本地區蔥農種植健康
種苗繁殖生產，穩定供應
三星地區蔥農栽植優質蔥
苗。 

41 
(六)-3-3 
改善養殖區生
產環境 

海洋所 

執行當年度養殖
區內公共設施(公
共道路、進排水
路、水閘門及抽
水機等)操作管
理、維護保養、
設施損壞修復等
事宜，並配合漁
業署於防汛期間
增援防汛人力執
行緊急應變工
作。 

完成114年1-12月養殖區
公共設施例行性巡查及小
型修繕作業 

100% 9,884 7,644 2,240 

農業部漁
業 署-養
殖區公共
設施維護
管理計畫 

42 健康 

(七)-1-1 
急性傳染病流
行風險監控與
管理計畫 

衛生局 

1.目標每年至少
完成各鄉鎮村里
病媒蚊密度調查
工作1,150村里次
以上。 
2.開立「病媒蚊
孳生源改善通知
單」，期能提升
民眾對於容器積
水孳生病媒蚊為
違反傳染病法之

1.114年完成各鄉鎮村里登
革熱病媒蚊密度調查計 
1,165村里次。 

2.於病媒調查過程中，發
現有積水容器或孳生病
媒蚊幼蟲之不在家戶，
開立「病媒蚊孳生源改
善通知單」，並於期限內
再行複查，共計開立206
張，複查結果均已改
善。 

67% 80 70 10 

衛生福利
部-傳 染
病防治計
畫 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

認知，並進而提
高清除孳生源之
主動性。 
3.目標每年至少
辦理150場次登
革熱、屈公病、
茲卡病毒感染
症、小黑蚊等防
治衛生教育活
動。 
4.透過加強民眾
自我健康監視與
醫療院所訪視宣
導，期能縮短個
案發病至通報日
於3天之內。 

3.透過社區各項節慶活
動、學校宣導等辦理登
革熱、小黑蚊等病媒相
關防治宣導。辦理孕
婦、新住民、機構、學
校、社區等各種集會衛
教宣導計359場次，衛教
28,121人次。 

4.提供社區及醫療院所登
革熱宣導摺頁及海報宣
導，提醒民眾加強防蚊
與健康監視等登革熱防
治措施，出現疑似登革
熱症狀應儘速就醫。訪
視轄區醫療院所185家
次，提醒醫師注意TOCC
之問診，及提高登革熱
等疑似症狀之通報警
覺，並宣導NS1快篩試
劑之使用。 

43 

(七)-1-2 
配合中央空氣
污染防制方案
研訂並追蹤宜
蘭縣空氣污染
防制計畫執行
情形 

環保局 

透過擬定管制策
略，推動本縣空
氣污染防制工
作，持續改善轄
內空氣品質，提
供民眾更優質的
生活環境。 

確實依本縣公告之宜蘭縣
空氣污染防制計畫(113年
至116年 版)達 成114年 空
氣污染物減量目標及空品
改善目標。 

66% 72,969 22,040 50,929 

本項相關
計畫皆由
環境部大
氣 司 補
助 ： 
1.114年
度宜蘭縣
空氣品質
改善維護
及監測調
查暨應變
計 畫
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

5,540千
元 
2.114年
度宜蘭縣
固定污染
源許可及
稽查管制
暨連續自
動監測設
施功能查
核維護計
畫2,400
千元 
3.114年
度宜蘭縣
移動污染
源稽查管
制及機車
排氣定期
檢驗服務
管理計畫 
3,920千
元 
4.114年
度宜蘭縣
柴油車污
染管制及
排煙動力
計操作檢
測 計 畫
5,500千
元 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

5.114年
度宜蘭縣
露天燃燒
與民生臭
異味及逸
散污染源
減量暨室
內空氣品
質輔導改
善管制計
畫4,680
千元 

44 

(七)-1-3 
空氣品質監測
數據掌握與分
析與水污染源
管制及水體環
境改善 

環保局 

掌握本縣自動空
氣品質測站污染
物監測數據，並
執行人工測站空
氣污染物採樣分
析，建立環境大
氣污染物濃度變
化趨勢，並落實
數據公開。 

1.彙整分析本縣歷年空氣
品質變化，掌握污染改
善執行成果，透過研擬
精進改善策略，推動後
續污染減量工作，以持
續提升空氣品質。 

2.完成本縣人工測站數據
分析並公開於環保局網
站。 

66% 3,000 - 3,000 - 

45 

(七)-1-4 
建置毒性化學
物質運作量地
圖資料庫 

環保局 

利用Google Earth
建立宜蘭縣列管
業者地圖資料
庫，資料庫內容
包含毒性及關注
化學物質運作許
可文件、防災基
本資料表、安全
資料表、全廠與
內部配置圖、危
害預防及應變計

1.114年各列管業者資訊持
續收集，每半年更新。 

2.於Google Earth標示運作
業 者 ， 匯 入Google 
Map。 

80% - - - - 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

畫、應變器材、
偵測及警報設備
之設置及操作計
畫書等。 

46 

(七)-1-5 
宜蘭縣衛生掩
埋場營運管理
及地下水監測
工作計畫 

環保局 

1.辦理本縣營運
中及封閉掩埋場
之滲出水及地下
水水質檢測分
析，並針對掩埋
場場置性監測井
內部辦理功能維
護及井況評估作
業。 
2.針對公有掩埋
場進行查核作
業，針對現場掩
埋場管理方式及
運作狀況進行監
督管理。 

1.114年度辦理本縣營運中
及封閉掩埋場之滲出水
及地下水水質檢測分析
共68口次，另完成監測
井內部辦理功能維護4口
次及井況評估作業4口
次。 

2.完成掩埋場查核作業，
針對現場掩埋場管理方
式及運作狀況進行監督
管理。 

100% 2,790 - 2,790 - 

47 

(七)-1-6 
提升一般廢棄
物熱處理設施
(焚化廠)之營
運管理及服務
績效，落實垃
圾處理設施之
操作營運與地
方環保機關之
監督管理工
作，以建立環
保設施新形象 

環保局 

利澤焚化廠升級
導入人工智能系
統(AI)，有效提
升焚化廠整體營
運效能，使宜蘭
縣垃圾處理量能
更為彈性與穩定
妥善。 

已於114年6月完成建置 AI
人工智慧輔助垃圾檢查系
統，無紙化操作並自動檢
查紀錄，大幅減少現場人
力負擔，提升進廠垃圾品
質，維護利澤焚化廠營運
效能。 

100% 6,086.5 6,086.5 - 

環境部管
理 署-宜
蘭縣利澤
垃圾資源
回 收(焚
化)廠 建
置人工智
能 系 統
(AI)輔 助
垃圾檢查
計畫 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

48 

(七)-1-7 
結合鄉鎮市公
所、環保志
(義)工進行環
境清潔整頓 

環保局 

每年每月各鄉鎮
配合環境清潔整
頓，至少120場
次/年(12鄉鎮*10
次)。 

114年共辦理126場次環境
清潔日活動；另於114年4
月19日辦理地球日清掃活
動，共有1,100人參與，
清理近422.9公斤垃圾、
資源回收物140公斤、
16.7公斤菸蒂。 

100% 1,680 80 1,600 

環境部環
境管理署
-宜 蘭 縣 
114年 度
「美質環
境推動計
畫」經常
門補助計
畫 

49 

(七)-2-1 
疾病監測調查
業務及傳染病
監測系統維護 

衛生局 

1.召開年度跨局
處登革熱等病媒
傳染病疫情防治
小組會議。 
2.散發疫情防治
作為：發生通報
境外移入確診個
案，衛生局通知
疫情防治小組啟
動防治機制，進
行所屬單位環境
之自我檢查與孳
生源清除；同時
結合本府環保
局、各鄉鎮市公
所共同進行社區
之環境清理與化
學防治措施。 
3.加強訪視轄內
各醫院、診所，
對於發燒且具高
風險地區旅遊史
之就醫病人，加

1.於114年5月7日召開年度
「登革熱等蟲媒傳染病
疫情防治小組工作聯繫
會議」，各局處分別報告
114年度每月防治工作執
行成果及整備情形，並
因應本府組織再造進行
工作小組成員異動，請
各局處整備因應，除應
負本轄防治責任外，仍
應督察權管落實清除積
水容器工作。 

2.114年通報登革熱本土及
境外移入確診個案各1
例。第一時間衛生局所
即進行個案住處周圍100
公尺範圍內家戶孳生源
檢查及清除，實施個案
住處化學防治措施，均
無次波疫情發生。 

3.登革熱疫情流行期間，
透過訪視轄區醫療院
所，加強主動疫情監測

67% 80 70 10 

衛生福利
部-傳 染
病防治計
畫 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

強TOCC問 診 ，
並 給 予NS1快
篩，期能縮短發
病/通報日之天
數。 

聯繫，提醒醫師注意 
TOCC之問診，及登革熱
等疑似症狀之通報，並
宣導NS1快篩試劑之使
用及海報張貼，共計訪
視 
185家次。 

4.自107年起陸續辦理醫
療院所NS1快篩試劑合
約，截至114年12月底計
有36家院所參與，每個
鄉鎮市至少1家，涵蓋率
達 
100%。 

50 
(七)-2-2 
預防高溫作業
引發職災案件 

勞工處 

1.職業安全衛生
輔導團各年度預
計輔導600場事
業單位及營造工
地。 
2.各年度針對縣
內事業單位辦理
2場宣導會。 

1.推動勞動部補助地方政
府招募工安志工成立訪
視輔導團，對地方100人
以下小型事業或微型工
程進行輔導，114年共輔
導646場。 

2.114年4月10日於宜蘭縣
勞工教育協進會辦理
「職安卡教育訓練」，共
計43名勞工取得職安卡
證照。114年7月30日於
冠翔旅辨理「114年度營
造業及高空作業工作者
安全宣導會」，計有80位
雇主、安衛管理人員及
勞工參加。 

100% 709 600 109 

勞 動 部-
補助地方
政府辦理
中小企業
工作環境
輔導計畫 

51 (七)-3-1 社會處 
中央或縣府發布
10度以下低溫特

由鄉(鎮、市)公所村里幹
事及獨居老人志工隊就轄

67% 354 211 143 
衛生福利
部社會及
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

強化獨居老人
關懷服務 

報及劇烈氣候通
報時啟動加強縣
內列冊獨居長者
關懷機制。 

區內之列冊獨居老人以電
話問安或到府訪視確認長
者居家安全，必要時提供
相關保暖物資予特殊需求
之長者。因天氣寒冷長者
於家中常緊閉門窗使用保
暖電器用品及熱水器，為
避免長者一氧化碳中毒，
另請公所加強防範一氧化
碳中毒宣導。114年啟動
低溫特報5次，關懷服務
人次計6,141人次，暖暖
包共計發送524包，圍巾
共計發送250件，毛帽共
計發送250頂，羊毛背心
計發送30件。 

家 庭 署-
強化獨居
老人關懷
服務計畫 

52 

能力建
構 

(八)-1-1 
推動學校教師
環境教育人員
(經歷)認證 

教育處 

輔導本縣每校環
境教育業務承辦
人取得環教人員
認證資格及證照
展延，並達到所
轄學校90%以上
認證比率。 

1.辦理學校環境教育指定
人員認證研習(24小時)1
場次。 

2.辦理學校環境教育指定
人員展延研習(6小時)1場
次。 

100% 150,000 120,000 30,000 

教 育 部-
補助地方
政府辦理
環境教育
輔導小組
計 畫-114
年度宜蘭
縣環境教
育輔導小
組計畫 

53 

(八)-1-2 
辦理國民中小
學氣候變遷調
適環境教育 

教育處 

辦理本縣所轄學
校環境教育承辦
人氣候變遷增能
研習。 

1.辦理本縣所轄學校環境
教育承辦人增能研習1場
次。 

2.辦理本縣所轄學校環境
教育承辦人環教成果交

100% 200,000 160,000 40,000 

教 育 部-
補助地方
政府辦理
環境教育
輔導小組
計 畫-114
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

流研習暨環教推動績優
學校頒獎典禮1場次。 

年度宜蘭
縣環境教
育輔導小
組計畫 

54 

(八)-1-3 
特色環境教育
『宜蘭淨好
學』 

教育處 
於綠色博覽會期
間辦理環境教育
相關展示活動。 

辦理「2025綠色博覽會教
育處展館-動物fun城市」
展示活動，共計44天。 

100% 450,000 350,000 100,000 

教 育 部-
補助地方
政府辦理
環境教育
輔導小組
計 畫-114
年度宜蘭
縣環境教
育輔導小
組計畫 

55 
(八)-1-4 
宜蘭縣淨零綠
校園 

教育處 
辦理本縣「淨零
綠校園」主題系
列活動。 

1.辦理校園樹木碳盤查教
師增能研習1場次。 

2.辦理資源循環教師研習
1場次。 

3.辦理「校園愛樹教育-大
樹探險隊」入校推廣活
動共計12場次。 

4.辦理「資源循環與永續
消費-我的時尚衣生」入
校推廣活動共計16場
次。 

100% 450,000 350,000 100,000 

教 育 部-
補助地方
政府辦理
環境教育
輔導小組
計 畫-114
年度宜蘭
縣環境教
育輔導小
組計畫 

56 

(八)-1-5 
山坡地超限利
用及多元化宣
導 

水資處 

藉由多元化且富
有趣味的形式，
提升公眾對水土
保持之重要性與
認識，並將坡地
防災及水土保育
的觀念深植於日

辦理水土保持多元宣導活
動：13場次，共1,970人
次。 
1.辦理山坡地管理走入社
區4場次。 

2.辦理山坡地管理教育訓
練2場次。 

100% 810 720.9 89.1 

農業部農
村發展及
水土保持
署-114年
度宜蘭縣
水土保持
多元化宣
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

常生活中，達到
扎根、普及等效
果。 

3.辦理農村水保月活動1
場次。 

4.辦理水保教育宣導活動
6場次。 

導活動委
託服務案 

57 
(八)-1-6 
推動土石流自
主防災社區 

水資處 

落實並提升土石
流及大規模崩塌
自主防災社區運
作，強化土石流
及大規模崩塌保 
全對象自主防災
能力。 

一、土石流自主防災社區
20場 次 ， 共288人
次。 

1.辦理15場兵棋推演。 
2.辦理3場實作演練。 
3.辦理2場複訓。 
二、水患自主防災社區：

本年度辦理27場複訓
演 練 、5場 實 兵 演
練、5場決策儀表板
教育訓練及1場社區
成果座談會。 

100% 6,000 2,670 3,330 

農業部農
村發展及
水土保持
署-114年
度自主防
災訓練管
理執行計

畫 

58 
(八)-1-7 
閱讀森林 

農業處 

透過社群媒體推
廣及活動辦理方
式提升樹藝相關
書籍借閱率，培
養民眾樹藝生活
素養。 

1.於綠博、客家桐花祭、
公園集市等活動與復興國
中等學校進行展示與解
說，結合宜蘭獨立書店社
群與校園教師等能量，擴
散閱讀森林主題選書與服
務推廣。 
2.於好樹花生等網路社群
分享發佈相關圖文介紹，
81篇總觸及人次達50,062
人次。 
3.114年度共計借出57人
次，書籍共263冊。 

67% 150 - 150  

59 
(八)-1-8 
推動韌性社區
及防災士培訓 

消防局 
1.本縣推動之第3
期韌性社區主要
為地震災害為主

1.114年進行韌性社區及防
災士之地震、海嘯應變階
段教育訓練，並納入防災

67% 5,772 4,963.92 808.08 
內政部
「強韌臺
灣大規模
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

並說明大規模災
害議題，其中以
地震情境「大規
模震災情境模擬
災損推估資料」
之成果為基礎進
行想定，並於本
年度辦理韌性社
區推動，並視社
區需求增列相關
教育訓練課程。 
2.運用防災士培
訓補助名額，輔
導各級學校與教
育場所、韌性社
區、轄內非營利
組織、大型量販
場所等人員取得
防災士認證資
格。 

協作中心、避難收容、防
救災裝備及特殊對象與情
境進行HSEEP桌上型演
練，且協請公所擔任控制
官或觀察員，鄰近企業或
簽署合作協定廠商參與兵
推，進行縱橫向區域聯防 
(1)7月21日南澳鄉東岳韌
性社區及南澳鄉公所。 
(2)7月22日礁溪鄉德陽韌
性社區及礁溪鄉公所、羅
東鎮北成韌性社區及羅東
鎮公所。 
(3)7月24日羅東鎮東安韌
性社區及羅東鎮公所。 
(4)8月12日壯圍鄉新南社
區及壯圍鄉公所、五結鄉
大眾韌性社區及五結鄉公
所。 
(5)8月18日員山鄉同樂韌
性社區。 
(6)8月19日宜蘭市七張韌
性社區及宜蘭市公所。 
(7)9月1日員山鄉公所。 
(8)9月17-19日五結鄉大吉
韌性社區、大眾韌性社
區。 
(9)9月19日蘇北社區。 
(10)9月24日宜蘭市公所及
延平韌性社區。 
(11)10月12日員山鄉公所
及同樂韌性社區。 

風災震災
整備與協
作計畫」 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

2.辦理防災士培訓，114年
共計培訓305人: 
(1)3月20至21日假五結鄉
農會6樓辦理。 
(2)4月24至25日假頭城鎮
公所3樓辦理，為防災協
作中心專班。 
(3)5月22至23日假消防局5
樓辦理。 
(4)6月13至14日假佛光大
學辦理，為佛光大學企業
防災士專班。 
(5)6月26至27日假冬山鄉
公所3樓辦理，為防災協
作中心專班。 

60 

(八)-1-9 
補助經濟弱勢
原住民建購及
修繕住宅計畫 

原民處 

為協助本縣經濟
弱勢原住民改善
居住環境，維護
居住安全與健
康，提高生活品
質。 

為協助經濟弱勢原住民改
善居住環境與生活品質，
本所結合原住民貸款方案
及金融知識教育，並配合
原鄉活動與各項計畫宣
導，推動建購及修繕住宅
業務。透過政策宣導、互
動交流及發放宣導品，提
升族人對居住權益的重
視，共創安全健康的家
園。114年度核定建購案 
14戶、修繕案46戶，共投
入經費960萬餘元，惠及 
480人。 

94% 9,606.491 8,165.517 1,440.974 

原住民族
委 員 會-
經濟弱勢
原住民建
購及修繕
住宅計畫 

61 (八)-1-10 文化局 
依《文化資產保
存法》第21條規
定，提供文化資

114年度本縣文資防護專
業服務中心計畫執行內容
包含： 

100% 2,850 1852.5 997.5 
文化部文
化資產局
-114年 度
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

古蹟、歷史建
築監管巡查及
管理 

產標的之所有
人、使用人或管
理人專業諮詢，
並於必要時輔助
之；並依《古蹟
管理維護辦法》
第18條、21條規
定，辦理本縣古
蹟、歷史建築、
文化景觀之管理
維護訪視。 
另若遇《文化資
產保存法》第27
條及《古蹟及歷
史建築重大災害
應變處理辦法》
所稱重大損害，
協助辦理緊急搶
救計畫。 

1.依據《古蹟管理維護辦
法》第18條規定所列事
項，完成本縣文化資產
標的定期訪視(古蹟43
處、歷史建築91處、文
化景觀6處及列冊追蹤標
的17處)。 

2.為提升文資標的所有
人、使用人或管理人對
文化資產概念、災害預
防等基礎知識及日常管
理維護技能，完成2場教
育訓練、6場消防講習。  

3.協助輔導及擬訂管理維
護計畫： 

(1)本年度輔導23處標的申
請文化部文化資產局管
理維護計畫補助。 

(2)輔導及協助25處標的依
《古蹟管理維護辦法》
第2條，擬定或檢討管
理護計畫並完成核備
(古蹟6處、歷史建築19
處)。 

4.完成辦理7處本縣文化
資產標的之定期維修、
小 型 修 繕 工 作(古 蹟6
處、歷史建築1處)。 

宜蘭縣文
資防護專
業服務中
心 

62 

(八)-1-11 
研擬宜蘭縣淨
零永續城市管
理自治條例 

環保局 

建立因地制宜法
治基礎，加速推
動溫室氣體減量
及氣候變遷調適

關於「宜蘭縣淨零永續城
市管理自治條例(草案)」
之立法進程，考量中央
《氣候變遷因應法》及其

33% - - - - 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

等相關政策，以
使現淨零排放永
續城鄉目標。 

相關子法刻正陸續研訂與
修正中，為確保本縣自治
法規之適法性與一致性，
避免與上位母法產生競合
或牴觸之情事，故於去年
(114年)暫緩該條例之制定
程序，俟中央法制架構及
管制規範更臻明確後，再
行滾動式檢討與修訂。 

63 

(八)-1-12 
研擬宜蘭縣氣
候變遷調適執
行方案 

環保局 

增強宜蘭縣應對
氣候變遷衝擊能
力，以可持續發
展模式保護生態
環境，保障居民
安全及生活品質
等。 

環境部於114年2月17日核
定宜蘭縣氣候變遷調適執
行方案。本縣今年度依據
環境部提供成果報告格
式，彙整各局處調適措施
成果並撰寫，內容包含年
度成果亮點、整體進度及
執行情形、分析及檢討與
未來推動規劃，成果報告
以關鍵領域方式呈現113
年成果，並著重整理因應
氣候衝擊對策(含高溫、
強降雨、乾旱、海平面上
升等)，以及因地制宜調
適措施(含以社區為本、
以原住民為本、強化脆弱
群體、以自然為本)成
果，並於114年8月25日提
送本縣氣候變遷因應推動
會，依委員意見修正後，
於114年10月27日公開於
氣候資訊公開平台。 

67% - - - - 
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項
次 

領域 
推動措施/ 
計畫 

主/協辦
機關 

本期(113-115年)
目標 

114年辦理情形 
及執行成果 

本期計畫 
累計進度 

(%) 

114年經費執行情形(千元) 備註 
(補助部
會、計
畫) 

總經費 中央補助 地方自籌 

114年辦理1場氣候變遷因
應推動會跨局處會前會、
2場專家委員諮詢會及2場
氣候變遷因應推動會，廣
徵委員意見，增進本縣能
力建構，滾動式修正氣候
變遷調適執行方案。 

註1：若直轄市、縣(市)之執行方案推動啟始年為112年，可自行增加欄位撰寫112年成果及累計進度。 

註2：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。 

註3：「114年經費執行情形」，請各別填寫114年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。  

 


