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壹、摘要 

依 112 年 2 月 15 日公布施行之《氣候變遷因應法》第 15 條規定，直

轄市、縣（市）主管機關應依行動綱領及部門行動方案，訂修溫室氣體減量

執行方案，報請中央主管機關會商中央目的事業主管機關核定後實施。此外，

為響應國內外淨零趨勢，本市將 139 年淨零排放列為長程目標，並以此為

基礎，訂定 114 年較基準年（94 年）減量 12%之階段目標。 

爰此，本市於 112 年依照「2050 淨零路徑暨氣候行動白皮書」之規劃，

完成撰擬第二期（110–114 年）「溫室氣體減量執行方案」（以下簡稱「執

行方案」）及 111 年成果報告後，於 112 年 4 月 13 日經環境部核定，

並持續推動各項減量策略與年度成果追蹤。114 年為第二期執行方案之階

段目標年，本市依據《氣候變遷因應法》第 15 條第 2 項規定，彙整完成 

114 年執行成果報告，作為檢視第二期執行方案推動成效及銜接後續減量

目標之重要依據，並於 115 年 6 月 29 日提報氣候變遷因應推動會後公開。 

本市第二期執行方案朝向 119 年較 94 年基準年減量 30%努力，並以 

114 年較基準年減量 12%作為階段目標。依 113 年行政轄區溫室氣體盤查

結果，本市溫室氣體淨排放量（含碳匯）已由 94 年基準年約 1,911 萬公

噸 CO2e，降至 1,649 萬公噸 CO2e，累計減少約 262 萬公噸 CO2e，減量

幅度約 13.71%，已達成第二期執行方案所訂 114 年階段目標。另本市於 

114 年推動「新北市氣候變遷因應行動自治條例」完成三讀通過，草案於 114

年 10 月 16 日經新北市議會三讀通過，並於同年 11 月 7 日送行政院核定

中，亦明定 119 年減量 30%、129 年減量 65%之中長期目標，作為銜接 

139 年淨零排放之法制基礎。 

針對第二期溫室氣體減量執行方案中，各項行動計畫訂定分年目標及

中長期目標。114 年各部門主要執行項目包含：住商部門推動節電、綠建築

及智慧管理；環境與農業部門推動廢棄物源頭減量、資源回收、污水下水道

接管、友善耕作及城市綠化；能源部門推動太陽光電、地熱示範區及沼氣回

收利用發電；工業部門推動燃煤燃油鍋爐退場、能源用戶節能診斷及企業溫

室氣體盤查登錄輔導；運輸部門推動運具電動化、大眾運輸、軌道運輸及共

享運具；社會轉型部門則以環境教育、青年培力、脆弱族群關懷及淨零推廣

擴大市民參與。 

在 114 年執行超前成果方面，各部門多項措施均已達成或高於年度目

標。住商部門以建築能效與社區節能治理表現最為明顯，節能 E 好宅新增 

98 處，累計已接近 115 年 560 處目標；新建建築物公設耗電標準推廣新

增 188 處，高於年度目標 35 處；綠建築及智慧建築相關標章或協議書取

得 26 件，亦高於年度目標 6 件。環境與農業部門資源回收率達 65.51%，

高於年度目標 64%；焚化底渣 CLSM 供料量達 7.7 萬立方公尺，高於年
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度目標 6 萬立方公尺；有機及友善耕作面積達 699 公頃，植樹綠美化達 

120 萬株，均展現資源循環與城市綠化成效。能源部門地熱示範區已取得電

業施工許可並進入施工階段，太陽光電年度新增設置量達 25.5MW，高於年

度目標 7.5 MW，沼氣回收量達 17 萬 3,278 立方公尺，高於年度目標 13 

萬立方公尺。工業部門中小型能源用戶節能診斷完成 110 家，遠高於年度

目標 10 家，溫室氣體盤查登錄輔導 50 家次，亦高於年度目標 40 家次。

運輸部門基北北桃交通月票銷售約 661 萬張，高於年度目標 350 萬張，

YouBike 租借次數達 4,017.7 萬人次，高於年度目標 3,500 萬人次。社會

轉型部門則完成環保小局長培訓已累計 1,283 人、環境公民種子講師 740 

人，持續擴大淨零教育及市民參與基礎。 

在 114 年執行落後情形方面，主要集中於社區實體改造、垃圾源頭減

量、地熱正式商轉及公車電動化等項目。住商部門推動低碳社區改造補助，

年度目標為 30 處，實際執行 24 處，較目標少 6 處，達成率為 80%，顯

示社區由低碳認證轉化為實質設施改善仍有推動落差，可能受社區提案意

願、管委會決策期程、自籌款能力及住戶共識形成等因素影響。環境與農業

部門推動垃圾隨袋徵收及源頭減量，114 年垃圾清運量目標為控制於 65 

萬 6,088 公噸以下，實際為 65 萬 6,924 公噸，較目標高出約 836 公噸；

雖已較 113 年減少約 1 萬 7,732 公噸，惟仍顯示源頭減量需持續強化。

能源部門推動地熱發電示範區，114 年已取得電業施工許可並進入施工階

段，預計設置容量 4.2MW，惟因地熱開發涉及探勘、用地變更、施工建置

及併網等程序，尚未正式商轉，後續仍需追蹤施工、併網及試運轉期程。運

輸部門推動城市公車電動化，114 年年度目標為新增 175 輛，實際新增 

162 輛，較目標少 13 輛，達成率約 92.57%，主要受車型選擇有限、車輛

產能、電池續航、場站設備成本及補助機制等因素影響，後續仍須持續爭取

中央補助與資格鬆綁，並強化客運業者汰換誘因。 

整體而言，114 年各部門策略推動情形大致符合第二期溫室氣體減量

執行方案之方向，多數措施已達成或超前年度目標，並支撐本市達成 114 

年較基準年減量 12%之階段目標。惟面對 119 年減量 30%、129 年減量 

65%及 139 年淨零排放之中長期目標，後續仍須針對推動落差持續補強，

包括強化住商部門既有建築與社區節能改造、提升低碳社區實體改造量能，

環境與農業部門則應深化垃圾源頭減量、循環容器與資源分流措施；能源部

門需持續擴大公有場域再生能源設置，並追蹤地熱示範區施工、併網及商轉

期程；運輸部門則應加速電動公車汰換，持續向中央爭取補助及資格鬆綁，

降低客運業者汰換成本。未來本市將透過年度管考、跨局處協調、政策滾動

修正及法制化推動，持續累積減量成果，確保新北市穩健銜接 119 年減碳 

30%及 139 年淨零排放目標。  


