


112 年度溫室氣體減量及環境清潔管理 計畫評核報告

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	溫室氣體減量及環境 清潔管理	計畫期程	112/01/01 ~ 112/12/31
主管機關	環境部	計畫類別	社會發展-環境空間
主辦機關(單位)	環境部氣候變遷署(調 適韌性組)	計畫核定經費(千元)	10,000
共同主辦機關	環境部氣候變遷署(減 量交易組)	總計畫經費(千元)	10,000
管制級別	自行管制	年計畫經費(千元)	10,000
執行地點			
空間資料	點資料：本計畫無「點」空間資料 面資料：1 筆 線資料：本計畫無「線」空間資料 預覽		

<p>空間資料</p>	
<p>計畫年度摘要</p>	<p>一、辦理推動政府機關落實及建構低碳生活與營造環境美質環境等相關工作。</p> <p>二、辦理海岸環境清潔維護工作管制考核，並建立海岸清潔通報平臺鼓勵民間參與，清理及源頭減廢並重，重塑海岸環境新風貌。</p> <p>三、推動產業自願減量工作，減少溫室氣體排放。</p>

1.2 經費使用情形

項目	分配數 (A)	實現數 (B)	已執行應付未付數 (C)	節餘數 (D)	預付數(E)	執行數 (F)=(B)+(C)+(D)+(E)	分配經費執行率 % (F)/(A)%	保留數	留存基金循環利用金額
年計畫經費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	100.00	0	0
資本門	0	0	0	0	0	0	0.00		

預算									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 管考基準

2.1 計畫管理

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
計畫管理	20.00	20.00	19.80

2.1.1 行政作業

權數(%)	自評得分	評核得分
2.00	2.00	1.98

行政作業	權數(%)	自評分數	評核分數
	2.00	100	99
績效說明	作業計畫全年度未辦理調整，且各式表報提報未有逾期或退件 1 次。		
評核意見			

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
3.00	3.00	2.97

進度控制情形與結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	100	99
績效說明	本計畫每月依限填報行政院政府計畫管理資訊網 (GPMnet) 系統，定期追蹤進度，以確實有效掌握管控計畫期程及辦理情形。		
評核意見			

2.1.3 經費運用

權數(%)	自評得分	評核得分
15.00	15.00	14.85

(1)預算執行控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	100	99

績效說明	預算執行控制得宜，無落後及保留。		
評核意見			
(2)資本支出預算控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	0.00	0	99
績效說明	一、年計畫經費 1、分配數 10,000 千元 2、實現數 10,000 千元 3、已執行應付未付數 0 千元 4、節餘數 0 千元 5、預付數 0 千元 二、資本門預算 1、分配數 0 千元 2、實現數 0 千元 3、已執行應付未付數 0 千元 4、節餘數 0 千元 5、預付數 0 千元 三、保留數 0 千元 四、不可抗力特殊因素 0 千元 五、留存基金循環利用 0 千元		
評核意見			

2.2 執行績效

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
執行績效	80.00	80.00	79.20

2.2.1 年度目標

權數(%)	自評得分	評核得分
50.00	50.00	49.50

(1)輔導與查核臨海地方環保機關辦理海岸	權數(%)	自評分數	評核分數
	30.00	100	99

廢棄物調查作業			
預定達成目標	完成 19 場次		
實際達成目標	已於 112 年 11 月 30 日前完成 19 場次臨海縣市海岸廢棄物調查輔導作業。		
績效說明	19 縣場次之縣市環保局現場查核人員針對各縣市監測時間、監測地點、輔導人數及執行情形進行記錄，並加以輔導其辦理海廢廢棄物調查作業之諮詢服務。		
評核意見			
(2)環境教育推廣活動	權數(%)	自評分數	評核分數
	20.00	100	99
預定達成目標	完成 3 場次		
實際達成目標	已於 112 年 11 月 30 日前完成 3 場環境教育推廣活動。		
績效說明	<p>1.112 年 5 月 10 日舉辦「112 年度合歡山清境淨山活動-擁抱清境一起清淨」活動，總計參與人數約 1,300 人。</p> <p>2.112 年 10 月 14 日與歐洲經貿辦事處等 14 個歐盟會員國共同舉辦淨灘活動，總參與人數約 150 人次，共清理 345 公斤一般垃圾與 87 公斤資源垃圾。</p> <p>3.112 年 8 月 13 日以全國揪團認養淨灘粉絲專頁號召各年齡層一般民眾參與，辦理海岸淨灘環境教育推廣活動，總計參與人數達 50 人，清理資源垃圾 74 公斤、一般垃圾 149 公斤，共計 223 公斤海岸廢棄物。</p>		
評核意見			

2.2.2 指定指標

權數(%)	自評得分	評核得分
20.00	20.00	19.80

(1)訓練辦理成效	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	100	99
預定達成目標	辦理 3 場次教育訓練		

實際達成目標	已完成 3 場次教育訓練。		
績效說明	112 年 11 月 8 日及 9 日共辦理 3 場次海岸清理資訊平台與海岸淨灘認養系統教育訓練，以中央部會及所屬轄下機關、縣市政府(環保機關)為主要參與對象，共計 205 人次參與。		
評核意見			
(2)納入民眾參與機制	權數(%)	自評分數	評核分數
	5.00	100	99
預定達成目標	民眾參與人數達 50 人		
實際達成目標	民眾參與 1500 人		
績效說明	<p>1.112 年度共辦理三場次淨灘(山)活動及海岸環境教育推廣活動，分別以號召村里民進行源頭減量淨山活動、延續國際交流歐盟淨灘活動與網路宣傳邀請民眾報名淨灘活動，參與人數共計 1,500 人次。</p> <p>2.統計海岸清理資訊平台髒亂通報案件，定期追蹤各案件處理進度，並協助進行橫向聯繫溝通，確保案件皆能於最快時間內完成清理作業，四年累積通報件數共 1,516 件，清理量約 3,954.6 公噸，平均處理天數約 3 天。</p>		
評核意見			

2.2.3 特殊績效

權數(%)	自評得分	評核得分
10.00	10.00	9.90

特殊績效	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	99
績效說明	<p>一、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者：向海致敬計畫（109 年至 112 年）海岸清潔維護成果執行有成，由中央部會及縣市政府妥適分工，建立跨部會合作機制，落實清理海岸廢棄物，並打造優質海岸線；為展現向海致敬整體計畫推動成果，由淨海、知海、近海、進海等相關執行單位進行成果分享，並邀請各界參與，於 112 年 11 月 24 日於環境部後棟(多功能會議廳)舉辦向海致敬成</p>		

	果論壇，共邀集行政院吳澤成政務委員、張子敬政務委員、執行向海致敬 8 個中央部會及 19 個鄰海縣市政府與海廢平台民間團體等，共計約 200 人參與。
評核意見	

3. 執行成效與檢討

3.1 執行成效

一、契約執行工項執行數量

(一)輔導與查核臨海地方環保機關辦理海岸廢棄物查核作業，總計 19 場次，實地查核部會或地方政府執行情形及紀錄，並確認執行成果建檔於海岸淨灘認養系統。

(二)112 年度共辦理 10 場次中央部會或地方政府海岸現勘作業，其中 5 場次由本部長官帶隊，透過現場查核不同部會權管海岸，直接與第一線人員接觸，了解各縣市海岸清理情形及執行困難；另 5 場次由計畫執行團隊以秘密客方式至不同縣市海岸進行巡檢作業，清查各海岸線清理情形，若遇有髒亂海岸則進行通報，以達到巡檢督導目的。

二、建立「海岸清理資訊平臺」

(一)為了能立即清理，提供民眾通報「立即清」管道，透過海岸清理資訊平臺，只要通報即通知海岸權管機關於 7 日內完成清理，就算假日、過年期間，也以最快速度還給海岸乾淨面貌。

(二)透過各縣市府級平台的協調，交由本計畫協助更新海岸段責任區圖層，已累積釐清土地爭議案件數約 313 件並進行權責圖層更新，明確界定全國海岸權管機制。

(三)針對海岸清理資訊平台相關功能建置，完成包含視覺化資料展示工具、髒亂通報清理範圍圖層、海岸系統單一入口整併等功能，分別針對數據資料面、行政維護面及使用友善面等不同面向進行精進，累計 112 年系統使用人數達 6.1 萬人次。

3.2 執行檢討

一、向海致敬計畫推動後，中央部會及地方政府積極清理海岸廢棄物，並建立「定期清」、「立即清」及「緊急清」機制，統計 109 至 112 年底共清理 21.4 萬公噸海岸廢棄物，依據本署委託民間團體調查，全國海岸垃圾現存量較 108 年約減少六成（海岸垃圾量從 108 年 2,294 公噸減少到 109 年 1,756 公噸、110 年 1,425 公噸、111 年 967 公噸、112 年 940 公噸），海岸清潔維護已見成效。

二、統計海岸清理資訊平台髒亂通報案件，四年累積通報件數共 1,491 件，清理量約 3,772.8 公噸，平均處理天數約 5.6 天，本計畫依循「海岸髒亂通報處理作業流程」，定期追蹤各案件處理進度，並協助進行橫向聯繫溝通，確保案件皆能於最快時間內完成清理作業。

3.3 改善措施與策進作為

一、持續落實管考機制:本計畫由行政院政務委員擔任召集人，環境部擔任幕僚，督導、協調及整合各級政府辦理海岸整體清潔維護工作，並由本計畫各主辦部會及直轄市、縣（市）政府負責執行各項工作；考核工作分為中央部會及地方政府二層級，原則就「定期清」、「立即清」、「緊急清」及「其他指定事項」分別進行績效查核評比。對於績優部會及地方政府進行表揚與獎勵。

二、結合地方成立群組強化通報機制，立即清理乾淨：為落實海岸清潔維護工作，環境部已建立『向海致敬-臨海鄉鎮市區通報群組』，邀請各鄰海鄉鎮市區公所負責海岸環境清潔業務主管加入，利用 line 群組平台通報海岸髒亂，可隨時反映並協助掌握海岸清潔狀況，以達到公民合作共同監督海岸環境情形。

三、強化管考掌握海岸清理情形：下一期計畫規劃針對海廢現存量較高區域，提高監測頻率，查核瞭解各部會及地方政府海岸清理成效，並應用科技工具監控（運用無人機空拍 AI 判釋海岸垃圾）作為輔助及進行大範圍監測，結合海岸廢棄物監測數據，滾動檢討，落實讓海岸經常保持乾淨的目標。

四、去(112)年向海致敬計畫屆期，為了持續向海致敬政策，行政院已於 112 年 9 月 23 日核定下一期「向海致敬-海岸清潔維護計畫」113 至 116 年將投入近 59 億元經費，並將以「清理」、「減量」、「去化」、「透明」、「教育」五個面向推動，從山到河到港到海建立海岸清潔維護機制

4. 評核結果

4.1 成績評定

自評		評核	
分數	等第	分數	等第
100.00	優等	98.00	優等

4.2 評核意見

1. 預算執行進度控管合宜，計畫執行成具體。
2. 建議未來可適時提高目標值。

5. 計畫附件資料

6. 計畫成果照片

IMG_1374.JPG

1121124 新聞相片-大合照.jpg

1121124 新聞相片-啟動儀式合照環境部沈志修次長(左 6)、吳澤成政務委員(中)、行政院張子敬政務委員(左 8).jpg