

附表一、氣候變遷調適執行方案 114 年度成果彙整表

一、關鍵領域

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
1-1	維生基礎 設施	整合都市防洪 治水韌性調適 能力 (落實都市防 洪治水韌性和 整治區域排水 及施設雨水下 水道系統)	工務處	推動區域排 水及雨水下 水道建設計 畫 [優先計畫]	1、114 年度完成 3 件 雨 水 下 水 道 工 程，民生北路與民 權路雨水下水道 改善工程、重慶二 街雨水下水道新 建工程、北新路雨 水下水道新建工 程。 2、截至 114 年底本市 雨水下水道建設 長度約 125.99 公 里，建置率達 89.93%。	100%	76,500	45,500	31,000	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
1-2	維生基礎 設施	強化公共工程 應變能力 (督導辦理公 共工程防汛整 備作業)	工務處	區域排水及 雨水下水道 疏浚及維護 [優先計畫]	1、區域排水長度 20,857 公尺，清疏 量 580 立方尺。 2、雨水下水道：長度 5,097 公尺，清淤 量 946 立方尺	100%	10,516	0	10,516	114
1-3	維生基礎 設施	強化運輸系統 調適能力 (提升衝擊耐 受力和建立道 路維護養原則)	工務處	市區道路之 養護	1、推動路平專案，提 升本市道路路面 服務水準，本年度 路平專案發包件 數為 7 件，至 114 年已完工 7 件。 2、市區道路刨鋪總長 度 12,999.6 公尺， 總面積 176,617 平 方公尺。	100%	48,570	15,598	32,972	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
1-4	維生基礎 設施	強化運輸系統 調適能力 (增加公共運 輸系統使用)	交通處	提高市區電 動公車使用 率	1、114 度整體市區公 車 搭 乘 人 次 822,392 人，與 113 年 777,553 人次相 比成長 5.77%。 2、市區公車自 110 年三線齊發，全面 換置低底盤電動 公車，配合英倫風 外觀設計，整體搭 乘 人 次 節 節 上 升，相較於 110 年 人次，114 年成長 達 2.2 倍。	100%	25,725 .259	8,249 .551	17,475 .708	114
			交通處	辦理嘉義市 公共自行車 租賃系統營 運計畫	1、本市建置之公共自 行車，自 109 年啟 動營運，場站數為 216 站，車輛數為 1,686 輛（包含電 輔車 355 輛）。截 至 114 年 12 月 31 日已累計逾 883 萬 人次使用，累計週 轉率 4.5 轉。	100%	8,200	-	8,200	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					2、114 年總騎乘人次為 2,545,165 人，相較 113 年 2,115,533 人次，成長 20.31%。					
1-5	維生基礎設施	強化運輸系統調適能力 (增加公共運輸系統使用)	交通處	辦理幸福巴士計畫	1、幸福巴士共有 8 條路線正式上線營運，分別為樂活 1 路、樂活 2 路、樂活 3 路、樂活 5 路、樂活 6 路、樂活 7 路、樂活 8 路、樂活 9 路。 2、整體運量表現，114 年度整體幸福巴士搭乘人次 48,729 人，與 113 年 37,912 人次相比成長 28.53%。	100%	16,352 .142	14,716 .927	1,635 .215	114
2-1	水資源	調度 (評估水源供需潛能佈設聯通管線，提升整體調度能力)	工務處	辦理維新支線嘉義大學段水環境改善第一期工程	1、辦理「維新支線嘉義大學段水環境改善第一期工程」，113 年 9 月 25 日開工，預計	100%	85,717	77,874	7,843	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					115 年初完工後， 辦理污水截流及 淨水回送改善該 段水質。 2、114 年度完成處理 量 3,000CMD 的現 地礮間污水淨化 場，並辦理試運 轉。					
2-2	水資源	管理 (推動細緻經 營與分散式管 理措施，維繫水 源質優量足)	工務處	辦理嘉義市 污水下水道 系統建設計 畫 [優先計畫]	1、本市污水下水道第 一期工程已於 114 年 10 月全數完 工，用戶接管戶數 共 15,922 戶。 2、污水用戶接管截至 114 年 12 月累積 接管 16,280 戶；提 升用戶接管普及 率累積約 19.94%。 3、114 年度辦理「嘉 義市劉厝地區污 水下水道系統管 線修繕工程」及 「嘉義市污水系	100%	214,508	187,847	26,661	114

<u>項次</u>	<u>領域</u>	<u>調適策略</u> <u>(具體措施)</u>	<u>主辦/</u> <u>協辦機關</u>	<u>本期目標</u> <u>(113-115 年)</u>	<u>114 年執行成果</u>	<u>本期計畫</u> <u>累計進度</u> <u>(%)</u>	<u>114 年經費執行情形(千元)</u>			<u>備註</u>
							<u>總經費</u>	<u>中央</u> <u>補助</u>	<u>地方</u> <u>自籌</u>	
					統第二期-劉厝地區分支管網及用戶接管工程」於 114/3/5 決標，114/4/30 開工；「嘉義市污水系統第二期-主、次幹管第 1 標工程」已於 114/6/18 決標，於 114/7/29 開工；「嘉義市污水系統第二期-主、次幹管第 2 標及湖子內用戶接管工程」簽辦上網發包事宜。					

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
			環境 保護局	辦理大溪厝 水環境教育 園區操作維 護管理暨環 境教育推動 計畫	1、透過大溪厝水環境教育園區，拉近淨水設施與社區居民的距離，推動「清水·親水」永續水環境。 2、大溪厝水環境教育園區 114 年度辦理 30 場次環境教育及 10 場次主題課程活動，累計參加人數為 936 人。 3、114 年度截至 12 月底共吸引超過 75,616 人次到訪，較去年成長約 2.56 倍（113 年度 29,582 人次），已成為本市推廣環境教育與永續發展的重要基地。	100%	5,320	-	5,320	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
3-1	土地利用	因應全球極端氣候趨勢，城鄉地區導入多元調適策略 (檢討空間規劃或土地使用管制，並將氣候變遷因應與調適之概念納入國土區域計畫體系)	都市發展處	辦理嘉義市推動都市更新專案辦公室計畫 [優先計畫]	1、依據都市設計相關管制規定(如：植栽綠化、綠覆率、透水率等)，並落實於都市設計審議機制。 2、成立嘉義市都市更新專案辦公室，協助推動公辦都更，並配合都市更新條例修法，完成新(修)訂本市都市更新相關配套法令。 3、召開嘉義市都市更新及爭議處理審議會第 6、7 次會議，審查「修正嘉義市都市更新單元劃定基準」及嘉義市都市更新木造建築整建維護計畫。	80%	15,000	5,500	9,500	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					4、召開 10 場都市更新座談會，與各機關單位協商「北興陸橋北側」及「嘉義醫院東南側」公辦都市更新案。 5、舉辦 1 場「舊城新生來+1」都市更新研討會，嘉義市政府攜手 6 縣市政府都市更新單位，交流都市更新執行實務經驗，激盪各縣市推動都市更新的創新思維。					
3-2	土地利用	因應全球極端氣候趨勢，城鄉地區導入多元調適策略 (辦理都市設計審議，以都市環境永續發展理念，規範本市各項開發建設)	都市 發展處	辦理「嘉義市西區北港路兩側整體開發計畫」委託服務案	「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(配合嘉義市產業發展專區)案」暨「擬定高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(嘉義市產業發展專區)細部計畫案」於 114 年 10 月 31 日至	30%	—	—	—	本案經費非編列於 114 年度 113 年度 8,200 仟元

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					114 年 11 月 29 日辦理公開展覽 30 日，並廣續研析人民陳情意見。都市設計審議規範將依法定程序提送都市計畫委員會審議。					
3-3	土地利用	因應全球極端氣候趨勢，城鄉地區導入多元調適策略 (推動都市地區整體規劃納入以自然為本的調適策略)	都市 發展處	辦理嘉義市建國二村、復興新村地區都市風貌形塑計畫 [優先計畫]	1、建國二村與復興新村市地重劃工程，於道路周圍人行道採低衝擊開發(LID)概念設計，以透水性鋪面來打造海綿城市，另公園用地下方則設置容量有 7,074 立方公尺之滯洪池(雨水撲滿)，提升城市防洪韌性與抗旱能力。 2、「變更嘉義市都市計畫(建國二村、復興新村地區)細	80%	—	—	—	本案經費非編列於 114 年度 113 年度 3,000 仟元

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					部計畫(土地使用暨都市設計管制要點)」於 114 年 10 月 13 日至 114 年 11 月 11 日辦理公開展覽 30 日，整體規劃及相關管制規定將依法定程序提送都市計畫委員會審議。					
3-4	土地利用	強化自然生態提升都市之土地防洪管理效能，滯洪空間規劃與滲透滯洪設施之調適能力 (提升排水設施之功能，增加都市排水性能)	工務處	辦理嘉義市北排水幹線治理工程與熱點滯洪池建置 [優先計畫]	1、修繕 215 公尺護岸。 2、公 42 滯洪池完成設計。	100%	21,000	8,348	12,652	114
3-5	土地利用	強化自然生態提升都市之土地防洪管理效能，滯洪空間規	建設處	辦理道將圳水綠廊道整體規劃第一期工程	1、開啟公園、校園與水岸界面之示範區段，拆除 150m 既有水圳欄杆，輔	100%	117,000	57,600	59,400	112-113

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
		劃與滲透滯洪 設施之調適能力 (滯洪池結合 生態規劃,增加 都市綠地及地 下水補注功能)		[優先計畫]	以矮欄杆及灌木 作為阻隔,打造視 覺通透之近水環 境。 2、調整為以人為本之 空間格局,將既有 車用空間轉作為 1 處 600 平方尺多元 活動廣場空間。 3、更強化與社區之生 活連結,包含創造 200 公尺,人本友 善無障礙通學勤 步道。 4、永續經營:道將圳 水岸公園作為未 來藝文創作延伸 及活動舉辦之基 盤空間,冀望帶動 地方生活品質提 升與發展,並透過 公私協力,市府、 地方與學校共同 維護,永續經營。					

<u>項次</u>	<u>領域</u>	<u>調適策略</u> <u>(具體措施)</u>	<u>主辦/</u> <u>協辦機關</u>	<u>本期目標</u> <u>(113-115 年)</u>	<u>114 年執行成果</u>	<u>本期計畫</u> <u>累計進度</u> <u>(%)</u>	<u>114 年經費執行情形(千元)</u>			<u>備註</u>
							<u>總經費</u>	<u>中央</u> <u>補助</u>	<u>地方</u> <u>自籌</u>	
					5、水綠資源整合，打造近水生態環境：拆除既有水圳欄杆，以低矮護欄搭配自然式植栽複層綠化，提升視覺通透性。創造光廊跨橋、水岸平台等多樣近水/賞水之空間，打破過去使用者與道將圳之間之藩籬。					
			建設處	辦理道將圳水綠廊道整體規劃第二期工程 [優先計畫]	1、推動「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程第二期」，強化串接鄰里社交、休憩節點，改善步道積水、交通工具侵占等問題。 2、擴大綠地-保留公園既有優良喬木，打除既有花臺樹穴；過於密集導	100%	76,000	60,000	16,000	113-114

<u>項次</u>	<u>領域</u>	<u>調適策略</u> <u>(具體措施)</u>	<u>主辦/</u> <u>協辦機關</u>	<u>本期目標</u> <u>(113-115 年)</u>	<u>114 年執行成果</u>	<u>本期計畫</u> <u>累計進度</u> <u>(%)</u>	<u>114 年經費執行情形(千元)</u>			<u>備註</u>
							<u>總經費</u>	<u>中央</u> <u>補助</u>	<u>地方</u> <u>自籌</u>	
					致部分樹木生長空間壓迫者，予以剔除/疏枝，營造友善喬木生長環境，亦將既有過多硬鋪面化為綠地。 3、架高工法-基地多喬木存在浮根狀況，順應其既有地形，利用高架工法減少對樹根/地被之擾動。 4、透保水工法-全區採用透水混凝土、碎石、松樹皮材質取代既有大面積水泥鋪面，搭配生態草溝、礫石溝，提升公園下滲、遲滯、減緩能力。此外，運用耐候／自然材料與生態工法，降低維護管理需求。					

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
3-6	土地利用	因應極端高溫趨勢,提升環境調適能力 (因應熱浪來襲強化調適都市微氣候和建築物調節)	都市 發展處	辦理舊城創 新生-再現木 都計畫	1、112 年起透過輔導團機制協助民眾申請木造建築整建維護補助,每年預定目標為輔導五家提送申請。 2、113 年起辦理第 2 期嘉有木屋案件身申請與審查,共核定補助 8 家,截至 114 年已 7 案完工。 3、114 年共計協助 11 家通過第一階段審查,7 家通過第二階段審查並於 114 年 10 月核定補助,已於 11 月起陸續施工,預計 115 年 10 月完工。 4、另透過策展、放映會等形式,從民眾生活角度出發,增加民眾對於木屋修繕以及未來活	100%	12,500	-	12,500	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					化後空間機能活化的認識與想像，期許促進更多人加入木屋修繕行列。					
3-7	土地利用	因應極端高溫趨勢，提升環境調適能力 (因應熱浪來襲強化調適都市微氣候和建築物調節)	—	鼓勵公園綠化，調節都市微氣候 [優先計畫]	—	—	—	—	—	列減量執行方案
3-8	土地利用	因應極端高溫趨勢，提升環境調適能力 (辦理都市熱島及都市風廊之應用性研究)	—	—	—	—	—	—	—	—
4-1	能源供給及產業	強化製造部門氣候變遷調適教育、宣導及人才培育	建設處	辦理嘉義市工業部門效能提升計畫	1、針對本市工業部門，114 年辦理 ISO 14067:2018 碳足跡訓練課程，共培育出 20 人取得	100%	2,500	—	2,500	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
		(推動製造部門氣候變遷調適相關教育、訓練及宣導)			ISO 14067 內部稽核員證照。 2、輔導 2 家業者(詠順科技、嘉強電子)完成工業部門之碳盤查診斷與輔導，並協助低碳化及智慧化之診斷輔導。					
4-2	能源供給及產業	強化中小企業氣候變遷調適教育、宣導及人才培育 (辦理宣導和協助中小企業掌握氣候影響內容,建立氣候變遷調適意識)	建設處	辦理地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)	因應環境與氣候變遷衝擊帶來的挑戰，鼓勵企業在競爭的產業環境中積極投入研發創新，強化企業體質，提升面對氣候風險的調適能力。114 年度執行成果如下： 1、帶動各廠商總投資金額 1,000 萬元、增加商業產值金額達 1,000 萬元。 2、廠商取得專利案件 1 件、開發商品 2 件以上。	100%	1,500	906.27	593.73	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
5-1	農業生產 及生物多 樣性	精進因應氣候 變遷之災害預 警及應變體系 (完善建構因 應極端氣候農 業災害預警及 應變體系)	建設處	推動地方政 府疫病蟲害 主動調查制 度計畫	1、監測 6 種疫病蟲害 (稻熱病、水稻白 葉枯病、水稻水象 鼻蟲、飛蟲類、瘤 野螟及東方果實 蠅)，114 年調查件 數共 585 件。 2、各類調查件數分別 如下：A.稻熱病 109 件、B.水稻白 葉枯病 108 件、C. 水稻象鼻蟲 105 件、D.飛蟲類 103 件、E.瘤野螟 61 件、F.東方果實蠅 99 件。	99.16%	761.53	518.53	243	農業部 動植物 防疫檢 疫署補 助：推 動地方 政府疫 病蟲害 主動調 查制度
5-2	農業生產 及生物多 樣性	降低氣候財務 風險，保障農營 收入 (強化極端氣 候事件災害救 助體系)	建設處	辦理農業天 然災害救助 計畫，加強 農業災害通 報及查報， 協助農民儘 速恢復生產	114 年農業天然災害 救助，總計救助 487 戶，土地 120.22 公 頃，總金額 1,055 萬 5,463 元，辦理情形如 下： 1. 1-2 月，低溫農業 天然災害-救助 29	100%	100	100	0	本案依 天然災 害救助 實際狀 況執行 經費核 銷

<u>項次</u>	<u>領域</u>	<u>調適策略</u> <u>(具體措施)</u>	<u>主辦/</u> <u>協辦機關</u>	<u>本期目標</u> <u>(113-115 年)</u>	<u>114 年執行成果</u>	<u>本期計畫</u> <u>累計進度</u> <u>(%)</u>	<u>114 年經費執行情形(千元)</u>			<u>備註</u>
							<u>總經費</u>	<u>中央</u> <u>補助</u>	<u>地方</u> <u>自籌</u>	
					戶，勘查 48 筆土地，核定 4.77 公頃，救助金額 47 萬 7,670 元。 2. 3 月中旬，低溫農業天然災害-救助 123 戶，勘查 255 筆土地，核定 30.37 公頃，救助金額 224 萬 8,840 元。 3. 丹娜絲颱風及 0708 豪雨農業天然災害-救助 332 戶，勘查 872 筆土地，核定 85.01 公頃，救助金額 782 萬 610 元。 4. 0728 豪雨農業天然災害-救助 335 戶，勘查 874 筆土地，核定 3 戶 0.07 公頃，救助金額 8,343 元。					

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
5-3	農業生產 及生物多 樣性	升級韌性農業 經營模式 (調整農業經 營模式,穩定氣 候變遷下品質 與供應)	建設處	建構完整農 糧產銷體系- 綠色環境給 付計畫	1、辦理 114 年 1、2 期作公糧稻穀運 費補助作業,共計 補助 274 位農民。 2、綠色環境給付申請 休耕轉作獎勵金 戶數共 1,478 戶。 3、推動農業耕作機械 化農業機械補助 計畫,共補助 44 位農民,協助農民 購置全新農機。	100%	1,467	555	912	114
6-1	健康	推動因應氣候 變遷之環境長 期監測、風險辨 識及污染控管 (辦理因應氣 候變遷相關之 環境品質長期 監測、評估與調 適規劃)	環境 保護局	辦理空氣品 質分析及規 劃調適作為 [優先計畫]	1、辦理空氣品質分析 及規劃調適作為。 2、本市空氣品質經由 跨縣市、跨局處齊 心努力下,藍天日 比率(AQI≤100) 由 108 年 78.4% 提升至 113 年 89.6%;114 年再進 一步提升至 92.6%,整體來說 空氣品質穩健改	100	4,000	1,216	2,784	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					善。(備註：114 年起 AQI 標準加嚴，依新標準計算為 87.9%) 3、督導及彙整嘉義市空氣污染防制計畫(113 年至 116 年)執行成果，計畫共包含 34 項管制措施、82 項策略，均依期程持續辦理進行。 4、以「民眾生活圈」為基礎，搭配全民綠生活執行空氣污染防制計畫(113 年至 116 年)，統計 113-114 年已降低 PM₁₀ 74.1 公噸、PM_{2.5} 33.0 公噸、NO_x 290.8 公噸、SO_x 10.0 公噸、NMHC 203.6 公噸的空氣污染物，各空氣污染物					

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					削減達成率為 115.5%~180.7%。					
				辦理環境水 體水質監測	辦理河川（17 測站） 水質採樣，計有 192 點次，1,258 項次。	100%	1,000	—	1,000	114
				辦理嘉義市 毒性及關注 化學物質源 頭管理計畫	1、查核轄內毒性及關 注化學物質運作 廠家共 63 家次； 輔導其運作應依 毒性及關注化學 物質管理法規定 申請化學物質登 錄及申報 5 家次。 2、查核轄內關注化學 物質業者共 60 家 次。 3、辦理法規說明會 3 場次，及辦理食安 風險疑慮化學物 質、關注化學物質 宣導活動共 16 場 次。 4、辦理毒災模擬實作 演練 1 場次。	100%	1,650	—	1,650	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
6-2	健康	推動因應氣候 變遷之環境長 期監測、風險辨 識及污染控管 (辨識氣候變 遷情境下之環 保設施風險與 調適規劃)	環境 保護局	辦理掩埋場 督導查核及 功能性評估	1、灰渣掩埋場。 2、114 年度，辦理工 程督導 2 次，工程 查核 1 次。	47.3%	765,000	0	765,000	114
				辦理焚化廠 營運調適輔 導	1、推動綠能永續循環 園區計畫 2、綠能永續循環中 心：嘉義市垃圾焚 化廠操作契約期 滿後(113 年 12 月 31 日)採建新拆舊 BOT 方式興建 1 座日處理量 500 公 噸/日之綠能焚化 廠，引進前處理、 減灰減渣、高效發 電(發電效率至少 25%以上)、高標減 排、智能管理新技 術，融入環境地景 打造新地標，實現 自主處理及轉廢 為能目標，113 年 3 月 1 日與嘉鼎公	100%	69 億元* (民間投資)	—	69 億元* (民間投資)	113-117

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					司簽約，契約生效日 114 年 1 月 1 日，114 年 1 月 14 日取得第一階段拆除執照，114 年 12 月 29 日取得新廠主廠房建照。					
6-3	健康	研析氣候變遷下有害生物衍生環境影響及調適規劃 (推估氣候變遷對病媒蚊分布及遷移之影響，辨識調適缺口)	衛生局	建立社區動員機制，以村里為單位，動員社區民眾進行戶內外病媒蚊孳生源清除及環境維護工作，並參依病媒風險警示區域風險調整動員頻率 [優先計畫]	1、本市共 12 位巡查人員進行里別巡查，並衛教民眾主動清除孳生源。114 年共巡查 2,028 里次。 2、辦理衛教宣導、教育訓練等多元化管道，達到建立社區動員機制。114 年共辦理 27 場次宣導。 3、高風險場域病媒蚊密度監測、研究及調查。	100%	89	76	13	常態性推動

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
6-4	健康	配合勞動部宣導熱疾病危害預防措施 (配合勞動部宣導高氣溫戶外作業監督檢查及危害預防)	勞青處	配合勞動部職業安全衛生署宣導熱危害預防知能，以強化戶外作業勞工之安全健康 [優先計畫]	1、配合勞動部職業安全衛生署宣導熱危害預防知能，以強化戶外作業勞工之安全健康。 2、每年發函工會、工業會、商業會、本府各局處及運用臉書宣導勞動部之高溫戶外作業熱危害預防指引。 3、辦理職業安全衛生及熱危害預防宣導會 6 場次。	100%	—	—	—	常態性推動
6-5	健康	強調緊急醫療應變能力 (辦理災害緊急醫療應變教育訓練與演練)	衛生局 (消防局)	辦理建構敏捷韌性醫療照護體系 [優先計畫]	1、委託戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院辦理嘉義市災難醫療救護隊計畫。 2、114 年度辦理訓練課程及演習 11 場次，參加人數共 362 人次。	100%	1,000	—	1,000	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
6-6	健康	擴大疾病評估 資料庫之匯併 (匯併疾病資 料庫建立登革 熱風險警示功 能)	衛生局	辦理傳染病 疫情調查及 傳染病通報 系統資料維 護	1、利用傳染病通報系 統隨時掌握本市 登革熱通報概況。 2、透過傳染病問卷調 查管理系統完成 疫情調查，掌握個 案的活動史並進 行相關防治作為。	100%	—	—	—	常態性 推動
6-7	健康	建置極端溫度 的預警及調適 識能機制 (依不同預警 值啟動脆弱群 體關懷服務及 協助民眾面對 極端溫度之調 適能)	衛生局	辦理低溫及 年節時期加 強關懷弱勢 民眾專案計 畫暨高溫關 懷服務 [優先計畫]	辦理社區衛教場次 44 場，服務 2,669 人 次。	100%	—	—	—	常態性 推動
6-8	健康	透過多元管道 宣導高溫熱傷 害及低溫寒害 防治的重要性 (依據中央氣	衛生局	提升民眾因 應極端溫度 自我警覺及 保護力 [優先計畫]	1、高溫：透過多元管 道宣導，結合樂活 健身銀肌勵宣 導，深入社區，總 計辦理 29 里(班) 高溫宣導場次，服	100%	4,000	—	4,000	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
		象局氣象預報資料,結合健康相關資訊,對應分眾衛教資訊提醒,讓民眾及早因應)			務 1,102 人。 2、低溫：結合新聞稿及嘉市 A 健康臉書粉專,發布宣導資訊,114 年度辦理情形分別如下： (1) 於 114 年 1 月 7 日發布「今年首波冷氣團來襲 高風險族群注意保暖 低溫保健 8 要點必看」新聞稿。 (2) 於 114 年 1 月 22 日發布「迎春小叮嚀：天冷拜年重保暖 圍爐通風勿輕忽」新聞稿。 (3) 於 114 年 12 月 31 日發布「跨年首波冷氣團來襲 嘉義市府啟動低溫守					

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					護行動 籲市 民保暖防寒」 新聞稿。					

二、能力建構

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
7-1	能力 建構	氣候變遷因應 法調適相關條 文及其他調適 相關法規政策 之轉型推動 (法規盤點、修 正與新增)	環境 保護局	訂定嘉義市 淨零排放永 續管理自治 條例 [優先計畫]	1、嘉義市淨零排放永 續管理自治條 例，於 113 年 5 月 28 日，經嘉義市 議會二、三讀，審 議通過；並於 113 年 7 月 16 日公 告，全文 5 章 35 條，於 114 年 1 月 16 日正式施行。 2、自治條例透過「減 碳」、「節電」、「綠 運」、「減廢」、「調 適」及「綠生活」 等六大領域，呼應	100%	7,200	—	7,200	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					行政院「臺灣總體減碳行動計畫」，展現嘉義市邁向淨零的決心與具體作為。 3、完成自治條例第 13 條、第 14 條子法研訂及公布，分別為嘉義市重點能源用戶溫室氣體盤查及執行規定（114 年 11 月 27 日公布）、嘉義市建築物應遵行節約能源管理要點（114 年 11 月 27 日公布），強化重點能源用戶的碳管理和機關建築物能效管理。					

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
7-2	能力 建構	強化氣候變遷 調適全民教 育、人才培育及 公民意識提升 (氣候變遷教 育推廣)	環境 保護局	滾動修正氣 候變遷及溫 室氣體減量 教育目標與 策略 [優先計畫]	辦理嘉義市氣候變遷 減緩及調適工作推動 計畫；氣候變遷教育 推廣之辦理成果如 下： 1、辦理溫室氣體盤查 相關增能培訓課 程 2 日：分別於 5 月 23 日及 5 月 26 日實施，總計參與 人數共 83 人次。 2、辦理溫室氣體自願 減量說明會 1 場 次；說明會於 4 月 11 日辦理，總計 參與人數共 38 人 次。 3、辦理氣候變遷減緩 及調適推廣教育 活動 3 場次；活動 分別於 7 月 18 日、9 月 25 日、9 月 26 日辦理，總 計參與人數共 216 人次。	100%	1,740	1,740	—	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
			教育處	辦理氣候變遷創意實作競賽，落實氣候行動促進學用連結	1、依嘉義市 114 年度防災教育輔導團增能研習計畫辦理 15 場次研習。 2、依嘉義市 114 年度環境教育輔導團計畫辦理學校環境教育人員研習 2 場次。 3、本市學校推動環境教育工作之最佳夥伴共 65 位。 4、114 年辦理 98 場次環境教育、淨零排放、空污防護等宣導活動，宣導人次 14,186 人次。	100%	1,644	1,411	233	114
7-3	能力建構	推動因地制宜及以社區為本之地方調適作為 (推動地方氣候變遷調適執行方案)	環境保護局	推動地方政府依行動綱領、國家調適計畫及調適行動方案訂修「氣候變遷調適執行方案」強	辦理嘉義市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫；114 年度調適執行方案之辦理成果如下： 1、辦理氣候變遷因應專家諮詢會議 2 場次，每場邀請諮詢	100%	同上	同上	同上	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
				化因地制宜 之調適策略 [優先計畫]	委員 3 位，分別於 6 月 20 日、11 月 13 日辦理，總計參與人數共 88 人次。 2、辦理調適因應組工作會議 2 場次，會議由都市發展處處長主持，分別於 5 月 16 日、10 月 28 日辦理，完成 114 年行動策略與績效指標及工作推動成果亮點統整。 3、辦理氣候變遷調適跨局處座談會議 3 場次，總計參與人數共 84 人次。 4、完成本市氣候變遷調適執行方案 113 年成果報告編撰，並於 6 月 20 日送專家諮詢會，7 月 11 日送氣候變遷因應推動會審議，10 月 29 日函送環境部					

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					氣候資訊公開平台公開。					
7-4	能力 建構	推動因地制宜 及以社區為本 之地方調適作為 (透過水患自 主防災社區的 設置,建立全民 防災意識,以增 強政府非工程 措施之防救 災能量)	工務處	辦理嘉義市 水患自主防 災社區推動 及運作委託 服務 [優先計畫]	1、完成輔導 114 年新 設 3 處水患自主防 災社區(含計畫說 明會、教育訓練、 實兵演練、應變設 備購置、民眾淹水 預警發動系統)。 2、協助社區評鑑:協 助嘉義市東區後 湖里、嘉義市東區 興村里參與水患 社區評鑑。 3、推動社區聯合運作 機制:嘉義市東區 後湖里推動同牛 稠溪流域水患社 區防汛合作。 4、辦理嘉義市水患社 區參訪交流研習 營及水患社區成 果展。	100%	2,398	1,198	1,200	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
7-5	能力 建構	強化脆弱群體 調適能力 (協助脆弱群 體調適能力方 案)	社會處	協助脆弱群 體受氣候變 遷衝擊影響 就醫之執行	1、依據中央氣象署發布氣溫預報，114 年結合民間團體提供街頭遊民高低溫及年節關懷，服務受益 930 人次數。	100%	100,000	—	100,000	114
			衛生局		2、公益彩券回饋金排除就醫障礙補助計畫：補助人數 64 人，補助人次 628 人次。	100%	432	432	—	114
			消防局		3、嘉義市國民中小學 CPR+AED 研習及認證計畫： A. 主辦機關：嘉義市政府教育處/消防局/嘉義市紅十字會、學校及嘉義市各國民中小學 B. 推動經費：無 C. 辦理成果摘要：	100%	—	—	—	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					(1) 推動國中小急救教育的推廣及研習，希望學生在學校期間能習得基本急救技能之理念，目前除了心肺復甦術、哈姆立克法訓練，也進行急救訓練認證。 (2) 本局配合教育處辦理 114 年全市國中一年級 CPR 認證訓練，預計自 3 月 11 日至 5 月 21 日期間完成 8 所國中、16 場次；於 3 月 11 日至 5 月 21 日業已完成 16 場次 CPR 認證訓練，參加認證訓練計 2,230 人，合格人數計 2,220 人。					

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
7-6	能力 建構	強化脆弱群體 調適能力 (防災士培訓 及認證)	消防局	辦理強韌臺 灣大規模風 災震災整備 與協作計畫 [優先計畫]	1、持續辦理「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，藉由維運本市東、西區防災協作中心，加強與民間團體之橫向聯繫，深化社區自主防災能力。 2、結合「嘉義市防災士協會」能量，深入基層辦理防災宣導與實作演練。 3、114 年培訓防災士 213 名，藉以強化基層防災士密度與認證效能。	100%	5,969	5,134	835	114

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
7-7	能力 建構	強化極端天氣 事件之緊急應 變機制 (地區災害防 救計畫納入氣 候變遷之考量)	本府各 相關局處	定期滾動式 修訂地區災 害防救計畫 (每2年乙次) [優先計畫]	1、依據災害防救法施行細則第 8 條規定，本市每 2 年依相關災害防救計畫與地區災害發生狀況及災害潛勢特性等進行勘查、評估，檢討地區災害防救計畫。 2、持續依 113 年公告之「地區災害防救計畫」落實各項災害防救業務；針對極端天氣事件辦理應變中心開設演練與跨局處橫向聯繫，確保計畫執行力。 3、113 年至 114 年間本市災害應變實務經驗與災情數據，針對計畫內容進行滾動式檢討，作為 115 年修正期之參據。	100%	—	—	—	113-115

項次	領域	調適策略 (具體措施)	主辦/ 協辦機關	本期目標 (113-115 年)	114 年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114 年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央 補助	地方 自籌	
					4、配合協力團隊，針對氣候變遷下之災害潛勢特性進行持續追蹤與評估，更新本市防救災資源資料庫。					
7-8	能力 建構	強化極端天氣事件之緊急應變機制 (救災及緊急醫療需求動線之安全性評估)	衛生局	建立優質之緊急醫療救護體系計畫 [優先計畫]	強化極端天氣事件之緊急應變機制，檢討既有救災及緊急醫療需求動線之安全性評估，並辦理相關訓練 6 場次共 289 人次參加。	100%	412	350	62	常態性推動

註 1：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註 2：「*」綠能永續循環園區計畫，民間機構投資至少新台幣 69 億元(BOT)予以標記。

註 3：本表依據 115 年 2 月 3 日府授環綜字第 1155100875 號成果調查表及嘉義市政府 114 年度施政成果報告統整。