

表 4.2-1、溫室氣體減量執行方案推動策略表(續 3)

策略類別	執行方案推動策略	主(協)辦機關	推動期程	預期目標	經費(萬元)
永續經營	災害防救深耕第3期計畫及相關計畫	消防局	110-114年	辦理地區防災演練共5場次。	1,750萬元

註:經費為以既有及未來相關計畫整體預算為基礎作估算，非指執行特定工項之經費。

伍、執行成效

執行成效如下表所示：

表 5-1、溫室氣體減量執行方案推動執行率表

策略類別	計畫名稱	成果概要				
		110年執行成果	110年執行率	111年執行成果	111年執行率	累積執行率
綠能節電	能源用戶或住商部門輔導40處	完成41處	100%	已完成	-	100%
	小額節電補助10家次	完成39名頒獎	100%	已完成	-	100%
	指定能源用戶節電稽查80家次	完成84家次	100%	已完成	-	100%
	機關節電稽查15處	完成15處	100%	已完成	-	100%
	辦理節電志工招募活動及社區節電宣導共10場次，校園節電宣導9場次	完成節電志工及社區宣導各5場次，校園節電宣導9場次	100%	已完成	-	100%
	路燈更新200座	已完成141座	71%	已完成60座	30%	100%
	汰換老舊冷氣設備100台	完成7校164台冷氣汰舊換新	100%	已完成	-	100%

表 5-1、溫室氣體減量執行方案推動執行率表(續 1)

策略類別	計畫名稱	成果概要				
		110 年執行成果	110 年執行率	111 年執行成果	111 年執行率	累積執行率
綠能節電	推動 5 處綠建築	已完成東引中柱旅運大樓、北竿衛生所大樓 2 處	40%	梅石演藝廳及東莒猛澳旅運大樓執行中；縣府大樓規劃中	0%	40%
綠色運輸	以平均車齡不超過 10 年為目標汰舊更新公車 20 輛	乙類普通大客車 2 輛及乙類無障礙大客車 2 輛，已完成發包	0%	1.已完成 110 年採購之 4 輛公車並加入營運 2.已提出另外採購 8 輛乙類普通大客車規劃書，待審核通過	20%	20%
	針對道路坡度持續進行改善，並且設置淨寬 1.2 m 以上人行專用道 10,000 m	已完成 4,983 m	50%	已完成 2200 m	22%	72%
	新設置電動汽機車充換電站 5 站	完成 6 站電動汽機車充電站	100%	已完成	-	100%
生態綠化	種植喬木與灌木共計 1,000 棵	已種植 3563 棵	100%	已完成	-	100%
	馬祖特色景觀維護計畫	已完成維護 2 萬多株植物	100%	已完成	-	100%
低碳生活	增加縣內環保旅店數量 20% (全縣民宿共 207 家，20%為 42 家)	增加 30 家	72%	增加 16 家	39%	100%
	規劃 3 條低碳觀光路線	1.南竿-大坵生態旅遊推廣船舶案 2.北竿鄉大坵生態之旅 3.單車遊雙東燈塔活動	100%	已完成	-	100%
	公車運量維持 20 萬人次/年以上	16 萬 33 人次	80%	17 萬 6 千人次	85%	33.9%
	針對旅遊業者舉辦低碳觀光講座 5 場	已辦理旅行社實務講座 1 場次	20%	已辦理旅宿論壇 1 場次	20%	40%

表 5-1、溫室氣體減量執行方案推動執行率表(續 2)

策略類別	計畫名稱	成果概要				
		110 年執行成果	110 年執行率	111 年執行成果	111 年執行率	累積執行率
資源循環	事業及巨大廢棄物再利用率平均每年 10 %	已達到目標	20%	待統計數據	-	20%
	廚餘多元再利用平均每年 25 %	已達到目標	20%	待統計數據	-	20%
	預估五年減少 15 萬個寶特瓶排出	計畫尚未執行	0%	已減少約 4 萬個一次塑料杯及寶特瓶排出	27%	27%
	完成 4 鄉雨水回收再利用評估及規劃	已完成 1 鄉(南竿鄉)	25%	已完成 1 鄉(東引鄉)	25%	50%
	推動及補助舊建築再利用 30 處	已完成 12 處	40%	已完成 2 處	6.6%	46.6%
永續經營	辦理環境教育研習、認證課程等 5 場	已完成 5 場次	100%	已完成	-	100%
	舉辦世界地球日及國際環境日 5 場	已完成 1 場次	20%	已完成 3 場次	60%	80%
	辦理海漂(底、岸)垃圾清除處理及海洋環境教育宣導共 25 場次	已完成 10 場次	40%	已完成 10 場次	40%	80%
	辦理地區防災演練共 5 場次	已完成 1 場次	20%	已完成 1 場次	20%	40%