

## 112 年度氣候變遷減緩與調適 計畫評核報告

### 1. 計畫資訊

#### 1.1 基本資料

計畫名稱	氣候變遷減緩與調適	計畫期程	112/01/01 ~ 112/12/31
主管機關	環境部	計畫類別	社會發展-其他
主辦機關(單位)	環境部氣候變遷署(排放管理組)	計畫核定經費(千元)	24,488
共同主辦機關	環境部氣候變遷署(排放管理組)、環境部氣候變遷署(調適韌性組)	總計畫經費(千元)	24,488
管制級別	自行管制	年計畫經費(千元)	24,488
執行地點	台北市		
空間資料	面資料：12 筆 點資料：本計畫無「點」空間資料 線資料：本計畫無「線」空間資料 <a href="#">預覽</a>		

<p>空間資料</p>	
<p>計畫年度摘要</p>	<p>一、溫室氣體減量策略規劃及推動</p> <p>(一)辦理國家氣候變遷調適行動推動及整合。</p> <p>(二)辦理溫室氣體減量對策管理。</p> <p>(三)辦理氣候變遷教育及低碳生活推廣。</p> <p>(四)推動氣候素養調查，提升民眾氣候變遷減緩與調適能力。</p> <p>二、因應氣候變遷計畫</p> <p>(一) 辦理溫室氣體減緩策略規劃及相關子法訂定。</p> <p>(二) 辦理溫室氣體盤查及管理及相關管制檢討修正作業。</p> <p>(三) 推動溫室氣體調適及低碳永續家園推廣。</p>

**1.2 經費使用情形**

項目	分配數 (A)	實現數 (B)	已執行應 付未付數 (C)	節餘數 (D)	預付數(E)	執行數 (F)=(B)+(C) )+(D)+(E)	分配經費 執行率 %(F)/(A)%	保留數	留存基金 循環利用 金額
----	------------	------------	---------------------	------------	--------	---------------------------------	--------------------------	-----	--------------------

年計畫 經費	24,488	24,488	0	0	0	24,488	100.00		
資本門 預算	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0

## 2. 管考基準

### 2.1 計畫管理

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
計畫管理	20.00	13.85	14.30

#### 2.1.1 行政作業

權數(%)	自評得分	評核得分
2.00	2.00	2.00

行政作業	權數(%)	自評分數	評核分數
	2.00	100	100
績效說明	本計畫各式表報提報未有逾期或退件修訂。		
評核意見			

#### 2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
3.00	3.00	3.00

進度控制情形與結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	100	100
績效說明	112 年每季累計進度未落後且成果均於期限內回復。		
評核意見			

#### 2.1.3 經費運用

權數(%)	自評得分	評核得分
15.00	8.85	9.30

(1)預算執行控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	59	62
績效說明	112 年「國家氣候變遷調適行動推動及整合」預算執行率 100%		
評核意見			
(2)資本支出預算控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	0.00	0	62
績效說明	<p>一、年計畫經費</p> <p>1、分配數 24,488 千元</p> <p>2、實現數 24,488 千元</p> <p>3、已執行應付未付數 4,000 千元</p> <p>溫室氣體減量對策相關法規研修說明原因</p> <p>4、節餘數 0 千元</p> <p>0</p> <p>5、預付數 0 千元</p> <p>0</p> <p>二、資本門預算</p> <p>1、分配數 0 千元</p> <p>2、實現數 0 千元</p> <p>3、已執行應付未付數 0 千元</p> <p>4、節餘數 0 千元</p> <p>5、預付數 0 千元</p> <p>三、保留數 0 千元</p> <p>四、不可抗力特殊因素 0 千元</p> <p>五、留存基金循環利用 0 千元</p>		
評核意見			

## 2.2 執行績效

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
執行績效	80.00	80.00	79.70

### 2.2.1 年度目標

權數(%)	自評得分	評核得分
50.00	50.00	50.00

(1)訂定氣候變遷因應法施行細則，盤點並研擬優先推動子法	權數(%)	自評分數	評核分數
	20.00	100	100
預定達成目標	公告氣候變遷因應法施行細則		
實際達成目標	「溫室氣體減量及管理法施行細則」於 112 年 12 月 29 日修正公布，更名為「氣候變遷因應法施行細則」。		
績效說明	<p>1.「溫室氣體減量及管理法」於今年 2 月 15 日修正為「氣候變遷因應法」，配合母法修正，於 112 年 12 月 29 日將「溫室氣體減量及管理法施行細則」修正為「氣候變遷因應法施行細則」，全文 25 條，自發布日施行。</p> <p>2.本次細則修正主要補充氣候法「第二章政府機關權責」及「第三章氣候變遷調適」之細節性事項，包含中央及地方主管機關權責事項、減量及調適相關目標計畫方案評估記載內容、成果報告定期公開及管考改善、調適目的及基本原則、明定資訊公開落實公民參與等，以利氣候法的推動與執行。</p>		
評核意見			
(2)辦理溫室氣體盤查管理及相關管制檢討修正作業	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	100	100
預定達成目標	修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法」		
實際達成目標	溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法於 105 年 1 月 5 日訂定，迄今未曾修正。本次係配合 112 年 2 月 15 日修正公布之氣候變遷因應法第 21 條規定辦理修正，名稱並修正為「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」。		
績效說明	落實氣候變遷因應法盤查與查驗分級管理精神，並參考國際減碳管理作法，明定納管排放源溫室氣體排放量之盤查計算方式、登錄程序、		

	內容、主管機關查核權限、網路登錄及查驗作業等，以完備我國溫室氣體盤查查驗管理制度相關規定，爰辦理修正。		
評核意見			
(3)辦理氣候變遷與淨零排放素養之政策建議方針	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	100	100
預定達成目標	辦理氣候變遷與淨零排放素養之政策建議方針		
實際達成目標	辦理氣候變遷與淨零排放素養之政策建議方針		
績效說明	<p>1.辦理我國全民及中小學教師、國小學生、國中學生、高中職學生、公務人員等各別分眾氣候變遷與淨零排放素養問卷調查與資料分析。</p> <p>2.針對調查結果進行統計分析，瞭解全國民眾及各分眾對於氣候變遷相關政策之理解，以及影響氣候行動之關鍵因素與路徑。</p> <p>3.針對各分眾提出氣候變遷與淨零排放素養之政策建議方針。</p>		
評核意見			

## 2.2.2 指定指標

權數(%)	自評得分	評核得分
20.00	20.00	19.80

(1)社會影響	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	99
預定達成目標	活動參與人數達 150 人以上		
實際達成目標	環境部氣候署與國際氣候發展智庫合作於 10 月 20~22 日舉辦「2023 年臺灣氣候行動高峰論壇」，博覽會期間(共 3 日)吸引計 1 萬人以上前來參觀。		
績效說明	環境部氣候署與國際氣候發展智庫合作與 10 月 20~22 日舉辦「2023 年臺灣氣候行動高峰論壇」，本次博覽會期間共辦理 8 場氣候變遷行動論壇，邀請部會、地方政府、企業、大專院校及民間團體共同宣導氣候行動，並吸引不同群族(包含中央、地方政府單位、青年及企		

	業) 參加，目標讓民眾瞭解政府於因應氣候變遷的推行政策、各界氣候行動及全民自身的減碳責任。		
評核意見			
(2)納入民眾參與機制	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	99
預定達成目標	召開 2 場相關活動或公開性會議		
實際達成目標	1.已於 112 年 7 月 5 日、18 日及 8 月 21 日辦理「溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法」草案研商會		
績效說明	1.藉由研商會議召開，具政策推廣及宣導成效		
評核意見			

### 2.2.3 特殊績效

權數(%)	自評得分	評核得分
10.00	10.00	9.90

特殊績效	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	99
績效說明	<p>一、112 年 10 月 4 日「國家氣候變遷調適行動計畫(112-115 年)」經行政院核定。</p> <p>二、跨部會擘劃「國家氣候變遷調適行動計畫(112~115 年)」於 112 年 10 月 4 日經行政院核定通過，本期預計投入經費 4,116 億元，共計 126 項工作項目，藉此提升環境調適能力、強化脆弱族群調適的堅韌性，以及城鄉地區導入多元調適策略及強化水資源系統管理等調適行動。</p>		
評核意見			

## 3. 執行成效與檢討

### 3.1 執行成效

一、氣候變遷因應法已於 112 年 2 月 15 日經統公布施行，新增調適專章，為達到共同努力完備國家調適，提升整體韌性之目標，本署於 112 年 6 月與國家災害防救科技中心簽訂 4 年期



「氣候變遷科研橋接與調適應用專案合作協議」，共同推動國家氣候情境設定、調適框架指引、氣候變遷風險評估推動等事宜，協助各部會進行氣候變遷風險評估，及持續提供國內外氣候變遷科學資訊落實於調適應用。

二、跨部會擘劃「國家氣候變遷調適行動計畫（112~115年）」於112年10月4日經行政院核定通過，本期預計投入經費4,116億元，共計126項工作項目，藉此提升環境調適能力、強化脆弱族群調適的堅韌性，以及城鄉地區導入多元調適策略及強化水資源系統管理等調適行動。

三、公開國家調適行動成果：依據「國家氣候變遷調適行動方案（107~111年）」綜整111年度八大領域及能力建構調適成果及總成果報告，後續將循程序提報永續會審議後對外公開。

四、掌握溫室氣體排放源排放量是推動溫室氣體減量的基礎，為精進溫室氣體排放源排放量盤查查驗管理工作，因應氣候變遷因應法公布施行，修正「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，除落實氣候變遷因應法盤查與查驗分級管理精神，並參考國際減碳管理作法，明定納管排放源溫室氣體排放量之盤查計算方式、登錄程序、內容、主管機關查核權限、網路登錄及查驗作業等，以完備我國溫室氣體盤查查驗管理制度相關規定。

### 3.2 執行檢討

一、持續推動「國家氣候變遷調適行動計畫（112~115年）」，強化能力建構領域調適工作，管考追蹤各部會調適計畫辦理進度及情形。

二、持續「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」落實盤查相關法規之執行。

### 3.3 改善措施與策進作為

一、擬定調適計畫管考原則，持續進行跨部會協商工作。

二、為強化落實盤查相關法規之執行，將規劃提供多元輔導策略如修正盤查作業指引、公告排放係數、編撰盤查報告書範本及彙整盤點易錯誤樣態等方式，以確實掌握納管對象盤查溫室氣體排放量情形，並藉由持續與地方環保機關合作，擴大掌握納管對象之監督。

## 4. 評核結果

### 4.1 成績評定

自評		評核	
分數	等第	分數	等第
93.85	優等	94.00	優等

### 4.2 評核意見

1. 年度計畫經費已全數運用實現，各項執行目標均已具體達成。
2. 建議未來可適時提高目標值。



5. 計畫附件資料

6. 計畫成果照片

氣候博覽會大合照.jpg