

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
關鍵領域										
1	土地利用	考量氣候變遷災害風險之土地使用規劃	地政處地用科	完成公告新竹縣國土功能分區圖	已於113年完成內政部審議，並依決議內容修正相關法定書圖及辦理圖資更新作業，於115年1月16日報內政部核定	期末綜合檢核目標達成情形	0	0	0	
2		辦理都市計畫區通盤檢討，納入考量氣候變遷災害風險變化	產業發展處城鄉發展科	屬計畫研擬之規劃應用，且本縣轄內除特定區計畫以外，各都市計畫區擬定機關皆為鄉鎮市公所，建議不列執行目標	-	行政程序調整未設執行目標	-	-	-	
3			工務處養護科	水環境低衝擊開發設施是否納入人行道部分，其可行性將納入申請中央補助案時，擇適宜計畫爭取	114年中央尚無補助低衝擊開發	期末綜合檢核目標達成情形	0	0	0	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
4		都市更新發展計畫導入防災規劃	產業發展處 都市設計審議科	屬微調行政作為，不設定執行目標	-	行政程序調整未設執行目標	-	-	-	
5		山區觀光產業開發管理	傳播行銷處 觀光事務科(原交通旅遊處觀光企劃科)	完成輔導露營場合法化：預計輔導50處露營場取得第一階段土地許可	累計已完成輔導48處取得第一階段土地許可	96%	4,230	2,232	1,998	
6		新竹縣推動水環境改善納入氣候變遷調適作為	工務處 水利科	於水環境工程之生態檢核中，要求落實評估可採行NbS精神之設計概念	辦理全國水環境計畫已完成工程之生態檢核工作	期末綜合檢核目標達成情形	2,792	2,178	614	
7		縣管河川及區域排水系統改善規劃優先考量淹水災害風險區域	工務處 水利科	申請中央補助計畫時，納入本調適措施評估規劃	辦理縣管區域排水應急工程1件	期末綜合檢核目標達成情形	30,900	24,102	6,728	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
8	農業生產 及生物多 樣性	農地及生 產環境維 護與管理	農業處 農糧科	屬定期召開之行政程 序，不設定執行目標	屬定期召開之行 政程序，持續配合 參與農業部召開 之生產預測會議	行政程序調 整未設執行 目標	-	-	-	
9			農業處 農企科	屬微調行政作為，不 設定執行目標	研擬114年度農地 利用綜合規劃計 畫	行政程序調 整未設執行 目標	-	-	-	
10		漁業資源 及生產環 境維護與 管理	農業處 漁牧科	完成研議本縣養殖漁 業因應氣候變遷衝擊 採行相關適地適養之 調適措施	養殖烏魚並與白 蝦等混養，同時共 完成6次雇工清除 養殖池周邊水路 雜草等，避免水路 堵塞	期末綜合檢 核目標達成 情形	350	175	175	
11		推廣及輔 導農林漁 畜種植抗 逆境品種 作物及調 適能力	農業處 農糧科	完成輔導工作面積3 公頃	完成輔導工作面 積1.56公頃(累計 已完成2.76公頃)	92%	0	0	0	
12		強化農作 物因應氣 候變遷衝	農業處 農糧科	1.完成推廣工作6件 次 2.完成推廣工作面積 3公頃	1.推廣工作2件(累 計已完成5件) 2.推廣工作面積1. 2公頃(累計已完成 2.4公頃)	80%	1,166	773	393	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		擊之調適設施		3.完成補助(輔導)面積3公頃	3.補助(輔導)面積1.2公頃(累計已完成2.4公頃)					
13		氣候變遷衝擊物種及自然生態系統之生物多樣性調查與復育	農業處 森林暨自然保育科	進行氣候變遷下脆弱物種之生態調查計畫	執行脆弱物種生態調查1案(114年度新竹地區櫟櫟原生地復育與族群監測、生育地管理維護及區外栽植植株監測保育計畫)	期末綜合檢核目標達成情形	400	400	0	
14	健康	針對脆弱群體建立災前緊急撤離機制	衛生局 醫政科	屬行政作為，不設定執行目標(汛期發生前例行性業務)	114年因丹娜絲颱風(114/7/6)辦理撤離1次，撤離人數76人	行政程序調整未設執行目標	0	0	0	
15		因應氣候變遷衝擊之防疫物資整備	衛生局 疾病管制科	屬微調行政作為，不設定執行目標	依防疫物資及資源建置實施辦法持續辦理	行政程序調整未設執行目標	0	0	0	
16		加強氣候變遷相關傳染病防	衛生局 疾病管制科	辦理教育訓練或宣導活動8場次	完成辦理4場次(登革熱快篩採檢說明會議；登革熱防治教育訓練；傳染	75%	30	0	30	衛生局主辦，環保局協辦

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		治及相關 衛教工作			病暨檢體包裝運 送教育訓練(含人 畜共通課程);新型 A型流感疫病防治 暨個人防護裝備 穿脫教育訓練) (累計已完成6場 次)					
17		透過多元 管道辦理 預防熱/寒 危害衛教 宣導	衛生局 健康促進 科	依據衛生福利部國民 健康署來文，發布有 關預防熱/寒危害之 衛教宣導資訊	發布衛生福利部 國民健康署預防 熱傷害衛教資訊1 6則	完成年度目 標數，進度計 66.7%	0	0	0	
18		雇主及勞 工預防職 場熱危害	勞工處 勞工行政 科	辦理「中小企業工作 環境輔導改善計畫」， 每年完成輔導400場 次	完成輔導509場次	完成年度目 標數，進度計 66.7%	268.6	150	118.6	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
19		針對易受氣候變遷影響之脆弱群體提供關懷物資或服務	社會處 社會救助及社工科	於氣候型災害提供脆弱群體扶助共300人次(備註：人數為遊民服務人數)	共扶助877人次	完成年度目標數，進度計66.7%	5,230	4,498	732	
20		年長者參與健康調適活動	高齡長照處 老人福利科(原社會處老人及身障福利科)	辦理長者之氣候變遷健康調適相關之宣導活動6場次	完成辦理5場次(社區照顧關懷據點聯繫會議；獨居老人志工表揚活動等)(累計已完成6場次)	100%	0	0	0	高齡長照處主辦，環保局協辦
能力建構										
21	能力建構	以氣候風險評估工具評估災害風險	環境保護局 環境永續管理科	辦理教育訓練或研商會議6場次	完成辦理1場次氣候變遷調適工作坊(累計已完成3場次)	50%	30	0	30	
22		強化原住民族因應氣候變遷災害之風險溝通	原住民族行政處 原民經濟發展科	完成獎勵輔導造林計畫宣導會6場次	完成辦理3場次宣導會(每年3場)	完成年度目標數，進度計66.7%	8,246	8,246	0	尚未簽結

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
23		氣候變遷 調適與風 險認知教 育宣導	環境保護 局 環境永續 管理科	辦理宣導活動6場次	完成辦理2場次(氣候變遷大型宣導活動；氣候變遷調適輕旅行)(累計已完成7場次)	100%	320	0	320	
24		氣候型災 害防救計 畫	消防局 災害管理 科	完成修訂本縣災害防救計畫	已完成總目標	100%	0	0	0	
25		智慧防汛 網推廣建 置計畫	工務處 水利科	精進水患自主防災社區5處	新增水患自主防災社區3處、精進水患自主防災社區5處	完成年度目標數，進度計66.7%	800	0	800	
26		縣管區域 雨水下水 道水位智 慧監控	工務處 下水道科	完成布建雨水下水道智慧監控系統80處	契約發包(70處) 辦理雨水下水道即時水情監測系統共建置70處水位計	期末綜合檢核目標達成情形	24,800	24,800	0	
27		山坡地水 土保持維 護、監督與 管理	農業處 農業工程 科	屬工程上的技術應用，建議不列執行目標	依「新竹縣公共設施災後搶修搶險及復建工程經費審議作業要點」規定辦理	行政程序調整未設執行目標	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
28		加強因應氣候型災害宣導或訓練	消防局災害管理科	辦理防災宣導及災害應變教育講習或研討會3場次	辦理防災各式宣導及災情查報教育訓練共計36場次	完成年度目標數，進度計66.7%	0	0	0	
29			農業處山坡地保育科	辦理土石流自主防災演練9場次	完成辦理3場次(累計已完成6場次)	完成年度目標數，進度計66.7%	819	720.7	98.3	
30		定期檢討車行地下道淹水預防(警)作業	工務處養護科	召開檢討會議1場次	已於114年8月11日召開檢討會議	100%	0	0	0	工務處主辦/各公所協辦
31		加強宣導農業災害預警作業	農業處農糧科	辦理農業調適教育宣導會議6場次	完成辦理2場次(累計已完成4場次)	完成年度目標數，進度計66.7%	90	75	15	
32		加強水資中心因應強降雨災害能力	工務處下水道科	完成檢討緊急應變機制，並辦理防災作業演練至少3次	完成辦理3次	完成年度目標數，進度計66.7%	0	0	0	
33	維生基礎設施領域	山區道路之災害預警及防護	工務處養護科	完成山區道路安全監測工作3處	研議辦理(規劃於縣道122線，配合工程進度於115年開始執行)	0%	0	0	0	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
34		評估老舊危險橋梁因應氣候風險增加之耐受力	工務處 養護科	完成老舊橋梁維修補強或改建計畫45處	維修補強71座老舊橋梁	期末綜合檢核目標達成情形	22,500	0	22,500	
35		公有掩埋場邊坡穩定性監測	環境保護局 一般廢棄物防治科	完成監測公有掩埋場邊坡穩定性共12次	已完成26次(累計已完成43次)	100%	120	0	120	
36	水資源領域	辦理抗旱應變措施	工務處 水利科	配合經濟部水利署相關抗旱應變措施	114年水利署無召開抗旱緊急應變小組會議	行政程序調整未設執行目標	0	0	0	
37		監督縣管工業區用水回收	產業發展處 工業區管理科	完成盤點檢討用水回收率落實情形	114年完成盤點檢討用水回收率落實情形	期末綜合檢核目標達成情形	75	0	75	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年)目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
38		耗水產業因應未來極端降雨氣候型態，推動節水與水回收措施	產業發展處 工業區管理科	辦理節水輔導或宣導說明會4場次	114年完成2場次	50%	150	0	150	
39	能源供給及產業領域	聯繫公用事業(自來水、電力、通訊、天然氣)防災準備及災後復建	產業發展處 經貿事務科(原公用事業科)	聯繫公用事業單位整備工作	1.颱風來襲時行前整備會議及災後相關復原工作:2場(累計完成6場) 2.模擬天然氣事故緊急應變處理情形防災演練工作:1場(累計完成2場) 3.與公用事業單位建立公用事業防災群組	期末綜合檢核目標達成情形	0	0	0	
40		產業因應氣候變遷衝擊及調適能力之教育訓練及宣導	產業發展處 工業區管理科	辦理教育訓練或宣導說明會議2場次	114年完成1場次	50%	150	0	150	

註1：若直轄市、縣(市)之執行方案推動啟始年為112年，可自行增加欄位撰寫112年成果及累計進度。

註2：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註3：「114年經費執行情形」，請各別填寫114年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。

註4：「行政程序調整未設執行目標」原因：未設立調適目標之調適措施已於本縣調適執行方案中論述說明，主要原因為多屬行政作業微型調整；其性質不適用設定年度量化指標。

註5：「期末綜合檢核目標」原因：期末檢核項目則多屬跨年度之重大工作，其成效需於本期程（113~115年）結束後進行綜合評估。